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I. Kanavat ja laivaväylät.
A. Saim aan  v esistö .
|. Saimaan kanava eli kulkuväylä Suomenvedenpohjasta Saimaaseen.
Viisitoista sulkua kivestä, yhteensä 28 sulkukamaria.
Vedenpintojen korkeus-ero 74.79—77.65 m luettuna N N:stä Katajanokan 
asteikolla.
Aluksien syväkulkuisuus 2.40 m (proomujen 2.50 m).
Huhtikuun 27 päivänä murrettin jää Viipurin ja Juustilan välillä ja sään­
nöllinen laivaliike tällä välillä alkoi samana päivänä. Kanava kokonaisuudes­
saan avattiin liikenteelle toukokuun 6 päivänä ja pidettiin avoinna yötä päivää 
aina marraskuun 23 päivään saakka, jolloin se suljettiin liikenteeltä. — Vii­
purin ja Juustilan välillä jatkui laivaliike joulukuun 17 päivään. — Viipurin 
kääntösillan kautta kulki ensimäinen alus huhtikuun 20 päivänä ja vuoden 
loppuessa oli laivaliike tällä kohdalla vielä käynnissä.
Elokuun alussa puhjennut sota vaikutti suuressa määrässä kanavaliiken- 
teeseen. Heinäkuun loppupuolella kulki kanavassa suurin määrä eli 78 alusta 
vuorokaudessa, mutta kohta sodan julistamisen jälkeen ainoastaan 6 alusta. 
Elokuun 5 päivänä antoi läänin Kuvernööri määräyksen että matkustajalii­
kenteen helpottamiseksi ei kanavaa alaspäin saanut kulkea yhtään puutava­
roilla lastattua alusta. Elokuun 11 päivänä sallittiin hinaaja-aluksien ja  valtion 
metsistä kaadetuilla puutavaroilla lastattujen alusten kulkea kanavassa ja sa­
man kuun 16 päivänä julistettiin laivaliike kanavassa esteettömäksi. Liikenne 
ei kumminkaan enään voinut vilkastua, sillä laivaliike Suomen lahdella ja 
meriliikeyhteys ulkomaiden kanssa oli keskeytetty purjehduskauden loppuun 
asti. Liikenteen suhdetta kuvaavana mainittakoon että heinäkuulla kulki ka­
navan läpi keskimäärin 63 alusta vuorokaudessa, mutta elokuulla ainoastaan 
23 alusta. — Vielä mainittakoon että Viipurin kääntösiltaa varten laadittiin 
Viipurin linnoituksen Komendantin ohjeiden mukainen uusi aukipito-aikataulu. 
Syyspuolella oli liike sillan kautta öiseen aikaan kielletty.
3Keisarillisen Senaatin päätöksen mukaan lokakuun 13 päivältä myönnet­
tiin lupa erään tukkimäärän kulettamiseen, nippuihin sidottuna, kanavan läpi 
Saimaasta Juustilan järveen.
Purjehduskauden aikana suorittiin Mustolan kasöörinkonttorissa 3,219 
alusta ja Juustilan kasöörinkonttorissa 4,894 alusta eli yhteensä 8,113 alusta, 
jota paitsi Mustolan kässörinkonttorissa suorittiin 994. tukkinippua ja Lavolan 
sulun kautta 61 tukkilauttaa.
Tuloja:
KanavamaliSut:
Mustolassa, aluksista . .  Smk 327,023: 60
tukkinipuista . . . .  > 7,951: 20 Smk 334,974: 80
Juustilassa .................................. ............. .. 96,012: 20' Smk 430,987: —
Mikkelin tullikamarissa .............................. > 11,504: 75
Savonlinnan » ......................... » 8,692: 82
Joensuun > .......... ............... .. * 29,136: -
Kuopion » .............................. > 52,546: 81
Iisalmen » ................ .............. 10,875: 45 112,755: 83
Muut tulot:
Telakkamaksut 86 a luksesta ...................... 7,365: —
Viipurin kääntösillan siltamaksut 3,934
aluksesta .............................................. 7,868: —
Maksut rajoitetusta etuoikeudesta 739 aluk-
sesta ................................ ..................... > 2,903: -
Varasto- ja lastauspaikkojen vuokra . . . . » 6,853: 05
Maa- ja heinäntekopalstojen vuokra . . . . > 10,429: 06
Vuokrat kanavan rakennuksista .............. » 427: — 35,845: 11
Yhteensä Smk 579,587: 94
Menot:
V irk a ilija in  p a lk k au k se t:
Virkamiesten ja rakennusmestarien palkkaukset .................. Smk 37,910: —
Kirjurien, puutarhurin ja palveluskunnän palkkaukset . . . .  » 104,166: 67
Lahjapalkkiot . . . . .................. . ................................................. ... s 500: —
Tullikamareille kanavamaksujen kannosta ................ .............. » 4,519: 54
Yhteensä Smk 147,096: 21
4Ku n n o s s a p i t o k u s t a n n u k s e t  j a  seka l a i se t  menot :  
Yleiset kustannukset:
Työnjohto ja  matkakustannukset . . ..........
Vuokrat, arkiston ja lukusalien hoito y. m 
Sairaanhoito.......... .................... . . . ...............
Kanavaväylä ja satamat.
Yleiset korjaustyöt........................... ................... . » 8,984: 98
Ruoppausta Suomenvedenpohjassa 1,213 m3 , .  » 4,773: 72
Kiviverhous Juustilan rantapuiston kohdalle:
maanpoisto 151 m3 .......... Smk 354: 25
verhous 204 m2................ .. T> . 2,081: 70 » 2,435:95
Kiviverhouksen korjaus Lietjärven sulun ylä-
puolella 300 m .matkalla:
yleiset kustannukset . . . . Smk 222: 80
maanpoisto 3,757 m3 . . . . » 5,760: 90
verhous 1,586 in2 . . . ' ........ » 15,184: 23
työmaan kuivanapito . . . . 844: 55
väliaikaiset rakennukset.. > 681: 70 » 22,694: 18
Kiviverhouksen korjaus Tuohimäen ja Ison
Mustolan sulkujen välillä:
yleiset kustannukset . . . . Smk 670: 81
maanpoisto 2,352 m3 . . . . 8,957: 55
verhous 2,929 m2. . . ........ 17,271: 80
työmaan kuivanapito . . . . % 495: —
väliaikaiset rakennukset.. 83: 10 > 27,478: 26
Penkereen korottaminen Nuijamaan järvenran­
nalla...................................   > 411: 20
Penkereen tukeminen Kansolan pohjaviemärin
alapuolella ............    » 1,584: 65 , 68,362: 94
Sulut, salpausportit, rnllasillat ja telakka.
Yleiset korjaustyöt .............................................. » 7,136: 91
Sulkujen suojeleminen talveksi . . ...................... > 970: 03
Telakan hoito ..............................   » 412: 55
Smk 7,959: 06
> 1,261: 63
> 3,674: 85 Smk 12,895: 54
oViipurin kääntösillan johtolaitteiden ja kannen 
korjaus ja maalaus:
yleiset kustannukset . . . .  Smk 325: 50
muurin korjaus..................   » 8,771: 47
johtolaitteet ja kansi . . . .  » 5.924: 70
maalaus ............................   » 455: — Smk 10,476: 67
Ylä-Särkjarven rullasillan korjaus:
yleiset kustannukset . . . .  Smk 199:. 93 
vanhan muurin purkami­
nen, perustuksen kaiva­
minen ja muurin teko .. ». 3,598: 92
kansi ja kai teet . . . . . . . . . .  . > 2,356: 34
pyörät ja kiskot ..............  » 3,336: 68
maalaus ...................... .. » 100: —
väliaikaiset rakennukset..  • » 274: 70 » 9,866: 57
Rätti järven rullasillan korjaus:
yleiset kustannukset . . . . Smk 154: 50
vanhan muurin purkami-
nen, perustuksen kaiva-
minen ja muurin tek o .. » 4,157: 60 .
kansi ja kaiteet.................. h 2,147: 86
pyörät ja kiskot .............. 2,183: 55
maalaus ............ .................. > 100: -
väliaikaiset rakennukset.. 2> • 680: 85 »
Pienen-Pällin rullasillan korjaus
yleiset kustannukset . . . . Smk 365: 98
vanhan muurin purkami-
nen, perustuksen kaiva-
minen ja muurin teko. . » 3,470: 49
kansi ja kaiteet................. 1,979: 72
pyörät ja kiskot . . . . . . . . > 2,634: 13
väliaikaiset rakennukset.. > 666: 20
maalaus .............. ............... > 1oH
Tuohimäen rullasillan kannen korjaus............ .. »
Lauritsalan siltapilarien vahvistam inen............  >
9,424: 36
9,218: 52 
509: 15
1|756: 96 Smk 49,771: 72
Purjelidusväylä ja valaistus 
Kivikumpujen, pollarien, poijujen ja reimarien
kunnossapito......................................... , . . .  Smk 1,555: 89
Majakoiden kunnossapito .... . . ................ .. » 6,514: 49
Väylän ja sulkujen valaistus .................. ...........  > 7,753: 17 Smk 15,823: 55
Maantiet, istutukset ja aitaukset
Yleiset korjaustyöt.......... ................................. ... » 3,105:98
Soskuanjoen perkaus.......................................... . . '  » 749: 80
Metsien, istutusten ja taimitarhan hoito ..........  > 12,452: 38 » 16,308: 16
Rakennukset
Korjaukset vuosimenosäännön mukaan 14 eri
rakennuksella ja satunnaiset korjaukset.. » 13,730: 09 
Kättijärven sulkuvartijalle rakennettu uusi sauna
ja Pällin saunaa korjattu ........................... > 1,804: 28
Yhteinen Ulkohuonerakennus rakennettu ensimäi-
selle vaakakirjurille ja konttoriapulaiselle > 1,030: 76
Uusi kellari Kansolaan ja Räihälle .....................  » 1,363: 82
Mustolan rakennusmestarille uusi navetta . . . .  » 1,106: 02 , 19,034: 97
Varasto
Konttorien huone- ja tarvekalujen korjaus ja-
täydentäminen ....................................  » 485: 45
Ruoppauslaitoksen, proomujen, veneiden ja laut­
tojen kunnossapito ......................................  ». 3,624: 66
Työkalujen ja koneiden kunnossapito ........ .. > 6,591: 77
Ostettu:
2 kpl. sähköranoja ..........  Smk 5,872: 51
2 patoa varten tarvittavat
rautaiset ponttiseinät . .  » '2,263: 27
1 sähkömoottori 10 HV . .  » 625: —
Pienempiä työkaluja ja
aineita ......................... > 15,264: 88 » 24,025: 66 » 34,727:54
Sekalaiset menot
Telefoonijohdon hoito ja korjaus . .. ; ........ .. . » 4,453: 29
Viipurin kääntösillan vesimaksu.....................  > 1,067: 76
Tarverahat, tulisijani nuohoominen y. m. arvaa­
mattomat menot .................... ........... .........  » 10,478: 77 » 15,999: 82
Yhteensä Smk 232,924: 24
7Vähennetään: .
Varastosta erilaisiin töihin käytetyt ainekus-
tannukset ............ . . . . ..................:. ......... Smk 3,585:68
Vahingonkorvaukset ja  huutokauppatulot . .  > 1,598: — gmp 5.133:68
Kanavalaitoksen menoiksi jää............................................... . . . .  Smk 227,790: 56
P a r a n n u s -  ja l a a j e n n u s t y ö t .
Toimituskulut pakkolunastuksista Lavolassa
ja Juustilassa .................... .....................  Smk 198:10
Juustilan sulun alimmaisen sulkukamarin ja.
sen yläpuolella olevan porttimuurin . ..
uudistaminen:
yleiset kustannukset .. Smk 2,840: 60
maanpoisto 955 m.® . . . .  » 3,702: 30
muuri 1,354 m® . . . . . .  > 53,352; 26t
hallakaivanto .................  > 28: 80
työmaan kuivanapito.. j 134: 10
väliaikaiset rakennukset > 17,492: 32 , 77,550: 38
(Työhön käytettiin v. 1913 Smk 18,799: 66, 
eli siis yhteensä Smk 96,350: 04).
Venevajan rakentaminen Juustilaan: .
. perustus......................    Smk 617: 05
vaja .............................   » 2,403: 95 , 3,021: —
Torpankapean laajentaminen (työn alku):
yleiset kustannukset .. Smk 1,563: 19
maanpoisto 10,517 m3. . > 32,053: 39
muuri 293 m3 .......... ... > 2,340: 40
verhous 1,194 m2. . . . . .  > 11,745: 73 >:■. .
työmaan kuivanapito . .  » 1,826: 95 ;
väliaikaiset rakennukset » 2,152: 72 » 51,682: 38
Mustolan tokan laajennus ............ » 6,504: 49
Lauritsalan sulun alapuolen laajennus:, . . .
yleiset kustannukset . .  Smk 1.092: 45 
maan ja kallion poisto , ;; ; ,
4,790 m3 . . . . . . . . .  * 12,261:69
8muuri 101 m3 . . . . . . . .  Smk 5,120: 22
työmaan kuivanapito . .  > 294: 90
väliaikaiset rakennukset » 182: 08 Smk 18,951: 34 gmk 107,907: 69
Menorästit vuodeksi 1915:
Juustilan ja Lavolan pakkolun astuk- ,
sista ................. . : .......................... » 5,801: 90
Lauritsalan sulun alapuolen laajennuk-
sesta .......... v.....................  > 11,070: 66 » 16,872: 56
Yhteensä Smk 174,780: 25
Kun vähennetään varastosta käytetyt ainekustannukset . . . .  . » . 2,686: 36
ovat vuoden menot . .................................. 172,093: 89
Menorästeinä v:lta 1913 säästetyistä varoista on suoritettu seuraavat työt:
Suikin salpausporttimuurien korjaus:
yleiset kustannukset ..  Smk 764: 48 
maanpoisto 450 m3. . . .  > 1,462: 70
muuri 237 m3 .................  > 6,518: 89
työmaan kuivanapito .. > 1,976: 02
väliaikaiset rakennukset > 989: 27 Smk 11,711: 36
(Työhön käytettiin v. 1913 Smk 8,522: 62, 
eli siis yhteensä Smk 20,233: 98).
Yedensyöttölaitoksen rakentaminen Tuohi- 
mäen sulun ohitse:
yleiset kustannukset ..  Smk 1,332: 70
vanhan muurin purka­
minen, kallion ja 
maanpoisto sekä muu­
rin teko. ...................
verhous 60 m2 ..........
putket ja jo h d o t........ .
työmaan kuivanapito .. 
väliaikaiset rakennukset
» 13,643: 21 -
»■ 179: 31
> 11,685:06
» 322: 85
> 880: 05 » 28,043: 18
9(Työhön käytettiin v. 1913 Smk 22,860: 52 
eli siis yhteensä Smk 50,903: 70).
Vedensyöttölaitoksen rakentaminen Ison-Mus- 
tolan sulun ohitse:
yleiset kustannukset . .  Smk 513: 35 
vanhan muurin purka­
minen, kallion ja 
maanpoistoa ja muu­
rin te k o a .................. » 12,427: 42
verhousta 70 m2 .......... » 586: 65
putket ja johdo t..........  . » 3,967: 58
työmaan kuivanapito . . » 166: 23
väliaikaiset rakennukset > 1,915: 10 Smk 19,576: 33
(Työhön käytettiin v. 1913 Smk 13,014: 82, 
eli siis yhteensä Smk 32.591: 15).
Vedensyöttölaitoksen rakentaminen Tuoni- 
ojan sulun ohitse:
yleiset kustannukset .. Smk 1,085: 75 
vanhan muurin purka­
minen, maanpoisto ja
muurin teko..............  > 10,368: 17
verhousta 210 m2 . . . .  > 1,860: 30
putket ja  jo h d o t........... > 2,460: 39
työmaan kuivanapito.. » 27: 50 » 15,802: 11 Smk 75,132: 98
Kun vähennetään varastosta käytetyt ainekustannukset . . . .  > 632: 98
jää vuoden aikana käytetyksi ........ .......................... .. Smk 74,500: —
Päivätyöt ja keskimääräinen päiväpalkka:
Päivätyöt Urakkatyöt
Yhteensä
Lukumäärä
Keskimää­
räinen päi­
väpalkka
Lukumäärä
Keskimää­
räinen päi­
väpalkka
H e v o s p ä i v ä t ..........'. 2,737 5: 51 4,463 6: 94 ; 7,200
Jalkapäivät ...................... 40,045 3: 41 26,901 4: 20.. 66,946
Tie- ja vesirak. Ylihallit. keri. v. 1914- 2
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Menot vuoden määrärahoista ovat olleet:
Virkailijain palkkaukset..............................  Smk 147,096: 17
Kunnossapitotyöt ja sekalaiset menot.. .. » 227,790: 56 gmp 374,886: 73
Parannus- ja laajennustyöt...................... .................................... » 172,093: 89
Kaikkiaan Smk 546,980: 62
Kun tu lo ista ............ ........................... .........  Smk 579,587: 94
vähennetään varsinaiset menot . . . .  » 374,886: 73
on jäännös Smk 204,701: 21
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
v . : 1910 Smk 823,539: 26 Smk 311,439: 96 Smk, +  512,099: .30
$ 1911 > - 791,180: 23 » 317,452: 32 > +  473,727: 91
> 1912 759,738: 95 » 323,061: 59 > -f 436,677: 36
. » 1913 » . 929,538: 40 > 340,455: 92 » . +  589,082: 48
> 1914 579,587: 94 » 374,886: 73 » +  204,701: 21
2. Laivaväylät Vuoksen virrassa.
a) Paakkolan kanava Muolaan pitäjässä Viipurin lääniä.
Yksinkertainen sulku puusta.
Kynnysten korkeusero 0.28 m
Vedenpintojen korkeusero 0.23—0.54 m ,
Laivain syväkulkuisuus 1.80 in
Kanavaliikenne alkoi 16 päivänä huhtikuuta ja loppui 17 päivänä joulukuuta.
Kanavamaksut
Tulot:
Smk 8,421: 05,
Menot:
Virkailijain palkkaukset .............................. ..................................  Smk .3,510: —
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset ...............   Smk 201: —
Kiviverhous ......................................................  > 180: 15
- Sulku ja johtolaitteet.............................   » 235: 35
Tiet, istutukset ja. a id a t........ .......................  » 154: 40
11
Huonerakennukset ............  . . . . . . . . . . . .  Smk 1.265: 90
Valaistusaineet .................................... .......... » 67: 10 Smk 2,103: 90
Sekalaiset m enot.................................................................................. » 120: —
Yhteensä Smk 5.733: 90
Työhön on käytetty 5 hevospäivä- ja 267 jalkapäivätyötä. 
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
V. 1910 . .. Smk 12,813: 75 Smk 4,518: 50 Smk + 8,295: 25
* 1911 . ..  » 12,208: 05 » 4,835: 26. + 7,372: 79
» 1912 . . .  » 11,086: 20 > 15,616: 69 — 4,530: 49
> 1913 . . .  » 12,628: 65 $ 4,524: 70 > + 8,103: 95
> 1914 . ..  > 8,421: 05 5,733: 90 ) + 2,687: 15
b) Väylän muut osat.
Menot:
Työnjohto ja m atkakustannukset..................................................  Smk 239: 90
Perattujen paikkojen trallaus ja puhd istus.................... .' . . . .  > 1,191: 35
Väylämerkkien kunnossapito .................... .....................................  » 110: 25
Yhteensä Smk 1,541: 50
Töihin on käytetty 5 hevospäivä- ja 368 jalkapäivätyötä.
3. Laivaväylä Lappeenranta— Savonlinna— Kuopio— Iisalmi.
a) Kutveleen kanava Ruokolahden ja Taipalsaaren pitäjien rajalla Viipurin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 2.40 m
Vuoden kuluessa korjattiin kiviverhousta sekä trallattiin ja puhdistettiin 
kanavaa. Kustannukset tästä olivat Smk 576: 53.
Työhön käytettiin 2 hevospäivä- ja  130 jalkapäivätyötä.
b) Taipaleen kanava Leppävirran pitäjässä Kuopion lääniä.
Kaksi yksinkertaista sulkua kivestä.
Äärimmäisten kynnysten korkeusero 5.39 m ■ .
Vedenpintojen korkeusero 3.38—5.54 m „
Laivain syväkulkuisuus 2;4o m .
Kanaväliikenne alkoi 13 päivänä toukokuuta ja  loppui 19 päivänä mar­
raskuuta.
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Tulot: ■ ,
Kanavamaksut ............ ................................................. Smk 44,541: 46
Muut tulot . . . ...............................................................  >. 1,519: 65
Yhteensä Smk 46,061: 11
Menot:
Virkailijain palkkaukset....................... ................. .. Smk 6,018: 28
Kunnossapitotyöt:
Kääntösillan ja sulkuporttien
tervaaminen ja maalaaminen Smk 662: 40
Tiet, istutukset ja a id a t .......... » 283: 85
Huonerakennukset.................. . . » 717: 23
Varasto ja valaistusaineet . . . . 233: 40 , 1,896: 88
Sekalaiset m en o t................................... ........... . > 145: 70
Yhteensä Smk 8,060: 86
Työhön on käytetty 4 hevospäivä- ja 129 jalkapäivätyötä.
c) Leppävirran kääntösilta Leppävirran pitäjässä Kuopion lääniä.
Menot:.
Virkailijain palkkaukset.................................................  Smk 1,630: —
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset Smk 170: —
Sillan tervaaminen ja maalaa­
minen .............................     » 35: 75
Huonerakennusten korjaus . . . .  > 1,271: 24
Voitelu- ja valaistusaineet . . . .  » 47: 04 » 1.524: 03
Yhteensä Smk 3,154: 03
Töihin on käytetty 109 jalkapäivätyötä.
d) Konnuksen kanava Leppävirran pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksinkertainen sulku kivestä.
Kynnysten korkeusero 0.50 m
Vedenpintojen korkeusero 0.20 —0.64 m
Laivain syväkulkuisuus 2.40 m (matal. v. 2.io m).
Kanavaliikenne alkoi toukokuun 12 päivänä ja päättyi marraskuun 19 
päivänä.
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Kanavamaksut
Tulot:
Smk 1,435: 95
Menot:
Virkailijain palkkaukset .................... .......................... Smk 3,580: —
Kunnossapitotyöt: /
Työnjohto ja matkakustannukset Smk 247: —
Kiviverhous .............................. > 85: 50
Sulkuportit . ............... ............... 418: 39
Sulku ja* väliaikainen silta . . . . > 49: —
Tiet, istutukset ja aidat .......... 192: 25
Huonerakennukset...................... > 799: 1 1
Valaistusaineet ........................... > 144: 75
Sekalaiset m enot............ ..................................... ............ » 255: 13
Yhteensä Smk 5,771: 13
Työhön on käytetty 171 jalkapäivätyötä.
Kun tullikamareille tuleva kantopalkkio v. 1914 Smk 669: 66 otetaan 
huomioon, ovat tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena Taipaleen ja Kon- 
nuksen kanavilla olleet seuraavat:
Tulot Menot Ero
V. 1910 . . . .  Smk 76,011: 68 
» 1911 . . . .  » 65,988: 82
> 1912 . . . .  » 43,834: 41
> 1913 . . . .  :> 67,110:24
> 1914 . » 47,497: 06
Smk 11,396: 17
» 12,188: 59
» 12,594: 66
'» 14,570: 29
» 14,501: 65
Smk +  64,615: 51
» +  53,800: 23
» +  31,239: 75
» +  52,539: 95
» +  32,995: 41
e) Ruokovirran kanava Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksinkertainen sulku puusta. .
. Kynnysten korkeusero 0.34 m 
Vedenpintojen korkeusero O.oo—0.86 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Kanavaliikenne alkoi 11 päivänä toukokuuta ja loppui 19 päivänä mar­
raskuuta.
Tulot:
Kanavam aksut...................... ......................................... .. Smk 7,150: 07
14
Menot:
Virkailijain palkkaukset..................................................  Smk 2,920: —
K unnossapitotyöt:
Sulku ja väliaikainen silta . . . .  Smk 218: 77
Huonerakennukset.......................... » 30: 80
Pollarien kunnossapito.......... .. » 8: 80
Valaistusaineet .......................   » 21: — , 279: 37
Sekalaiset m enot...................... ....................................... » 150: —
Kantopalkkio Iisalmen tullikam arille.................. .. > 43: 47
Yhteensä 'Smk 3,392: 84
Työhön on käytetty 9 jalkapäivätyötä.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
V. 1910 ..........Smk 6,295: 95 Smk 2,778: 67 Smk - f  3,517: 28
» 1911 . . . . . .  » 8,006:— '■» 2,740:91 » +  5,265:09
» 1912 .............  > 6,023: 65 » 2,952: 55. > - f  3,071: 10
> 1 9 1 3 . . . . ; .  » 9,149:30 V  2,993:40 » +  6,155:90
> 1914 . . . . . .  » 7,150: 07 > 3,392: 84 » +  3,757: 23
f) Ahkionlahden kanava Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Sulku puusta 2 sulkukamarineen.
Äärimmäisten kynnysten korkeusero 2.76 m 
Vedenpintojen korkeusero 1.96—3.80 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Kanaväliikenne alkoi 12 päivänä toukokuuta ja loppui 9 päivänä mar­
raskuuta.
Kanavamaksut
Tulot:
Smk 9,397: 78
Menot:
Virkailijain palkkaukset........ .........................................  Smk 3,260: —
Kunnossapitotyöt:
Sulku ja sulkutasanne . . . . . . . .  Smk 258: 30
Tiet, istutukset ja a i d a t ..........  » 342: —
Huonerakennukset ..............  » 220: 90
Valaistusaineet ............ ......... .. > 28: — , 849: 20
Sekalaiset m en o t............................................ .................  » 160: —
Kantopalkkio Iisalmen tullikam arille.......................... » 75: 94
Yhteensä Smk 4,345: 14
Työhön on käytetty 80 jalkapäivätyötä.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot M enot1 Eto
V. 1910 ..........  Smk 8,459: 30 Smk »¡468: 91. .Smk +  2,990: 39
'»  1911 ..........  » 10,670:80 » 5,663:16, » +  5,007:64
> 1912 . . . . . .  » 8,250:70 > 12,418: 60 > -4 ,1 6 7 :9 0
> 1913 ............. > 11,815: 85 » 2,755: 48 > +  9,060: 37
> 1914 ............  » 9,397: 78 > 4,345: 14 » +  5,052: 64
Kanavan sulun uudestaan rakentaminen.
Veden syvyys matalan veden aikana 2.29 m
Sulun vähin leveys 7.60 m
Sulun käyttöpituus 31.60 m
Sittenkun Ahkionlahden kanavan puusulut oli huomattu niin lahoiksi 
että niiden uusimiseen oli lähimmässä tulevaisuudessa ryhdyttävä, on Keisaril­
linen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 1  päivältä huhti­
kuuta 1914, hyväksynyt Ylihallituksessa laaditun ehdotuksen sulkujen uusimi­
seksi. Tämän ehdotuksen mukaan on nykyisten kahden puusta rakennetun 
sulkukamarin sijaan rakennettava yksikamarinen betonipohjainen kivisulku, ja  
ovat kustannukset tämän ehdotuksen mukaan 297,000 markkaa. Samalla on 
Keisarillinen Senaatti päättänyt että, koska tarkoitusta varten jo oli merkitty
40,000 markkaa Ylihallituksen menosääntöehdotukseen vuodeksi 1914, kysymys 
enemmän määrärahan myöntämisestä sanottuun tarkoitukseen oli otettava har­
kittavaksi vasta vuoden 1915 menosääntöehdotuksen yhteydessä.
Työ aljettiin kesäkuussa 1914 ja jatkuu ensi vuonna.
Vuoden kuluessa ryhdyttiin valmistaviin töihin työn aiottamiseksi hank­
kimalla tarvittavat työaseet sekä varaamalla tarveaineita. Kivien kiilausta ja 
hakkausta alotettiin ja  kiilattiinkin vuoden kuluessa suurin osa sulkumuureihin 
tarvittavia kiviä.
Menot:
YTeiset kustannukset......................................   Smk 2,233: 40
Valmistavat ja  pengerrys-työt...................................... > 4,880: 07
S u lk u .................................................................................  » 7,676: 68
Varasto ja sekalaiset menot .................................    » 2,381: 26
Yhteensä Smk 17,171: 41
Työhön on vuonna 1914 käytetty 11 hevospäivä- ja 3,116 jalkapäivä­
työtä.
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g) Nerkoon kanava Lapinlahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksinkertainen sulku puusta.
Kynnysten korkeusero l.oi m 
Vedenpintojen korkeusero CU3—1.68 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Kanavaliikenne- alkoi 11 päivänä toukokuuta ja loppui 13 päivänä mar­
raskuuta.
Kanavamaksut
Tulot:
Smk 5,680: 92
Menot:
Virkailijain palkkaukset .................... ................. .........
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset Smk 24: —
Kiviverhous ja kanavan pohjan
puhdistus........ .........................  » 85: —
Työntö-sillan ja sulun kunnos­
sapito ..........................   » 87: 75
Tiet, istutukset ja aidat . . . . . .  » 89: 53
Huonerakennukset . ...............   » 475: 09
Valaistusaineet ....................   > 24: —
Sekalaiset m e n o t........................ ............... .....................
Kantopalkkio Iisalmen tullikamarille............ ........... ..
Smk 2,920: —
» . 785: 37
» . 130: —
» 43: 04
Yhteensä Smk 3,878: 41
Työhön on käytetty 1 hevospäivä- ja 130 jalkapäivätyötä.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
T u lo t' Menot Ero
V. 1910 ..........  Smk 5,306: 25 Smk 3,676: 06 Smk +  1,630: 19
» 1911 . . . . . .  » 6,470:70 » 3,277:58 » + 3 ,1 9 3 :1 2
, 1912 ............  »• 5,102:— » 8,722:98 » — 3,620:98
» 1913 ............   » 6,572: 15 » 2,952: 31 » +  3,619: 84
> 1914 . . . . . .  » 5,680:92 » 3,878:41 » +  1,802:51
h) Väylän muut osat.
1. Remarit,
Niiden kunnossapito ja. ho ito ............ ................................ Smk 24: —
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2. Taipaleen kanavan- Kuopion kaupungin välisen kulkuväylän korjaustyö Leppävirran pitäjässä
Kuopion, lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 2.70 m 
Pohjaleveys suorassa osassa 1 B.0 m 
Vähin säde kaarroksissa 150 m
Työ aljettiin kesäkuussa 1913 ja jatkuu ensi vuonna. Tarkempi selostus 
työn synnystä ja teknillisestä suunnitelmasta on vuoden 1913 kertomuksessa.
Vuoden kuluessa ovat Taipaleen kanavan keskimmäisen ja yläosan sekä 
Pitkälänniemen kanavan laajennustyöt päättyneet ja Piensaaren kanavan laa­
jennustyöt aiotettu.
Tällöin on Taipaleen ja Pitkälänniemen kanavilla suoritettu kaikki maa- 
ja kalliotyöt sekä laskettu niiden verhoukset. Taipaleen kanavan itäsivulle on 
rakennettu tukimuurit betonista ja saman kanavan ylemmän sulun ohi syöttö- 
johto laitteineen.
Määräraha, myönnetty 9 päivänä elokuuta 1912, ... Smk 100,000: — 
Vuonna 1914 m yönnetty.......... ...................................  > 75,000: —
Menot:
Yleiset kustannukset............................................... .  Smk 5,611: 30
Pakkolunastus..................... ............................. . . . . . . . .  » 398: 60
Valmistavat työt .........     > 8,449: 89
Pengerrystyöt.................................................................  .» • 73,075: 89
Väyläpollarit ...........      » 324: 40
S u lu t.......................................     > 80: 45
Tiet, ojat, istutukset ja  a id a t.................................   » 396: 60
Varasto ja sekalaiset menot .......................   * 7,718: 71
Yhteensä Smk 96,055: 84 
Edellisinä vuosina on työhön mennyt v. 1913 . . . .  » 79.101: 89
Yhteensä Smk 175,157: 73
Työhön on vuonna 1914 käytetty 2,797 hevospäivä- ja 15,738 jalkapäivä-
4. Laivaväylä Savonlinna— Kuopio, Heinäveden kautta.
a) Pilpan kanava Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Yksinkertainen sulku kivestä.
Kynnysten korkeusero 1.04 m 
Vedenpintojen korkeusero 0.08—1.30 m
Laivain syväkulkuisuus 1.80 m f
Kanavaliikenne alkoi 12 päivänä toukokuuta ja loppui 22 päivänä mar­
raskuuta.
Tie- ja vesiralc. Ylihallit. hert. v. 19H. 3
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Kanavamaksut..........................
Tulot:
2,377: 50
Virkailijain palkkaukset..........
Kunnossapitotyöt:
Menot:
3,575: —
Työnjohto ja matkakustannukset Smk 281: 25
Kiviverhous .................. > 109: 10
Sulku- ja johtolaitteet .. 7> 447: 55
Tiet, istutukset ja aidat > 325: 65
Huonerakennukset. . . . . . t 510: 39
Varasto ja valaistusaineet . . . .  » ' 203: 75 » 1,877: 69
Sekalaiset m en o t..................................................... .. » 1,065: 70
Yhteensä Smk 6,518: 39 
Parannustyöt: Vahtituvan rakentaminen ..................  Smk 7,915: 83
Työhön on käytetty 22 hevospäivä- ja 1,094 jalkapäivätyötä.
b) Vääräkosken kanava Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 1.80 m
Menot:
Virkailijain palkkaukset ..  .. ; ..........
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset
Kiviverhous ..............................
Johtolaitteitten rakentaminen..
Huonerakennukset.......................
Valaistusaineet ..........................
................ .. Smk 1,275: —
Smk 568: —
> 568: 10
» 4,990: 15
» 103: 45
» 6: — > 6.235: 70
Yhteensä Smk 7,510: 70
Työhön on käytetty 57 hevospäivä- ja 1,031 jalkapäivätyötä.
c) Vihovuonteen kanava Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Yksinkertainen sulku kivestä.
Kynnysten korkeusero l.n  m 
Vedenpintojen korkeusero 0.58—1.07 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.80 m
Kanavaliikenne alkoi 8 päivänä toukokuuta ja loppui 22 päivänä mar­
raskuuta.
Sulun läpi kulki vuoden kuluessa 1,542 alusta.
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Menot:
Virkailijain palkkaukset ........................................: . .  Smk 1,445:, —
Kunnossapitotyöt: •
Työnjohto ja matkakustannukset Smk 57::—-
Kiviverhous................................. » 42:-25
Sulku ja johtolaitteet .............. 484: —
Tiet, istutukset ja aidat .......... » 82: —
Huonerakennukset.. .......... ... .. » 706: 68
Välaistusaineet .......................... J> 112: 43 1,484: 36
Yhteensä Smk 2,929: 36
r''
Työhön on käytetty 9 hevospäivä- ja  142 jalkapäivätyötä.
d) Hynnilänsalmen kääntösilta Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 1.80 m
Kääntösillan kohdalta kulki vuoden kuluessa 1,409 alusta.
Menot:
Virkailijain palkkaukset. .....................................  Smk 1,280: —•
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset Smk 124: 75
Kiviverhous...............................    » 22: 50
Kääntösillan ja johtolaitteiten
kunnossapito . . . . ...................... » 529: 99
Huonerakennusten kunnossapito » 1,315: 02 } 1,992: 26
Yhteensä Smk 3,272: 26
Työhön on käytetty 8 hevospäivä- ja 255 jalkapäivätyötä.
e) Kerman kanava Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Yksinkertainen sulku kivestä. ,
Kynnysten korkeusero 2.64 m 
Vedenpintojen korkeusero 2.25—2.71 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.80 m
Kanavaliikenne alkoi 11 päivänä toukokuuta ja loppui 19 päivänä mar­
raskuuta.
Kanavasta kulki purjehdusajan kestäessä 1,409 alusta.
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Menot:
Virkailijain palkkaukset................................... .............  Smk
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset Smk 192: —1
Kivi verhous........... .......................  '» 298: 25
Sulku ja rullasilta .; . ..................  » 504: 20
Tiet, istutukset ja a id a t ......... »' 503: 69
Huonerakennukset................ » 130: 07
■ Kalusto ja valaistusaineet . . . .  » ■ 180: 83 »
Sekalaiset menot ............................ ..................... ’..........  »
Yhteensä Smk
1,495: —
1,809: 04 
50: -  
3,354: 04
Työhön on käytetty 5 hevospäivä- ja 218 jalkapäivätyötä.
f) Karvion kanava Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Yksinkertainen sulku kivestä.
Kynnysten-korkeusero 1.16 m
Vedenpintojen korkeusero l.or—1.73 m .
Laivain syväkulkuisuus 1.80 m
Kanavaliikenne alkoi 9 päivänä toukokuuta ja loppui 19 päivänä mar­
raskuuta.
Tulot:
Kanavani ak su t............................................................ Smk 54,562: 45
Menot:
Virkailijain palkkaukset............................ ................... Smk 3,809: 93
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja-matkakustannukset Smk 17.1: —
Kiviverhous .............. ...............  » 474: 30
Sulku ja johtolaitteet ..................  .» 93: 85
Tiet, istutukset ja aidat ..............  » 150: 40
Huonerakennukset. .  . .•..................  » 48: 80
Kaivon kaivaminen .....................  » 251: 83
Kalusto ja valaistusaineet . . . .  » 302: 97 » 1 ,493: 15
Sekalaiset menot .......................... .. ..................  > 220: —
Yhteensä Smk 5,523: 08
Parannustyöt:
Kääntösillan rakentaminen raudasta ........ ............... Smk 11,736: 97
Työhön on käytetty 145 hevospäivä- ja 969 jalkapäivätyötä.
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g) Väylän muut osat.
Menot:
Työnjohto ja matkakustannukset .......... . . . . . . . . . ............ Smk 128: —
Trallaus ja puhdistus...................................................... .............- . .  1 1,750: 25
Väylämerkit ..................................................................... .................... » 415: —
Yhteensä Smk 2,298: 25
Työhön on käytetty 427' jalkapäivätyötä.
Kun Kuopion ja Iisalmen tullikamareissa vuonna 1914 toimitettu kana- 
vamaksujen kanto, yhteensä Smk. 2,194: 85, ja siitä suoritettu ylöskantopro- 
sentti Smk 87: 77 otetaan lukuun, ovat tulot ja  menot väylällä Savonlinna— 
Kuopio Heinäveden kautta viimeisenä viitenä vuotena olleet:
Tulot Menot. Ero
V. 1910 . . . .  Smk 42,832: 04 Smk 20,985: 18 Smk +  21,346: 86
» 1911 . . . .  » 53,162: 12 » 35,409: 25 > +  17,752: 87
» 1912 . . . .  » 85,315: 43 , 25,498: 06 » +  59,817: 37
> 1913. . . .  »■■ 67,119:41 » 28,402:40 > +38,717:01
» 1914 . . . .  > 59,134: 80 » . 31,488: 85 . > +  27,645: 95
5. Laivaväylä Savonlinna— Joensuu— Nurmes.
a) Oravin kanava Rantasalmen pitäjässä Mikkelin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 2.40 m
Kanävaliikenne alkoi 10 päivänä toukokuuta ja loppui 12 päivänä jou­
lukuuta.
Kanavasta kulki purjehdusajan kestäessä 3,957 alusta. 1
Menot:
Virkailijain palkkaukset ............................... ........................... . . .  Smk 1,652: —
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset . . ........ ". Smk 117: 35
Kiviverhous ................................ .. » 53: 75
: Kääntösilta ja johtolaitteet......... ..............  > 490: 59
Tiet, istutukset ja a id a t .................. »' 31: 75
Valaistusaineet .................................: ............ > 62: 15 , 755- 59
Yhteensä Sink 2,407: 59
Työhön on käytetty 1 hevospäivä- ja 120 jalkapäivätyötä.
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b) Pielisjoen kanavat Kuopion lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Pielisjoen kanavien läpi kulki purjehduskauden aikana 2,483 alusta. Sitä 
paitsi toimitettiin Joensuun ja Utran kanavilla tukkilauttojen 127 suluttamista. 
Kanavaliikenne alkoi 11 päivänä toukokuuta ja pättyi 31 päivänälokakuuta.
Tulot:
Kanavamaksuja kannettiin:
Joensuun konttorissa ............ , ...................  Smk 10,867: —
Utran » ....................... » • 1,843:80
Kaltimon » .................................. > 1,256: 15 Smk 13,966: 95
Menot:
Virkailijain palkkaukset .......... .............................................. . Smk 23,805: —
Kunnossapitotyöt:
Yleiset kustannukset.
Laivaväylän viitotus sekä väylämerkkien
kunnossapito ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . .  Smk 213: 30
Kalusto ja varasto ...................................... > 4,841: 13
Telefoonien vuosimaksut................ . > 822: 22
Palkkaukset . . . . . . . . ........ '.................. » 564: 25
Sekalaiset menot ........ i ............. .................  > 176: 10 , 6,617: —
Töihin on käytetty vuoden kuluessa 14 jalkapäivätyötä.
Joensuun kanava Joensuun kaupungissa.
Yksinkertainen sulku puusta.
Kynnysten korkeusero 0.40 m 
Vedenpintojen korkeusero 0.04—1.05 m
Smk 135:86 
* 2,785: 41
> 3,806: 98
■■» 157: 56 , 6,885: 81
Utran kanava Kontiolahden pitäjässä.
Yksinkertainen sulku kivestä.
Kynnysten korkeusero 1.59 m .
Vedenpintojen korkeusero 0.62—2.79 m
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . .
Huonerakennusten korjaus ........................
Katu, aidat ja istutukset ............ ..
Sekalaiset menot ........................................
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Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . . .  Smk - 76: 12 .
Kääntösillan tukimuurien uusiminen . . . .  » 3,904: 43
Huonerakennusten korjaus.................. .. » 153: 82
Aidat, ojat ja  istu tukset...................... . . . .  * 143: 14
Kassakaappi konttorihuoneeseen ..............  » 250: — Smk4,527: 51
Kuurnan kanava Kontiolahden pitäjässä.
Yksinkertainen sulku kivestä.
Kynnysten korkeusero 2.08 m 
Vedenpintojen korkeusero 0.44—2.92 m
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . . .  Smk 128: 20
Huonerakennusten korjaus. . . . . . . . . . . . . .  » 1,040: 75
Virranohjaajan korjaus  ........................  » 172: 65 » 1,341: 60
Paiholan kanava Kontiolahden pitäjässä.
Yksinkertainen sulku puusta.
Kynnysten korkeusero 0.6i m 
Vedenpintojen korkeusero 0.07—1.14 m
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito. . . .  Smk 26: 07 
Huonerakennusten korjaus................ .........  » 48: 75 » 74: 82
Haapavirran kanava Kontiolahden pitäjässä.
Yksinkertainen sulku puusta.
Kynnysten korkeusero 0.72 m 
Vedenpintojen korkeusero 0.40—1.93 m
Huonerakennusten korjaus .................. ................................... » 10: —
Jakokosken kanava Kontiolahden pitäjässä.
Yksinkertainen sulku kivestä.
Kynnysten korkeusero 0.80 m 
Vedenpintojen korkeusero 0.07—l.i2 m
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . . .  Smk 32: 87
Huonerakennusten k o r j a u s . . . . . ................  » 92:82
Aidat, ojat, istutukset............ .....................  » 139: 44 >, 265: 13
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Saapaskosken kanava Enon pitäjässä.
Yksinkertainen sulku kivestä. 
Kynnysten korkeusero 1.44 m 
Vedenpintojen korkeusero 0.57—2.31 m
Sulun ia sulkutasanteen kunnossapito .. 
Huonerakennusten korjaus......................
Smk 7: 26
198: 80 Smk 206: 06
Nesterinsaaren kanava Enon pitäjässä.
Yksinkertainen sulku puusta.
Kynnysten korkeusero 1.76 m 
Vedenpintojen korkeusero 0.24—2.88 m
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito .. 
Huonerakennusten korjaus. . . . . . . . . . . .
Kivipollarin korjaus kanavan alasuussa
Smk 270: 43 
» 2,550: 32
» 386: 75 3,207: 50
Kaltimon kanava Enon pitäjässä.
Kaksikamarinen sulku kivestä.
Äärimmäisten kynnysten korkeusero 4.90 m 
Vedenpintojen korkeusero 2.68—5.65 m
Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito . . . .  Smk 513: 28
Huonerakennusten korjaus ..........................  > 375: 79
Kaltimon ja  Nesterinsaaren välisen kana-
vapenkereen kivillä vahvistaminen . . . .  » 4,096: 69
Kaksi venevetotietä Kaltimon ja Nesterin­
saaren väliselle kanavapenkereelle . . . .  » 2,358: 25
Häihän kanava Enon pitäjässä.
Yksinkertainen sulku kivestä. 
Kynnysten korkeusero 0.83 m  4 
Vedenpintojen korkeusero 0.26— -l.oö m
6: 97Sulun ja sulkutasanteen kunnossapito. . . .  Smk 
Ulkohuoneen uusiminen ynnä huoneraken­
nusten korjaus...................... ................. .. » 3,498: 75
7,344: 01
3,505: 72
, Kunnossapitotyöt yhteensä Smk 33,985: 16
Yhteensä on näihin töihin käytetty 530 hevospäivätyötä ja 3,460 jalka-
päivätyötä.
25
Parannus-ja laajennustyöt:
Maa- ja vesialueen pakkolunastus Joensuun kanavalla.
Lokakuun 27 päivälle 1911 päivätyn Keisarillisen Senaatin Kulkulaitos- 
toimituskunnan kirjeen mukaisesti lunastetusta maa- ja vesialueesta maksettiin 
asiallisille vuoden kuluessa Suomen markkaa 16.809: 80.
Kuurnan kanavan yläsuussa olevan kallion poistaminen ja pollarin siirtäminen.
Vuoden menoarvioon oli varattu tätä työtä varten Smk .7,000: —.
Työ alotettiinkin helmikuussa 1914 ja valmistui toukokuussa ennen laiva­
liikenteen alkamista.
Menot:
Työnjohto.................................................................................     Smk 308: —
Väliaikaiset rakennukset ........................................................   » 311: 48
Louhittu ja nostettu kalliota 2.2 m syvyydeltä 56.9 m3 ; . . . . .  > 1,287: 90
Ruopattu maakiviä 2.2 m syvyydeltä 284.9 m8 ............................... » 3,205: 53
Kivipollarin siirto ...............................................................     > 481: 25
Varasto ja kuljetukset .............................................................    » 759: 55
' Yhteensä Smk 6,353: 71.
Työhön on kaikkiaan käytetty 51 hevos- ja 1,465 jalkapäivätyötä.
Haapavirran sulun uudestaan rakentaminen kivestä.
Tämä työ, jonka kustannusarvio on määrältään 135,000 markkaa, alotet- 
tiin vuonna 1913.
Talven kuluessa päästettiin ja hakattiin rakennukseen tarvittavat kivet 
Jakokosken kivilouhimosta ja kuljetettiin keväällä vielä talvikelin aikana 
rakennuspaikalle. Lokakuun alussa ryhdyttiin valmistaviin rakennustöihin ja 
marraskuun 1 päivänä, laivaliikenteen päätyttyä, sulettiin kanava padoilla. 
Sittenkun kanava oli saatu pumpuilla vedestä tyhjäksi, purettiin entinen sulku, 
louhittiin kalliota sekä rakennettiin lämmin muurausvaja sulun ylitse. Uusia 
sulkuportteja varten vahvistettiin tarpeelliset parrut. Paitsi tätä työmäärää 
on rakennukselle vuoden aikana hankittu tarpeellinen määrä sementtiä, kuin 
myöskin porttiraudat. Työ jatkuu vuonna 1915.
Määräraha, myönnetty vuonna 1913 ............................. ............... Smk 30,000: —
> r > 1914 .......... ........................... .. » 50,000: —
Tie- ja  vesirah. T lih a lli t. Icert. v. 19H . 4
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Menot vuoden kuluessa ovat olleet .......... .......................... Smk 52,209: 53
Edellisenä vuotena. käytettiin .......... ............................ ............■ ■. » 27,339: 65
Yhteensä Smk 79,549: 18
Työhön on vuoden kuluessa käytetty 177 hevos- ja 7,181 jalkapäivätyötä.
Y h t e e n v e t o  v u o d e n  m e n o i s t a  P i e l i s j o e n  k a n a v i l l a :
Palkkaukset.. ........... ..................................... .. Smk 23,805: —
Kunnossapitotyöt .......... ............................ .. > 33,985: 16 Sm k57,790: 16
Parannus- ja laajennustyöt:
Maa- ja  vesialueen lunastus Joensuun
kanavalla ................... ......................
Kuurnan kanavan yläsuussa olevan kallion 
poistaminen ja pollarin siirtäminen . ..
Haapavirran sulun uudestaan rakentaminen > 52,209: 53 , 75,373:04
16,809: 80
6,353: 71 
Yhteensä Smk 133,163: 20
Kun varsinaisista m enoista.................... ........................... .. ..........  Smk 57,790: 16
vähennetään tu lo t........................................................... .........  > 13,966: 95
on e ro ............................................................. ........................... Smk 43,823; 21
Tulot ja menot viimeisinä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
1910 . . . 32,277: 80 Smk 38,180: 64 Smk -  5,902: 84
1911 . . . > 26,178: 90 > 32,571: — > — 6,392: 10
1912 . . . 22,071: — 42,983: 57 £ — 20,912: 57
1913 . . . . . . > 22,658: 35 > . 43,291: 09 » — 20,632: 74
1914 . . . . 13,966: 95 > 57,790: 16 2
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c) Väylän muut osat.
Menot:
Työnjohto ja matkakustannukset ................................     Smk 35
Trallaus ja perkaus ................................................     > 220
Väylämerkkien kunnossapito K ivisalm essa....................................  » ■ 298:
Reimarien kunnossapito Juukalahden laivaväylässä ja sata­
massa .........................................................................   > 35:
55
Yhteensä Smk 588: 55
Töihin on käytetty 3 hevospäivä- ja 95 jalkapäivätyötä.
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6. Laivaväylä Lappeenranta— Mikkeli.
a) Varkaantaipaleen kääntösilta Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 1.65 m
Kääntösillan kohdalta kulki purjehdusajan kuluessa 1,936 alusta. 
Laivaliikenne alkoi 10 päivänä toukokuuta ja loppui 24 päivänä marraskuuta.
Menot:
Virkailijain palkkaukset.......................•..............
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset . . . . . . . .
Kiviverhous ....................... . .  . ...................
Kääntösilta, johtolaitteet ja laivalaituri ..
Huonerakennukset......................................
Kaluston täydentäminen..............................
Smk 950: —
Smk 98: 75
288: 55
76: 40
25: —
10: 20 » 498: 90
Yhteensä Smk 1,448: 90
Työhön on käytetty 1 hevospäivä- ja 148 jalkapäivätyötä.
b) Juurisalmen kääntösilta Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 1.65 m
Kääntösillan kohdalta kulki purjehdusajan kuluessa 4,045 alusta! 
Laivaliikenne alkoi 10 päivänä toukokuuta ja loppui 24 päivänä marraskuuta.
Menot:
Virkailijain palkkaukset............................ ........................................  Smk 1,620: —
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset............ .. Smk 597: 50.
Kääntösilta ja läntinen johtolaite ..............  » 883: 33
Pilarin vahvistaminen ja itäisen johtolait-
teen rakentaminen..........................................  » 1,661: 77
Huonerakennukset......................................  » 40: — » 3,182:60
Yhteensä Smk 4,802: 60
Työhön on käytetty 7 hevospäivä- ja 573 jalkapäivätyötä.
c) Väylän muut osat.
Menot:
Työnjohto ja matkakustannukset....................
TrallaUs ja puhdistus . . . . . . . ........ ..................... .,
Smk 430: — 
> 789: 60
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Väylämerkit  ...................... ...................... .................. . Smk 481: 04
Kiviverkous    .......... ........................................ .............................  > 784: 70
Yhteensä Smk 2,485: 34
Työhön on käytetty 5 hevospäivä- ja  575 jalkapäivätyötä.
7. Saimaan vesistön muut väylät.
a) Otamoinsalmen väylä Savitaipaleen ja Taipalsaaren pitäjien rajalla
Viipurin läänissä.
Laivain syväkulkuisuus 1.80 m
Vuoden kuluessa korjattiin väylämerkkejä. Kustannukset olivat Smk 141:95.
b) Kurensalmen väylä Ruokolahden pitäjässä Viipurin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 2.40 m
Väylän trallauksesta ja puhdistuksesta on maksettu Smk 69: 90.
Työhön on käytetty 19 jalkapäivätyötä.
Kurensalmen eteläpäässä olevan karin poistaminen Ruokolahden pitäjässä
Viipurin lääniä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 2.70 m 
Pohjaleveys 15 m
Vähin säde kaarroksissa 160 m . ■
Ruopatun väylän pituus 0.28 km
Keisarillinen Senaatti oikeutti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 
joulukuun 9 päivältä 1910, Ylihallituksen ottamaan johonkin vastaiseen työ- 
ehdotukseensa 9,000 markkaa Kurenselmen peratun .väylän eteläpäässä olevan, 
laivaliikkeelle haitallisen karin perkaamista varten.
Työ aljettiin kesäkuussa 1913 ja valmistui tämän vuoden toukokuussa. 
Keväällä jäiden lähdettyä toimitettiin lopullinen trallaus ja puhdistus,
jonka jälkeen lopputarkastus pidettiin kesäkuun 7 päivänä.
Menot
lcoko työstä ovat olleet:
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m.............., ...........  Smk 857: 16
Valmistavat työt, padot, lautat y. m................................................ » 1,744: 27
Soraa ja  kivensekaista maata ruopattu 3.5 m syvyydeltä 248 m3 » 1,746: 60
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Maakiviä ammuttu ja nostettu 3.5 m syvj-ydeltä 607 m3. . . . . .  Smk 4,455:. 08
Varasto ., ......................... ..................... ................... ..........................  > 186:45
Yhteensä Smk 8,989: 56
Työhön on kaikkiaan käytetty 2 hevospäivä- ja 1734 jalkapäivätyötä.
c) Savonlinnan—Kesälahden välinen kulkuväylä Mikkelin läänissä.
Laivain syväkulkuisuus 1.80 m
Vuoden kuluessa trallattiin ' ja puhdistettiin ruopattuja paikkoja sekä kor­
jattiin väylämerkkejä. Kustannukset olivat Smk 707: 64.
Työhön on käytetty 4 hevospäivä- ja 134 jalkapäivätyötä.
d) Joroisniemeen vievä kulkuväylä Joroisten pitäjässä Mikkelin lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 2.io m 
Pohjaleveys suorassa osassa 10 m 
Vähin säde kaarroksissa 150 m
Työ aljettiin kesäkuussa 1912 ja jatkuu ensi vuonna. Tarkempi selostus 
työn synnystä ja teknillisestä suunnitelmasta on vuoden 1912 kertomuksessa.
Vuoden kuluessa lopetettiin ruoppaustyöt sekä Syväsalmessä että Virta- 
salmessa niin että ainoastaan salmien lopullinen trallaus jäi ensi vuodeksi.
Määräraha, myönnetty 18 päivänä maaliskuuta 1910 ..........  Smk 120,000: —
Lisämääräraha, myönnetty 18 päivänä kesäkuuta 1913 . . . .  » 10,000: —
Menot:
Yleiset kustannukset ...........................'...........
Pengerrystyöt veden a l l a ..............................
V arasto ............................................................
Yhteensä Smk 2,655: 40
Edellisinä vuosina on työhön m ennyt:
V. 1913 .............................. - Smk 75,750:02
» 1 9 1 2 . . .............. ..............  » 50,639:95
Yhteensä Smk 129,045: 37
Työhön on vuoden kuluessa käytetty 339 jalkapäivätyötä.
Smk 318: 05 
» 2,204: 85
> 132: 50
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e) Louhi- ja Paljaveden välinen väylä Ristiinan ja Anttolan pitäjissä
Mikkelin lääniä. .
Vedensyvyys matalan veden aikana 2 m '
Pohjaleveys 10 m
Vähin säde kaarroksissa 150 m
Syvennetyn väylän pituus 0.66 km
Sittenkun useat Mikkelin, Anttolan ja Ristiinan pitäjäläiset olivat anoneet 
että Paljaveden ja Saimaan väliset Outilan, Huttulan, Kohoniemen ja Kak- 
soisten salmet valtion kustannuksella syvennettäisiin laivaliikkeelle kelvollisiksi, 
sitoutuen syvennyskustannusten korvaamiseksi suorittamaan 200 markkaa 
manttaalia kohti sekä sitäpaitsi rakentamaan ja kunnossapitämään Huttulan ja 
Kohoniemen salmien yli tarvittavat sillat, on Ylihallituksessa laadittu puheen­
alaisten salmien perkaamista varten ehdotus ja 68,000 markan määräinen kus­
tannusarvio. Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan tammikuun 24 päivältä 
1908 on Keisarillinen Senaatti oikeuttanut Ylihallituksen johonkin vastaiseen 
työehdotukseensa ottamaan 68,000 markkaa kysymyksessä olevien salmien sy­
ventämistä varten.
Työ aljettiin toukokuussa 1914 ja jatkuu ensi vuonna.
Vuoden kuluessa kaivettiin kuiviltaan vedenpinnan yläpuolella oleva osa 
Kohoniemen salmen niemekkeestä ja krapin saavuttua elokuun puolivälissä, 
ruopattiin salmi valmiiksi sekä laskettiin tarpeellinen kivenheitoke luiskien 
suojelemiseksi. Huttulan- ja Outilan salmessa ruopattiin pehmeätä maata siksi 
kunnes vedet jäätyivät joulukuun puolivälissä.
Vuoden työmäärät:
Kuivana nostettu maata.................................................  2,876 m3
Kuoppaamalla nostettu m a a ta .................... .. .......... .. 11,287 m3
Kiviä ja kalliota nostettu ..............................................  23 m3
Menot:
Yleiset kustannukset.......... .........................
Valmistavat ja pengerrystyöt................
Varasto .......... ...................................................
. ................ Smk 1,579:35
..................  » ■ 17,864: 07
. ............ V 1,076: 39
Yhteensä Smk 20,519: 81
Tyähön on vuoden kuluessa käytetty 16 hevospäivä- ja 3,987 jalka-
päivätyötä.
31
f) Juojärven vesistön kanavoiraistyö Kaavin, Tuusniemen ja Kuusjärven 
pitäjissä Kuopion lääniä ja Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana . . . . ............ . ...........  2.10 m
Kanavan pohjan leveys: " ■ •
kallionleikkauksissa..............       10.0 m
maanleikkauksiäsa....................   15.0 m
Vähin säde kaarroksissa:
kanavassa ................       180.0 m
salmissa ..................       150.0 m
Sulkujen pienin leveys....................      7.6 m
> käyttöpituus................        31.6 m
Työ ai jettiin kesäkuussa 1911 ja jatkuu ensi vuonna. Tarkempi selostus 
työn synnystä ja teknillisestä suunnitelmasta on vuoden 1911 kertomuksessa.
Vuoden kuluessa saatiin I: s s ä e l i  V a r is  t  a i p a i  e e n k a n a v a n  
t y ö - p i i r i s s ä  tukimuurityöt valmiiksi ja kanavan alasuu ruopatuksi täysin 
syväksi. Sulkuporttien luukut korjattiin konepajassa ja sijoitettiin uudelleen 
portteihin. Kanava-alueen somistamiseksi toimitettiin raivauksia ja ryhdyttiin 
istutustöihin.
I I : s s a  e l i  T a i v a l l a h d e n  k a  n a v a n  t y ö p i i r i s s ä  valmistui­
vat vuoden alkupuolella tukimuuri- ja kiviverhoustyöt. Kesäkuun alussa 
aljettiin muurata kanavan kaksikytkyistä sulkua, ja valmistui se syyskuun 
alussa. Portit, kääntösilta ja neulapadot valmistuivat myöskin lokakuun 
alussa, joten voitiin poistaa kanavasta väliaikaiset padot, laskea vesi kanavaan 
ja avata, se väliaikaiselle liikenteelle. Vuoden lopulla saatiin kanavan yläsuu 
ylimmän padon ulkopuolelta höyryruoppauskoneella täysin syväksi ja kanava 
muutenkin valmiiksi.
I I I : s s a e l i T a i v a l l a h d e n — K a a v i  n k o s k e n  l a i v a v ä y l ä n  
t y ö p i i r i s s ä  valmistuivat Kaavinkosken kääntösillan virtapatsas ja maa- 
tukeet varhain keväällä, ja samaan aikaan saatiin sillan johtolaitteet valmiiksi. 
Itse silta pantiin toukokuun' alussa kokoon, varustettiin puisella kannella, 
jonka jälkeen väliaikainen silta purettiin. Toukokuun lopulla valmistuivat 
Kaavinkoskella kaikki kuivassa tehtävät pengerrystyöt, joten tekemättä jäivät 
vain höyryruoppauskoneella suoritettavat ruoppaustyöt. Vuoden lopulla alet­
tiin höyryruoppauskoneella syventää salmia Taivallahden ja Juojärven välillä.
Vuoden kuluessa osaksi suoritettiin asiallisille alueiden pakkolunastus- 
maksut, osaksi talletettiin vastaavat summat lääninrahastoihin.
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Vuoden työmäärät olivat:
Kuivassa poistettu maata ............................................ 852 m3
> ■» m aakiv iä ......................................... .......... 3 >
» > - .kalliota.................. ....................................  126 >
Ruopattu maata ja kiviä.............................. ...........................  4,451 >
Soratäytettä asetettu kiviverkouksen alle ja tukimuurien
taakse ..................... .................. . ............ ...........................  1,344 »
Paalutettu kiviverhouksen alareunaa ............ ...................... 56 m
Luiskia vahvistettu tu rpe illa ............................... .................. 3,072 m2
> » kivenheitokkeella......... ...........   1,410 »
» » kiviverhouksella ...................................  1,139 »
> > tukimuureilla .............................  222 m3
Siltapatsaita muurattu.............................. .......................... .. 133 j
Sulkumuuria muurattu osaksi kivestä, osaksi betonista . .  1,418 >
Marraskuun 11 päivänä 1910 myönnetty työn määräraha on 1,390,000 
markkaa. Tästä summasta oli vuoden 1914 menoarvioon otettu loppuerä,
290,000 markkaa, josta ylinnä korvattiin Keisarillisen Suomen Senaatin myön­
nytyksellä vuonna 1913 käytetty ennakkomääräraka, Smk 72,383: 35. .
Menot:
Yleiset kustannukset..............................................•.............. . . . .  Smk 18,279: 57
Pakkolunastus.............................................................................   » . 26,966: 45
Pengerrystyöt . . . .-.•.........................................................   > 32,654: 81
Sillat, johtolaitteet, vetotielaiturit y. m...................................    » 12,399: 43
S u lu t.................... .............................................1...........................  . > 96,276: 26
Tiet, ojat ja istutukset.....................................................................  » . 7,946: 95
Huonerakennukset................................................     > 1,413: 87
Varasto ja sekalaiset menot..................................................    »_2,741: 53
Yhteensä Smk 198,678: 87
Tästä vähennetään tulot väliaikaisesta liikenteestä .............. > 494: 30
Todelliset menot siis..................................................................  Smk 198,184: 57
Smk 437,907: 80 
» 592,138: 22
> 142,337: 33 Smk 1,172,383: 35
Kaikkiaan Smk 1,370,567: 92
Tätä ennen on työhön käytetty:
V. 1913 ........................ ....................
» 1912 .................. , ................................
» .1911 .............................................. ...
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Työhön on vuonna 1914 käytetty 17,142 jalkapäivätyötä ja 1,142 hevos- 
päivätyötä. Näihin päivätöihin ei kuitenkaan sisälly päivätyöt sulunmuurauk- 
sessa, mitkä kokonaisurakkana ovat erään urakoitsijan suorittamat.
g) Kallaveden väylät.
1. Laivaväylä Kuopio—Muuruevirta—Akonpohja—Karjalankoski.
Vedensyvyys matalan veden aikana 1.7 m
Menot:
Työnjohto ja matkakustannukset .......................................    Smk 102: 90
Väylän trallaus ja puhdistus .................................................    » 431: 28
Väylämerkkien kunnossapito ...........................................   » 145: 50
Yhteensä Smk 679: 68
Työhön on käytetty 46 jalkapäivätyötä.
2. Laivaväylä Kuopio—Pajulahti—Siilinjärvi Kuopion ja Nilsiän pitäjissä Kuopion lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 1.70 m
Pohjaleveys 12 ja 7.50 m
Vähin säde kaarroksissa 120 m
Laivaväylän pituus 50 km
Kasurilan Höyryvenhe Osakeyhtiön y. m. anottua,, että Kuopion kaupungin 
ja Nilsiän pitäjän Kaaraslahden kylän Pajulan välisellä laivareitillä oleva Tuli- 
virta sekä tältä reitillä Siilinj arveli e vievässä kulkuväylässä oleva Jysänköski 
tutkittaisiin ja perattaisiin 1.7 m syvässä kulkevia aluksia varten, ja sittenkun 
paikkaa oli tutkittu ja asiassa oli laadittu ehdotus, myönsi Keisarillinen Se­
naatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 15 päivältä lokakuuta 1913, 
tarkoitusta varten Ylihallituksen käytettäväksi kustannusarvion mukaan tar­
vittavan 40,000 markan määrärahan otettavaksi Ylihallituksen työehdotukseen 
vuodeksi 1914.
Työ aljettiin lokakuussa 1914 ja jatkuu.
Vuoden kuluessa hankittiin Jysänkosken patoamiseksi tarpeelliset pato- 
tarpeet, rekennettiin pato ja pumputtiin vesi pois patojen väliltä. Kanavan 
sivuihin määrättyä kivenheitoketta varten kiilattiin kiviä. Maan kaivaminen 
alotettiin ja noin kolmas osa patojen väliltä poistettavasta maamäärästä kulje­
tettiin syrjään.
Tie- ja vesirak. Ylihallit. keri. v. 19H. o
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Menot:
Yleiset kustannukset .•......................................... . . ' . ........................ Smk 672: 50
Vahingonkorvaukset . . . . .........................................      > 50; —
Pengerrystyöt........ ..................................................      > 8,534: 14
Varasto ja sekalaiset m enot................................................    » 595: 96
Yhteensä Smk 9,852: 60 
Työhön on vuonna 1914 käytetty 7 hevospäivä- ja 2,424 jalkapäivätyötä.
h) Laivaväylä Syväri—Vuotjärvi.
1. Lastukosken kanava Nilsiän pitäjässä Kuopion lääniä.
Yksinkertainen sulku kivestä.
Kynnyskorkeuksien ero 0.77 m 
Vedenpintojen korkeusero 0.19—0.79 m 
Laivain' syväkulkuisuus 1.60 m 
Kanavaliikenne alkoi 13 p:nä toukokuuta ja loppui 18 p:nä marraskuuta.
Tulot:
Kanavamaksut ............................ . . . . .............................................  Smk 831:85
Menot:
Virkailijain palkkaukset ..........................................................     Smk 2,380: —
Kunnossapitotyöt .....................................................................     » 209: 68
Sekalaiset menot................................................................   > 123: 50
Yhteensä Smk 2,713: 18
Työhön on käytetty 2 hevospäivä- ja 27 jalkapäivätyötä.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
V. 1910...............  Smk 709: 15 Smk 2,081: 63 Smk — 1,372: 48
» 1911 . . . . . . . .  » 740: 35 » 4,714:23 » — 3,973:88
> 1912.................  » 828: 65 » 2,605: 87 » — 1,777: 22
* 1913..................  » 942:30 » 2,565:45 » — 1,623: 15
* 1 9 1 4 ..;............  » 831:85 » 2,713:18 » — 1,881:33
2. Väylän muut osat.
Menot:
Työnjohto ja matkakustannukset ................................    Smk 116: 91
Laivaväylän trallaus ja p uhd istu s............................................    » 187: 35
Väylämerkkien kunnossapito ..............................................................  » 1 12 : —
Yhteensä Smk 416: 26
Työhön on käytetty 60 jalkapäivätyötä.
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i) Iisalmen—Kiuruveden väylä Iisalmen ja Kiuruveden pitäjissä Kuopion lääniä.
1. Saarikosken sulkuja Nivan kääntösilta.
Yksinkertainen sulku puusta.
Kynnysten korkeusero 2.99 m 
Vedenpintojen korkeusero sululla 0.50—3.20 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.20 m
Kanavaliikenne alkoi 11 p:nä toukokuuta ja loppui 13 p:nä marraskuuta.
Tulot: :
Kanavamaksut----------------- --------------- ----------------- Smk. 1,594: 45
Menot:
Virkailijain palkkaukset ..................................
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset..............
Järjestelypato ja tukkiruuhi . . . . .  .............
Kahden paloruiskun osto ..........................
Kiviverhous ........ : ..................... ......... ... ..
Kääntö- ja väliaik. silta ynnä johtolaitteet
Sulku ju sulkutasanne........ ....................... ..
Tiet, istutukset ja a id a t... . '.................. ..
Huonerakennukset ...................... ..
Saunan rakentam inen..................................
Valaistusaineet.............. ...............................
Smk 260: -
> 320: 06
’> . 120: —
33: —
■> 170: 69
134: 97
42: 02
» 197: 94
> 1,372: -
» 15: 40
Sekalaiset menot
Smk 3,670: —
> 2,666: 08
» 205: 14
Yhteensä Smk 6,541: 22
Työhön on käytetty 31 hevospäivä- ja 380 jalkapäivätyötä. 
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
V. 1910... Smk 1,323: 20 Smk 12,392 88 Smk — 11,069: 68
> 1911.. . » 1,608: 50 1 5,428 28 — 3,819: 78
» 1912.. . » 1,130: 20 » 5,804 33 — 4,674: 13
} 1913.. . » 1,567: 15 4,810 93 —  3,243: 78
1914... » 1,594: 45 6,541 22 — 4,946: 77
2. Väylän muut osat.
Menot:
Työnjohto.................................................... . .. ................................... .. Smk 290: —
Tulvan tuoman hiekan ruoppaaminen Kiurujoessa.......... .. » 1,662: 55
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Vanhojen pollarijätteiden poistaminen  ..................  Smk 53: 85
Reimarien hoito  ......... ............................................ » 270: 50
Yhteensä Smk 2,276: 90
Töihin on käytetty, 2 hevospäivä- ja 418 jalkapäivätyötä.
j) Iisalmen—Pitkänkosken kulkuväylä Iisalmen pitäjässä Kuopion lääniä.
Veden syvyys matalanveden aikana 1.2 m
Määräraha, myönnetty toukokuun 13 p. 1909,.........................
Lisämääräraha, myönnetty toukokuun 26 p. 1911, ’. . . . . . . . . .
Yhteensä
Smk 62,000: — 
5,500:- — 
Smk 67,500: —
Vuoden kuluessa on työhön käytetty Smk 32: —, joten työn tähänastinen 
kustannus, kun Tikankosken myllypalstan myynnistä ja myydyistä työkaluista 
kertyneet Smk 2,034: 65 vähennetään, on Smk 65,616: 76.
Väylän hoitokustannukset ovat vuoden kuluessa olleet seuraavat:
Työnjohto ja matkakustannukset.................. ...................................  Smk 236: 50
Tulvan tuoman soran ruoppaus .............. ........... . . . . ...................  > 652: 22
Reimarien kunnossapito........................................................... . ? 131: 90
Yhteensä Smk 1,020: 62
Työhön on käytetty 229 jalkapäivätyötä.
B. P äijänteen  v es istö .
8. Laivaväylä Lahti— Jyväskylä ja  Lahti— Heinola.
a) Vesijärven kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Yksinkertainen sulku kivestä.
Kynnysten korkeusero 3.24 m 
Vedenpintojen korkeusero 1.51—3.54 m 
Alusten syväkulkuisuus 2.4 m
Kanavaliikenne alkoi 29 päivänä huhtikuuta ja päättyi 23 päivänä jou­
lukuuta.
Kanavamaksut
Tulot:
Smk 23,925:
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Menot:
Virkailijain palkkaukset.............. .................... ............... .............  Smk
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset .......... Smk 307: —
K iv iv e rh o u s...;........ ..........................   > 353: 95
Kivenheitoke kanavan pohjalle .......... . > 237: 05
Sulku ja sulkutasanne ...........................  » 187: —
Tiet, istutukset ja aidat .........................    » 174: 15
Huonerakennukset.........................................  » 74: 25
Uusi asuinrakennus palvelijakunnalle ..  > 8,845: 17
Valaistusaineet .............................................  > 297: 35 ,
Sekalaiset m e n o t........ ........................................... ................... . ■ »
Yhteensä Smk
8,659: 98
10,475: 92 
102: —
19,237: 90
Työhön on käytetty 97. hevospäivä- ja 1,138 jalkapäivätyötä. 
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
V. 1910.............................. Smk 32,948: 72 Smk 6,370: 15 Smk +26,578: 57
> 1 9 1 1 ... . ....................   » 36,685:— » 7,009:31 » +  29,675:69
» 1912...............................  » 25,833: 50 > 8,459: 64 » +  17,373: 86
. 1913.........................  > 31,201:40 > 9,028:15 '> +  22,173:25
> 1914.......................    » 23,925:— > 19,237:90 > +  4,687:10
b) Kalkkisten kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Yksinkertainen sulku kivestä puuverhouksineen.
Kynnysten korkeusero 1.57 m 
Vedenpintojen korkeusero 0.72—1.95 m 
Aluksien syväkulkuisuus 1.80 m
Kanavaliikenne alkoi 29 päivänä huhtikuuta ja päättyi 20 päivänä jou­
lukuuta.
Tulot:
Kanavam aksut......................................................1.............................  Smk 3,135: 35
Menot:
Virkailijain palkkaukset....................................................................  Smk 3,060: —
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset..............  Smk 392: —
Ruoppausta 0.3 m syvyydeltä 2,000 m:i . .  » '4,297: 90
Kiviverhous .........   » 905: 10
Kääntösilta ynnä sulku ja sulkutasanne.. » 176: 16
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Tiet, istutukset ja a id a t ........Smk 320: 75
Huonerakennukset.......... , ........... .................  » 471:20'
V alaistusaineet.............. . ....................... . . .  > 26: 36 Smk 6 589: 47
Sekalaiset . m e n o t .................. ................................ » 123: 20
.Yhteensä Smk' 9,772: 67
Työhön on käytetty 16 hevospäivä ja 1,200 jalkapäivätyötä.
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
V. 1910............ .. Smk 3,654: 35 Smk 6,878: 43 Smk — 3,224: 08
> 1 9 1 1 . . . . . . . . . . . . . .  V. ..  » 5,308: 05 • » 2,894: 89 '» +  2,413: 16
» 1 9 1 2 ...........................   » 4,433:90 » 7,220:86 » — 2,786:96
» 1 9 1 3 ............................    » 5,306:95 » 3,861:— » +  1,455:95
» 1914..........................   » 3,135:35 ■> 9,772:67 » — 6,637:32
c) Väylän muut osat.
Pollarien ja reimarien kunnossapito on maksanut Smk 205: 60:
9. Laivaväylät Puulaveden vesistössä.
1. Kunnossapitotyöt.
Kustannukset reimarien ja pollarien kunnossapidosta olivat Smk 540: 22.
2. Laivaväylän parantaminen.
Kellosälmen maantiesillän suojustin:
Työnjohto....................................... ......................... ...........................  Smk 176: —
Rakennuskustannukset ..........................f .........................................  '» 1,121: 95
Yhteensä Smk 1,297: 95
Työhön on käytetty 7 hevospäivä- ja  245 jalkapäivätyötä.
10. Laivaväylä lisvesi— Pielavesi.
a) Tervonsalmen kääntösilta Karttulan pitäjässä Kuopion lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
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Menot:
Siltavakdin palkkaus ............................................................. . Smk 1,050: —
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ............................ ................. . . . . S m k  232
Kääntösillan suojustin .......... .................  » 2,412
Lisähuöneen rakennus ..................  » 2,000 . ____
Yhteensä Smk 5,694: 47
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4. F.AA- 47
b) Kolun kanava Karttulan pitäjässä Kuopion lääniä.
Sulku kivestä kaksine sulkukamarineen.
Kynnysten korkeusero 4.29 m  
Vedenpintojen korkeusero 4.21— 4.67 m  
Laivain syväkulkuisuus 1.50 m
Kanavaliikenne alkoi 12 päivänä toukokuuta ja loppui 18 päivänä mar 
raskuuta.
Tulot:
Kanavamaksiit...................................... ................... .................... Smk 1,796; 80
Menot:
Virkailijain palkkaukset Smk 2,633: 32
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset. . . . . . .  Smk 24: — .
Kiviverhous ........................... ............. . . .  • » 177: 05 -
Sulku ja sulkutasanne.......................... . . .  » 215: 01 ; -
Tiet, istutukset ja a id a t ..................... . . .  » 2 1: —
Huonerakennukset . .................. ............. . . .  > 10: —
Valaistusaineet ...................................... . . .  2> 10: 65 » 457: 71
Sekalaiset m enot.............................................. .............. 'i 57: 50
Yhteensä Smk 3,148: 53
Työhön on käytetty 3 hevospäivä- ja 57 jalkapäivätyötä. 
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
V. 1910 ..............................  Smk 1,335: 25 Smk 3,331: 99 Smk — 1,996:74
» 1911 .......... ................ . 1,761:60 » 6,464: 61 » — 4,703:01
» 1912 . ........................   » ■1,918: 50 > 15,950: 55 » — 14,032: 05
» 1 913  ........................   » 2,065:25 » 2,662:60 » — 597:35
» 1 9 1 4  ..............................  » 1,796:80 » 3,148:53 » — 1,351:73
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c) Säviän kanava kääntösiltoineen Pielaveden pitäjässä Kuopion lääniä.
Laivain sy väkulkuisuus 1.50 m
Kanavaliikenne alkoi 12 päivänä toukokuuta ja päättyi 16 päivänä mar­
raskuuta.
Menot:
Kanavavahdin palkkaus.....................................................................  Smk 900: —•
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto .............................................  Smk 76: —
Kääntösillan uusi suojustin ...................... . > 2,813: 18
Huonerakennukset . . . .............................    > 30: 70
Aidat ................................................................. ? 14: 70
Voitelu ja valaistusaineet .............................  » 33: — , 2,967: 58
Yhteensä Smk 3,867: 58
Työhön on käytetty 16 hevospäivä- ja 383 jalkapäivätyötä.
d) Väylän muut osat.
Kustannukset reimarien ja pollarien kunnossapidosta ja syvennettyjen 
väylien kaitioimisesta (trallauksesta) Smk 660: 63.
11. Laivaväylät Keiteleellä.
Haapasalmen kääntösilta Viitasaaren pitäjässä Vaasan lääniä.
Menot:
Siltavahdin palkkaus .............................................           Smk 1,000: —
Lisähuoneen rakennus .........................................................................  > 39: —
Sillan kunnossapitokustannukset.........................................   » 30: 40
Yhteensä Smk 1.069: 40
G. K okem äenjoen  v es istö .
12. Laivaväylä Hämeenlinna— Tampere sekä Hämeenlinna—  
Längelmäki— Hauho.
a) Lempoisten kanava Lempäälän pitäjässä Hämeen lääniä.
Yksinkertainen sulku kivestä.
Kynnysten korkeusero 2.22 m
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Vedenpintojen korkeusero 1.84—8.26 m
Laivain syväkulkuisuus 1.60 in (järjestyssääntö 1.49).
Kanavaliikenne alkoi 1 päivänä toukokuuta ja loppui 17 päivänä mar­
raskuuta.
Tulot:
Kanavamaksut................................................................. .................... Smk 2,094: —
Menot:
Virkailijain palkkaukset ........................
Kunnossapitotyöt:
Kiviverhoukset ja luiskat ............
Sulku, sulkutasanne ja kääntösilta
Tiet, istutukset ja a id a t................
Huonerakennukset ........................
Valaistusaineet ...............................
Sekalaiset m enot................ .......................
.......................... Smk 2,325: —
Smk 188: -
» 189: 01
470: 50 
> 92: 62
35: 05 , 975: 18
~ ............ .. , » 94: 75
Yhteensä Smk 3,394: 93
Työhön on käytetty 37 hevospäivä- ja 51 jalkapäivätyötä. 
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
V. 1910........................     Smk 2,828: 20 Smk 2,557: 90 Smk +  270: 30
» 1911....................................  » 2,569:30 » 4,266:48 » -  1,697:18
» 1912,.........................   » 1,206:60 » 4,344:79 » — 3,138: 19
> 1913..................................   » 2,157:80 » 4,321:04 > — 2,163:24
> 1914.....................................  » 2,094:— » 3,394:93 > — 1,300:93
b) Valkiakosken kanava Sääksmäen pitäjässä Hämeen lääniä.
Sulku kivestä kaksine sulkukamarineen.
Äärimmäisten kynnysten korkeusero 4.25 m
Vedenpintojen korkeusero 3.47— 5.64 m
Laivain syväkulkuisuus l.so m (järjestyssääntö 1.33 m).
Kanavaliikenne alkoi 29 päivänä huhtikuuta ja loppui 9 päivänä joulukuuta.
Tulot
Kanavamaksut . ................................ . . . . . . .
Muut tulot ....................................................
Yhteensä Smk 3,103: 80
Smk 2,803: 80 
» 300: —
Tie- ja  vesirak. Y lih a lli t . keri. v. 191J/.
I
6
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Menot:
Virkailijain palkkaukset.. . . . .  ....... .......... ........... .
Kunnossapitotyöt: .
Työnjohto ja matkakustannukset. . . . . . . .  Smk 865: 32
Kiviverhous .......... ......... ................... » 200:60
Kääntösilta, jottolaitteet ja laituri ............. » 156: 70
Sulku ja sulkutasanne.................................   > 8,936: 59
Tiet, istutukset ja a id a t........ .. .. > 247: 93
Huonerakennukset . ..........................     » 795: 81
Valaistusaineet.....................................   > 7: 79
Sekalaiset menot .......... ................................................................
Smk 3,710: 04
» 11,210: 74 
» 138: —
Yhteensä Smk 15,058: 78
■Työhön on käytetty 73 hevospäivä- ja 2,070 jalkapäivätyötä. 
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
V. 1910..............................  Smk 3,689: 40 Smk 4,305: 95 Smk — 616:, 55
. > 1911................   ■> 3,475:— > 4,834:43 '» -  1,359:43
» 1912..............................■ '»  3,502:95 » 3,353:05 ■» +  149:90
- 1913 ....................     , 4,166:50 » 15,214:29 » — l i , 047: 79
» 1914.................  » 3,103:80 . » 15,058:78 » - -  11,954:98
c) Kaivannon kanava Sääksmäen pitäjässä Hämeen lääniä.
Vedenpintojen korkeusero O.o m 
L ai vai n sy väkulkui s uu s l.so.m 
Kanavaliikenne alkoi 29 päivänä huhtikuuta ja loppui 9 päivänä lou- 
lukuuta. ’
d) Väylän muut osat.
t. Väyläosa Hämeenlinna—Lempoinen.
Veden syvyys matalan veden aikana 1.72 m 
Pohjaleveys suorassa osassa 15 m 
Vähin säde kaarroksissa 120 m
Sittenkun eräs vuonna 1899 tehty ehdotus Hämeenlinnan kaupungin ja 
Lempoisten kanavan välisen laivaväylän perkaamisesta oli, rannanomistajien 
vastustettua hanketta, saanut raueta, laaditutti Ylihallitus, Keisarillisen Senaa­
tin käskystä, uuden ehdotuksen kysymyksenalaisen väylän perkaamisesta eri­
näisissä salmissa 1.88 metrin syvyiseksi matalan veden aikana sekä sen pohja- 
leveyden kaivamisesta peratuissa paikoissa yleensä sellaiseksi etteivät alukset
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sivuuttaisi toisiaan muualla kuin Mierolan ja  L ep aan s ai in i s s a, joihin keskelle 
reittiä tehtäisiin levennys. Hyväksyen tämän ehdotuksen myönsi .Keisarillinen 
Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 24 päivältä toukokuuta 
1909, tarkoitusta varten tarvittavan määrärahan 127,000 markkaa otettavaksi 
Ylihallituksen työehdotuksiin kahtena lähinnä seuraavana vuonna.
Työ aljettiin huhtikuussa 1910 ja valmistui tämän vuoden toukokuussa. 
Lopputarkastus toimitettiin 22 ja 23 päivänä syyskuuta.
Vuoden kuluessa on Rantakartanonsalmi syvennetty täyteen syvyyteen 
ja leveyteen ruoppaamalla 514 m3 kivistä soraa ja 37 m3 kiviä uomasta. Sitä­
paitsi on uiton kautta vierinneet 5 m3 kiviä nostettu Kirstulansalmesta ja
4.5 m3 kiviä sekä 4.5 m3 kalliota nostettu Mierolansalmesta. Näistä töistä on 
yhteensä maksettu Smk 7,038: 56.
Menot
koko työstä ovat olleet seuraavat: 
Y l e i s e t k u s t a n n u k s e t
Insinöörien, rakennusmestarien y. m. palkkaukset Smk 13,821: 97
Matkakustannukset ........................ ...................... •» 358: 57
Vuokrat, tarverahat y. m. ................................. .. » ■ 352: 62
Sairaanhoito ...............■•. . .. ................................... > '181: 57 Smk 14,714: 73
V a l m i s t a v a t  j a  p e n g e r r y s - t y ö t  
Valmistavat työt:
Mittaustyöt y. m. ......................  Smk 441: 85
Raiteet ja väliaikaiset raken­
nukset y. m. ..........................  > 3,206: 65
Ruoppauslautat ja kelat ..........  » 3,618: 30 Smk 7,266: 80
Pengerrystyöt:
Savea ruopattu uomasta ko­
neella 1,800 m3, keloilla 25 m3 Smk' 1,820: 20 
Kivensekaista soraa ruopattu 
koneella 7,861 m3, keloilla
955.5 m3 ................................... .» 50,579: 42
Kiviä nostettu uomasta keloilla
1.987.5 m3 .......... ................... > ' 21,427: 15
Kalliota poistettu uomasta ke­
loilla 263.5 m3...... .................... > 6,887: 92 » 80,714:69 > 87,981:49
V a r a s t o  j a  s e k a l a i s e t  m e n o t
T arvekalu t......................................... .................. Smk 98: 45
Kalusto ja työkoneet ........ .......................... .. » 7,258: 86
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Kaluston k u n n o s s a p ito . . . . . . . . ........................   Smk 11,427: 67
Kuljetukset..............................................    » 2.746: 30
Sekalaiset menot ....................................      » 320: 60 Smk 21,851: 88
Yhteensä Smk 124,548: 10
Ruoppauksen syvyys on vaihdellut 1 .5—3 m
Työhön on yhteensä käytetty 239 hevospäivä- ja 26,822 jalkapäivätyötä.
2. Kostianjoen laivaväylä Pälkäneen pitäjässä Hämeen lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana l.o m
Pohjaleveys suorassa osassa 8 m
Vähin säde kaarroksissa 70 m
Pälkäneen, Sahalahden, Kangasalan ja Luopioisten kuntien anottua että 
Kostianjoki Pälkäneen pitäjässä kanavoitaisiin kruunun kustannuksella, on 
asiassa laadittu ehdotus, jonka mukaan jokea oli perattava pohjaltaan 8 m 
leveäksi tasoitusviivan ollessa 0.40 m Valkeakosken kanavan yläkynnyksen 
yläpuolella. Tämän ehdotuksen hyväksyi Keisarillinen Senaatti 14 päivänä 
maaliskuuta 1913 ja käski Ylihallituksen ottamaan työn vuoden 1914 työluet- 
teloon, ehdolla että kunnat sitoutuivat rakentamaan joen yli vievän maantie- 
sillan ja korvaamaan kaikki työn aiheuttamat vahingot.
Työ aljettiin elokuussa 1914 ja jatkuu ensi vuonna.
Vuoden kuluessa hinattiin yksikauhainen ruoppauslaitos N:o I  proomui- 
neen Lempäälästä Kostianjokeen, jossa syvennystyötä toimitettiin-' vuoden lop- 
■ puun saakka. Tällä ajalla valmistui matka paalujen 31 -f- 10 ja 41 +  13 välillä.
Työntulokset olivat seuraavat:
Poistettu soraa..................................  3,465 m3
> k iv iä ......................................  36 »
Menot:
Yleiset kustannukset.....................................................   Smk 1,351: 78
Valmistavat ja pengerrystyöt ............................................................... » 7,061: 60
Varasto........ ........................................................     » 515: 65
Yhteensä Smk 8,929: 03
Työhön on käytetty 5 hevospäivä- ja 1,986 jalkapäivätyötä.
13. Laivaväylät Tampere— Virrat ja  Vilppula.
a) Muroleen kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Yksinkertainen sulku kivestä 
Kynnyksien korkeusero O.oo m
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Vedenpintojen korkeusero O.03—1.46 m
Laivain syväkulkuisuus 1.60 m (järjestyssääntö 1.49 m)
Kanavaliikenne alkoi 1 päivänä toukokuuta ja loppui 15 päivänä joulu­
kuuta.
Tulot:
Kanavamaksut ............................................... ...................... Sm-k 7,163: 80
Menot:
Virkailijain palkkaukset.....................
Kunnossapitotyöt: (
Työnjohto ja matkakustannukset. . . .
Ruoppausta 60 m 1 ...............................
Kiviverhous .......... ................................
Kääntösilta ja johtolaitteet ..............
Parrujen osto .................. ....................
Sulku ja sulkutasanne. . . .  -.................
Tiet, istutukset ja aidat ................
Huonerakennukset ...............................
Valaistusaineet .............................
Sekalaiset menot ........................... ................
Smk 4,709: 97
Smk 238: 85
> 254: 05
» 64: 65
> 1,772: 33
980: —
279: 74 
» 368: 05
» 481: 26
» 154: 70 , 4,593: 63
172: 50
Yhteensä Smk 9,476: 10
Työhön on käytetty 23 hevospäivä- ja 312 jalkapäivätyötä, 
t
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot ' Menot Ero
V. 1910 ...... ........................  Smk 7,946: 20 Smk 5,723: 31 Smk +  2,222: 89
» 1911 .......... ............. . . .  » 9,353:90 » 8,379:26 » +  974:64
» 1912 ..................................  » 8,805: 45 » 3,786: 10 » +  5,019: 35
> 1913 ..................................  » 8,319: 70 » 4,316: 14 » +  4,003: 56
> 1914 .................................. > 7,163: 80 » 9,476:10 '»  — 2}312: 30
b) Kautun kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Kanavaliikenne alkoi 12 päivänä toukokuuta ja loppui 1 päivänä joulu­
kuuta.
Menot:
Virkailijain palkkaukset ............ .................... ................................ Smk 1,050: —
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja  matkakustannukset..............  Smk 119: —
Kiviverhous ...................................................  » 73: 75
Kääntösilta ja johtolaitteet ......................  » 537: 01
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Tiet, istutukset ja  a id a t................ .............. Smk 125: 15
Huonerakennukset ............... .................. > 820: 40
Valaistusaineet................ .. . ......................... >' 22: 30 Smk 1,697: 61
Yhteensä Smk 2,747: 61
Työhön on käytetty 1 1  hevospäivä- ja 162 jalkapäivätyötä.
c) Kaivoskannan kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Kanavaliikenne alkoi 12 p:nä toukokuuta ja loppui 1 p:nä joulukuuta.
Menot:
Virkailijain palkkaukset . .................................. .............................  Smk
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja matkakustannukset. . . . , 129: 30
Ruoppausta 161 m3. ............. 590: 20
Kiviverhous ........................................... 74: —
Kääntösilta ja johtolaitteet ........ . . . . 65: 35
Tiet, istutukset ja a id a t........ ............... 134: 18
Huonerakennukset .............. ............... . . . .  » ' ■77: 17
Valaistusaineet....................... 16: 20
1,050:
1,086: 40
Työhön on käytetty 215 jalkapäivätyötä.
Yhteensä Smk 2,136: 40
d) Herraskosken kanava Virtain pitäjässä Vaasan lääniä. ,
Yksinkertainen sulku kivestä.
Kynnysten korkeusero 1.96 m 
Vedenpintojen korkeusero 1.35—2.45 m 
Laivain syväkulkuisuus 1.60 m
Kanavaliikenne alkoi 2 p:nä toukokuuta ja loppui 10 p:nä marraskuuta.
Tulot:
Kanavamaksut.............. ............................................... .......................  Smk 977: 35
Menot:
Virkailijain palkkaukset ...................................... ...........................  Sink
Kunnossapitotyöt:
Kiviverhous ja luiskat ................................  Smk 115: 90
Kääntösilta ja johtolaitteet ............ . . . . .  » 338: 20
Laituri .....................................................  » 142: —
Sulku ja sulkutasanne...........................   » ; 188: 35
Tiet, istutukset ja a id a t.......... .... ................ » 537: 10
Huonerakennukset ..................................   » 164: 60
Valaistusaineet.................................................  » 42: 95 »
Sekalaiset menot........................................ ............- . . . . ' ....................  »
2,430: —
1,529: 10 
234: 40
Yhteensä Smk 4,193: 50
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Työhön on käytetty 18 hevospäivä- ja 170 jalkapäivätyötä. 
Tulot ja menot viimeisenä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Monot Ero
V. 1 9 1 0 ........................... Smk .743: 10 Smk 3,871: 11 Smk — 3,128: 01
» 1911........................   » 644:40 > 3,837:68 » — 3,193:28
» 1 9 1 2 . . . . . . . . . ...............   » 760: 40 » 3,438: 98 » — 2,678: 58
> 1 9 1 3 . . ................ ......... . ». 1,125:45- > 7,242:24 » — 6,116:79
.» 1914 . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  > 977:35 » 4,193: 50! » — 3,216:15
D. Laivaväylät m u issa  sisäm aan  v es is tö issä .
14. Kajaanin— Sotkamon— Ontojoen laivaväylä Sotkamon 
pitäjässä Oulun lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 2. to m
Pohjaleveys 10 m
Laivaväylän pituus noin 40 km
Selostus työn synnystä on vuoden 1910 kertomuksessa.
Työ aljettiin huhtikuussa 1910 ja jatkuu ensi vuonna.
Vuoden kuluessa suoritettiin v. 1913 lopputarkastuksessa tarpeelliseksi 
huomatulta täydentäviä perkaustöitä Kökkovirrassa ja poistettiin osa väylässä 
olevista kivistä. '
Määräraha, myönnetty 13 p:nä toukokuuta 1909 ..
Lisämääräraha, myönnetty 20 p:nä syyskuuta 1912 
» » 20 p:nä toukokuuta 1914
Menot:
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m..................... .. Smk 538: 97
Valmistavat työt, padot, lautat y. m................................................ » 260: 50
Ruopattu kovaa kivensekaista soraa käsivoimin 2.io m svvyy-
destä 70 m3 .................... ..........................
Louhittu ja kuljetettu syrjään kiviä 2.io m syvyydeltä 35 m3 »
820 
~ 555
59
Kaluston kunnossapito ...................... ............ 40 —
Yhteensä Smk 2,215 06
Edellisinä vuosina on työhön m e n n y t........ 22,215 89
Yhteensä Smk 24,430 95
Työhön on vuoden kuluessa käytetty 527 jalkapäivätyötä.
Smk 12,200: — 
»  10,100 : —  
» 7,000: —
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15. Virta- ja  Ruhtinaansaimen laivaväylän perkaus Suomussalmen 
pitäjässä Oulun lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 1.80 m
Pohjaleveys 8 m
Kaivettavan väylän pituus 220 m (140 +  80).
Suomussalmen kunnan anomuksesta että Kiannan vesistössä olevat Virta-, 
Ruhtinaan-, Kylmä- ja Kouttuan salmet perattaisiin valtion kustannuksella 
laivaliikenteelle tarpeelliseen syvyyteen, suostui Keisarillinen Senaatti, Kulku- 
laitostoimituskunnan kirjelmän mukaan kesäkuun 16 p:ltä 1911 siiken, että 
Virta- ja Euhtinaansalmiin saatiin perata laivaväylä, hyläten toisten salmien 
syventämisehdotukset sekä oikeutti Ylihallituksen työtä varten ottamaan 17,700 
markkaa työluetteloonsa. vuodeksi 1912. Työn täyteen kuntoon saattamista 
varten myönnettiin marraskuun 19 p:nä 1913 2,700 markan lisämääräraha.
Työ aljettiin tammikuussa 1912 ja valmistui tämän vuoden syyskuussa.
Vuoden kuluessa jatkettiin työt Virtasalmessa, kivensekaisen maan ruop­
paamisella ja nostamalla kiviä 1.8 m syvältä. Lopputarkastus toimitettiin 
s*yyskuun 10 päivänä, jonka, jälkeen työ hyväksyttiin.
Menot
hoko työstä ovat olleet seuraavat:.
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat. y. m.......................   Smk 2,293: 93
Maanlunastus ja vahingonkorvaukset.................................      » 25: ■—■
Valmistavat työt, padot, lautat y. m...................................    > 4,623: 39
Pengerrystyöt kuivassa:
Työpaikan kuivanapito .................... ; ...................................  » 1,004: 25
Kivensekaista maata kaivettu..  ..........................  1 » 461: 27
Kiviä louhittu ........ .........................................   |  380 m } 1,256: 15
Pengerrystyöt veden alla:
Kivensekaista maata ruopattu 1.8 m syvyydeltä 1 . » 4,688: 28
i 568 m®Kiviä louhittu ja nostettu 1.8m syvyydeltä.. .. J > 3,646: 75
Varasto:
Kalusto ............................................................       » 803: 27
Kaluston kunnossapito.........................................................   * 1,202: 20
Kuljetukset................. . . . .........................................................  * 328:43
Sekalaiset menot ^........................................................      > 33: 50
Yhteensä Smk 20,366: 42 
Työhön on kaikkiaan käytetty 321 hevospäivä- ja 4,954 jalkapäivätyötä.
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16. Vihta-, Tolpan- ja  Kajavansalmen laivaväylän perkaaminen Kuusamon
pitäjässä Oulun lääniä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 1.50 m
Pohjaleveys 8.0 m
Kaivettavan väylän pituus 1,035 m (840 +  150 -j- 45).
Selostus työn synnystä on vuoden 1913 kertomuksessa.
Työ ai jettiin maaliskuussa 1913 ja jatkuu ensi vuonna.
Vuoden kuluessa syvennettiin. Kajavansalmi täysin valmiiksi poistamalla 
patojen avulla kovaa savikaria ja kiviä yhteensä 388 m3. Vihta- ja  Tolpan- 
salmissa ruopattiin kahdella käsikauhalla 1.50 m syvyydestä 4,630 m3 savense­
kaista karia ja hiekkaa sekä tehtiin väyläpollarit Kajavan- ja Vihtasalmeen.
Määräraha, myönnetty 19 2/2 1 2 ................................... ..................Smk 76,000: —
Menot:
Yleiset kustannukset.......................................................................... Smk ‘2,807: 46
Vahingonkorvaukset .............. .. .•............ .........................................  » 25: —
Pengerrystyöt .............. i ........................ ............................................. » 19,322: 43
P o lla rit.......................................... ............................... ........... > 924:84
Varasto ..  . ............................................... ........................................... » 2,346: 04
Yhteensä Smk 25,425: 77
Edellisenä vuotena on työhön m ennyt.......................................... . » 18,490: 37
Yhteensä Smk 43,916: 14 
Työhön on vuonna 1914 käytetty 200 hevospäivä- ja 4,971 jalkapäivätyötä.
E. Laivaväylät m erenrannikon  ed u sta lla , A hvenan ­
m aalla ja Laatokassa.
17. Kunoholmssundet nimisen salmen kulkuväylän ruoppaus 
Siuntion pitäjässä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 1.8 m
Pohjaleveys 12 m
Nyländska Skärgärds Aktiebolaget nimisen yktiön anomuksesta käski 
Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 3 päivältä 
helmikuuta 1914, Ylihallitusta ruoppauttamaan Kunoholmssundet nimisen 
salmen kulkuväylää, joka on Helsingin kaupungin ja Pikkalan lahden välillä 
Siuntion pitäjässä, sekä asetti Ylihallituksen käytettäväksi tarkoitusta varten 
3,500 markkaa.' n
Tie- ja vesirah. Ylihallit. Icert. v. 1914. 7
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Työ alkoi toukokuussa ja päättyi heinäkuussa.
Työn tulokset olivat:
Ruopattu käsivoimin kovaa santaa noin 2.25 m syvältä ........................... 90 m3
Louhittu ja nostettu kiviä noin 2.25 m syvältä .......................................... 40 »
Menot:
Yleiset kustannukset........ ................................................   Smk 416: 98
Valmistavat ja pengerrystyöt............ .........................................    » 2,015: 09
Varasto ja sekalaiset m enot.............................................    » 157: 65
Yhteensä Smk 2,589: 72
Työhön on käytetty 282 jalkapäivätyötä.
18. Strömman kanava Perniön pitäjässä Turun ja  Porin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 3.80 m '
Kanavaliikenne alkoi 23 päivänä huhtikuuta ja päättyi 30 päivänä jou­
lukuuta. „
Kanavasta kulki vuoden aikana 1,442 alusta.
Menot:
Virkailijain palkkaukset ..................................................... Smk
Kunnossapitotyöt:
Kääntösilta, johtolaitteet ja kanavatasanne Smk 146: 82
Tiet, istutukset ja a id a t ..................................  » 69: 67
Huonerakennukset.............................................. » 49: 10
Kaivo .................................................................  > 82: 20
Valaistusaineet ..............................................   » 33: 22 >
1,850: 03
381: 01
Yhteensä Smk 2,231: 04
Työhön on käytetty 2 hevospäivä- ja 51 jalkapäivätyötä.
19. Terfsund nimisen salmen perkaaminen, Paraisten pitäjässä 
Turun ja  Porin lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 4.9 m 
Pohjaleveys suorassa osassa 30 m 
Vähin säde kaarroksissa 600 m
Työ aljettiin syyskuussa 1913 ja jatkuu ensi vuonna.. Selostus työn syn­
nystä ja teknillisestä suunnitelmasta on vuoden 1913 kertomuksessa.
Vuoden kuluessa on ruoppauslaitos »Ruoppaaja» sekä hinaajalaiva »Kar­
hu» ja 2 kuljetusproomua toimineet Tervsund’issa. Nostettu maa on kuljetettu
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noin 800 metriä ja laskettu salmen pohjoispuolella olevaan syvään lahteen. 
Kaikki ruoppaustyö tuli pääasiallisesti loppuun suoritetuksi. Kun patojen ra­
kentamisesta oli luovuttu ja lupa myönnetty väylän sulkemiseen joulukuun 
1 päivästä 1913 toukokuun 1 päivään 1914, toimitettiin kallion louhiminen su­
keltajan avulla läpi talven ja kesän, ensiksi väylän länsipuolella ja, kun tämä 
puoli syyskuussa valmistui, väylän itäpuolella. — Kiviä on nostettu osaksi 
derrickranalla, josta kuljetus on tapahtunut raidevaunuilla, osaksi »Krapi I:llä» 
ja kahdella lautalla, joita tyhjentämistä varten on köysien avulla kuljetettu 
tyhjentämispaikoille. Pisin kuljetusmatka on ollut noin 200 metriä.
Syksyllä vuonna 1913 patoja varten jo ostettu puutavara on suurem­
maksi osaksi myyty.
Vuoden työtulokset olivat seuraavat:
Ruopattu koneella savea pienehkö määrä.
> > kiven ja soransek. maata 1,683 m3
Louhittu ja poistettu kalliota 2,380 m3
Määräraha, myönnetty 4 päivänä lokakuuta 1912, . . . .  Smk 138,500: —
.Yksityisten kustannusosuus ................................  » 12,500: —
Lisämäärärahaa vuodeksi 19l4, myönnetty 19 17/tl 14 . .  » 6,000: —-
Yhteensä Smk 157,000: —
Menot:
Yleiset kustannukset .................................................    Smk 4,720: 14
Valmistavat ja pengerrystyöt ..  . ; .............................................  » 87,457: 91
Varasto ja  sekalaiset menot ................................................................ » 14,950: 13
Yhteensä Smk 107,128: 18
Vähennetään:
Myytyjen tarveaineiden hinta ............................................    » 9,549: 21
Vuonna 19l4 menoja yhteensä ......................, .........................  Smk 97,578: 97
> 1913 on työhön käytetty .....................................   » 44,420: 86
Yhteensä Smk 141,999: 83
Vuoden kuluessa on sattunut yksi tapaturma (silmä loukkaantunut). 
Työhön on vuonna 1914 käytetty 9 hevospäivä- ja 14,873 jalkapäivätyötä.
20. Lemströmin kanava Jomalan pitäjässä Turun ja  Porin lääniä.
Laivain syväkulkuisuus 3.60 m -
Kanavaliikenne alkoi 19 päivänä huhtikuuta ja loppui 31 päivänä jou­
lukuuta. .
Kanavasta kulki vuoden aikana 1,404 alusta.
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Menot:
• Virkailijain palkkaukset.................... .................................................
Kunnossapitotyöt:
Työnjohto ja m atkakustannukset..............  Smk 177: 20
Kiviverhous ................................    » 75: —
Kääntösilta ja johtolaitteet ........................  » 59: —
Tiet. istutukset ja a id a t ................................. » 878: 35
Huonerakennukset............................................ > 1,789: 93
Valaistusaineet .................................................  » 41: 90
Sekalaiset m enot.................................................... . ............... ...........
Smk 1,749: 96
» 2,516: 38
» 12: 90
Yhteensä Smk 4,279: 24
Työhön on käytetty 9 hevospäivä ja 215 jalkapäivätyötä.
21. Sorolansalmen kulkuväylä Jaakkiman pitäjässä Viipurin lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana 1.78 m
Pohjaleveys suorassa osassa 10 m
Vähin säde kaarroksissa 250 m
Jaakkiman kunnan' anomuksesta että Sorolan- ja Retsalmi yleisillä varoilla 
syvennettäisiin kulkukuntoon ja sittenkun asiassa oli toimitetun tutkimuksen 
perusteella tehty kaksi vaihtopuolista ehdotusta, oikeutti Keisarillinen Senaatti 
9 päivänä elokuuta 1912 Ylihallituksen merkitsemään johonkin vastaiseen työ- 
ehdotukseensa 45,500 markkaa Sorolansalmen perkaamista varten, sillä edelly­
tyksellä että Jaakkiman kunta sitoutui asettamaan perkaustyötä varten tarvit­
tavan maa- ja vesialueen ilmaiseksi, vastaamaan kaikista vahingoista maan lä­
jittämisestä y. m. sekä ylläpitämään aidat, jos niin tarvittiin.. Sittenkun Jaak­
kiman kunta oli antanut mainitun sitoumuksen, merkitsi Ylihallitus 30,000 
markkaa työehdotukseensa vuodeksi 1913.
Työ aljettin kesäkuussa 1913 ja valmistui tämän vuoden lokakuussa.
Vuoden kuluessa ruopattiin väylää jäiden lähdöstä lokakuun puoliväliin 
saakka, jolloin työ tuli valmiiksi. Laatokassa olevan matalan veden tähden 
hidastui työ melkoisesti, koska mudankuljetusproömuja oli vaikea kuljettaa 
tvhj enny spaikoille.
Savea ruopattiin vuoden kuluessa 14,124 m3 ja nousivat kustannukset 
24,256 markkaan 23 penniin. - Työhön käytettiin 2,462 jalkapäivätyötä.
Talven aikana korjataan ruoppauksessa kulunut ruoppauskalusto.-
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Menot
koko työstä ovat olleet seuraavat:
Yl e i s e t  kus t a n n n k s e t
Insinöörien, rakennusmestarien y. m. palkkaukset Smk 4,624: —
Vuokrat, tarverahat y. m....................... ...............  > 507: 08 Smk 5,131: 08
V a lm is ta v a t ja  pe nge r r y s - t yö t
Mittaustyöt y. m. .................................................. Smk 405: 45
Savea ruopattu 2.5 m syvyydeltä 30,149 m3 .. » 32,951: 08 33,356: 53
Varas t o
Kaluston kunnossapito ......................................... Smk 3,493: 89
Kuljetukset ............................................... ...........  »_____300: — > 3,793: 89
Yhteensä Smk 42,281: 50
Työhön on kaikkiaan käytetty 4,739 jalkapäivätyötä.
II. Satamarakennukset.
/ 1. Haapasaaren— Kylänlahden sataman perkaus Kymin pitäjässä
Viipurin lääniä.
Veden syvyys matalanveden aikana 1.5 m
Kymin pitäjän Haapasaarelaisten anottua; että mainittuun saareen ete­
lästä pistäytyvä Kylänlahti syvennettäisiin ynnä sen suu Sikosalmi perattaisiin 
valtion varoilla, jotta haapasaarelaiset saisivat turvatun sataman aluksilleen ja 
samalla sitouduttua ottamaan työhön osaa 500 jalkapäivätyöllä, on asiassa en­
nen toimitetun tutkimuksen perusteella laadittu ehdotus ja 51,500 markan mää­
räinen kustannusarvio I, minkä jälkeen ja kun kyläläisten tarjoomat päivätyöt 
voitiin rahassa arvioida 1,500 markaksi, Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitos- 
toimituskunnan kirjeen mukaan 18 päivältä maaliskuuta 1910, myönsi lahden 
syventämistä varten 50,000 markkaa.
Alkuperäistä suunnitelmaa muutettiin kylänlahtelaisten anomuksesta siten, 
että Kylänlahden keskellä olevat suuret poistettaviksi aijotut kivet jätettiin 
paikoilleen ankkurirenkaiden kiinnityspaikaksi ja  siten säästetyillä varoilla 
ruopattiin Kylänlahden eteläistä sopukkaa pitemmälle kuin alkuperäiseen eh­
dotukseen oli merkitty. :
Työ alotettiin lokakuussa 1912 ja päättyi toukokuussa. 1914. Loppukat­
selmus toimitettiin toukokuun 22 päivänä, minkä jälkeen työ hyväksyttiin.
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Menot
koko työstä ovat olleet seuraavat:
Työnjohto, matkakustannukset, tarverakat y. m.......................
Hinaajan ja proomujen vuokra ..................................................
Ruoppauslaitokseii ja proomujen korjaus työn pääty ttyä .. . .  
Ruoppauslaitoksella kaivettu 28,510 m3 savensekaista soraa 
Käsikauhalla » 95 m3 kovaa > »
Vedenalaisia maakiviä louhittu 596 m3......................................
> kalliota louhittu 355 m3 ......................................
Smk 3,112: 70
> 12,900: —
> 708: 20
> 14,651: 74
935: 25 
» 8,310: 30
> 9,275: —
Yhteensä Smk 49,893: 19
Työhön on kaikkiaan käytetty 57 hevospäivä- ja 7,271 jalkapäivätyötä..
Kylänlahden satama.
2. Tammisaaren kaupungin sataman ja  siihen johtavan väylän laajenta­
minen ja  syventäminen.
Vedensyvyys 5.334 m O pisteen alla 
Pohjaleveys 45 m 
Käyristyssäde 600 m
Tammisaaren kaupunginvaltuusmiesten anomuksesta on Keisarillinen Se­
naatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 12 päivältä toukokuuta 1911, 
suostunut siihen että Ylihallituksen alainen ruoppausläitos Viborg nostolaitok- 
sineen, mudankuljetusproomuineen ja hinaajalaivoineen saatiin erinäisillä eh­
doilla luovuttaa kaupungin käytettäväksi yhden vuoden ajaksi kaupungin poh­
joisen sataman laajentamista ja syventämistä varten. Samalla on Keisarillinen
O
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Senaatti käskenyt Ylihallitusta tutkituttamaan Hvitstenin kohdalta kaupungin 
ohi Pohjan lahteen johtavaa väylää ja laatimaan kustannusarvion sen perkaa­
mista varten. Tämän jälkeen ja sittenkun, toimitetun tutkimuksen perusteella, 
Ylihallituksessa oli laadittu ehdotus ja  17,800 markan määräinen kustannus­
arvio väylän ruoppaamista varten 171/2 englannin jalan (5.334 m) syvyiseksi Ka­
tajanokan O pisteen alla ja 45 m levyiseksi, on Keisarillinen Senaatti 26 päi­
vänä toukokuuta 1914 käskenyt Ylihallitusta, sittenkun ruoppauslaitos Yiborg 
joutui vapaaksi kaupungin pohjoissataman ruoppaustyöstä, syvennyttämääu 
väylää Hvitstenin ja Pohjan lahden yli vievän rautatiesillan väliltä Ylihalli­
tuksen laatiman ehdotuksen mukaan ja  samalla asettanut Ylihallituksen käy­
tettäväksi 17,800 markkaa.
Työ aljettiin 20 päivänä kesäkuuta sekä keskeytettiin, syttyneen sodan 
johdosta, 2 päivänä elokuuta.
Työssä käytettiin ruoppauslaitos Yiborgia, kahta ruopankuljetusproömua, 
yhtä vuokrattua hinaajalaivaa 24 päivään heinäkuuta sekä sen jälkeen hinaa- 
jalaivaa »Ailia». Työssä on käytetty yhtä sukeltajaa.
Työmäärät olivat:
Ruoppattu koneella savea noin 5.30 m syvältä 2,940 m3
» » kovaa kivensek. soraa noin 5.30 m syvältä 1,095 m3
Louhittu ja nostettu kiviä noin 5.30 m syvältä 40 m8 
Kustannukset olivat Smk 13,234: 87.
3. Kristiinankaupungin satama.
Satamatyössä, jonka kaupunki itse suorittaa, on koko ruoppauskauden eli 
7 päivästä tammikuuta 17 päivään lokakuuta, 217 työpäivän aikana käytetyt 
Ylihallituksen alaista krapia N:o 3, jota 4 päivästä toukokuuta on avustanut 
Ylihallituksen hinaajalaiva Oiva:
Ruoppäustulokset ovat seuraavat:
Satama- altaasta . . . .................. .. 2,478 m3 savea
Härk merin lu o ta ..............................  70 m3 kalliota
Adgrundin luota ......................  84 m3 »
Kvilgrundin luota ..........................  2,630 m3 hiedansekaista savea.
Yuonna 1914 on kaupunki suorittanut satamatöistä, ruoppaustyöt lukuun- 
otettuina, Smk 90,002: 81.
Tarkempi selostus satamatyöstä on kaupungin toimesta vuonna 1915 
ilmestyneessä julkaisussa: »Berättelse över Kristinestads hamnarbeten under 
ären 1906 —1914, avgiven af Hamnkommiten».
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4. Marjaniemen luotsivalkama Hailuodon pitäjässä Oulun lääniä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 1.2 m
Vuoden kuluessa on aaltojen tuomaa santaa ruopattu ja allasaluetta tar­
peen mukaan laajennettu sekä aallon murtajan valkaman puolinen seinä kor­
jattu ja sen puusuojus uusittu.
Menot:
Työnjohto ja matkakustannukset .................................................. Smk 454: 48
Pengerrystyöt veden alla
Saven ja kivensekaista maata ruopattu 1.8 m syvyy­
deltä 520 m3 .........................................................................  »
Luiskien vahvistaminen
Muurin puusuojus korjattu 82.5 m2 ......................................  »
Tukimuuria korjattu 85 m3....................................................  »
Varasto
Kalusto ja sen kunnossapito.......... ...................  »
Kuljetukset................................................................................  »
Yhteensä Smk 6,863: 58
Työhön on käytetty 18 hevospäivä- ja 1,086 jalkapäivätyötä.
2,428: 75
2,490: 20 
519: —
758: 35 
212: 80
5. Sortanlahden aallonmurtaja Laatokassa Pyhäjärven pitäjässä
Viipurin lääniä.
Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksen ilmoitettua että Suomen Val­
tiolle kuuluva Sortanlahden satama Laatokassa oli melkoisesti mataloitunut ja 
tarvitsi suojaa aaltoja ja tuulia vastaan, on, Keisarillisen Senaatin 22 päivänä 
maaliskuuta 1906 antamasta käskystä, toimitettu tutkimus paikalla sekä laa­
dittu. ehdotus sataman suojaamiseksi aallonmurtajalla, joka oli rakennettava 
sataman eteläpuolelta pistäytyvältä niemekkeeltä alkavalle pitkänlaiselle veden­
alaiselle karille. Ehdotuksen mukaan oli aallonmurtaja tehtävä 275 m pitui­
seksi, luiskan ulkosivun kaltevuus 1 : 1.75 ja sen sataman puolisen sivun kalte­
vuus 1:1. Pinta oli veiiiottava kivillä, jotka olivat kooltaan vähintään 1.5 m3. 
Merenpohja oli peitettävä samanlaisilla kivillä 2 m leveältä aallonmurtajan ul­
kosyrjästä lukien uurtumisen estämiseksi. Aallonmurtajan pää oli tehtävä 
4 X  5 m laajuiseksi ja 0.65 m tulvavedenpintaa korkeammaksi sekä rakennet­
tava kiviheitokkeella lepäävälle arkulle. Verhouskiviin menevien suurien kus­
tannusten tähden kävivät työn kustannukset melkoisiksi ja kohosivat kus­
tannusarvion mukaan 232,000 markkaan. Mitään ruoppausta ei katsottu tar­
vittavan.
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Armollisen määräyksen johdosta 9 päivältä huhtikuuta 1910 otettiin työtä 
varten 100,000 markan suuruinen määräraha vuoden 1914 työehdotukseen.
Työ aljettiin syyskuussa 1914 ja jatkuu ensi vuonna.
Vuoden kuluessa hankittiin työmaalle työkiskoja, kivivaunuja, ranoja ja 
muita tarpeellisia työvälineitä sekä alotettiin suurien kivien kiilaus. Aallon­
murtajan sisustaan tarvittavat pienemmät kivet, 3,166 m3, koottiin ja parmas- 
tettiin valmiiksi ensi rekikelillä vedettäviksi. Syystä, että Laatokan veden­
pinta oli harvinaisen matalalla, saatiin kiviä lähemmältä työpaikkaa kuin eh­
dotusta laadittaessa oli otaksuttu.
Menot:
Yleiset kustannukset . . . .............................
Valmistavat työt . ..........................................
Aallonmurtaja .......................... ................
Varasto .................................... ......................
Yhteensä Smk 24,226: 33
Työhön on käytetty 209 hevospäivä- ja  3,462 jalkapäivätyötä.
Smk 1,239: 74
> 6,189: 18
» 12,446: 50
> 4,350: 91
6. Kivisalmen laituri Rääkkylän pitäjässä Kuopion lääniä.
Kun Kivi- ja Kitosalmen kulkuväylän perkaustyö oli valmistumaisillaan, 
ehdotettiin että Kivisalmen kanavan läheisyyteen rakennettaisiin laituri, jossa 
laivat voisivat odottaa mahdollisesti vastaantulevia aluksia, koskapa laivojen 
oli vaikea tässä mutkikkaassa väylässä sivuuttaa toisiaan kovan sivutuulen 
vallitessa. Tämän johdosta toimitettiin paikalla tutkimus ja laadittiin ehdotus 
laivalaituriksi, jonka kustannukset arvioitiin 5,500 markaksi, jos laituri tehtäi­
siin ilman yhteyttä rannan kanssa, ja 7,000 markaksi kokonaisuudessaan. Sen 
jälkeen kuulusteltiin Oravisalon kyläkuntalaisia suostuisivatko he rakentamaan 
yhdyssillan maalle, jos valtio rakentaisi itse laiturin, ja suostuivat kyläkunta­
laiset myöskin siihen sitoumuksella huhtikuun 8 päivältä 1912. Sittenkun Iai- 
valiike väylän kautta oli kulkenut yhden kesän ja laiturin tarpeellisuus oli 
käynyt yhä ilmeisemmäksi sekä Oravisalon maantien pää oli määrätty johdet­
tavaksi laituripaikalle, otettiin tarvittava määrä 5,500 markkaa vuonna 1914 
suoritettavien töiden luetteloon, jonka Keisarillinen Senaatti 3 päivänä joulu­
kuuta 1913 vahvisti.
Työ aljettiin helmikuussa 1914 ja valmistui tämän vuoden huhtikuussa.
Tie- ja  vesirak. Y lih a lli t .  keri. v. 1914. 8
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Menot:
Y le ise t ku s t a n n u k s e t
Palkkaukset.............. ...............................................
Matkakustannukset . . .........................................
Vuokrat ja tarverahat y. m..................................
La i t u r i
Peruskaivuu ja keinotekoinen perustus, kivien
poisto 3 m3 ................ ..............................
Puuarkkuja täytetty kivillä 430 m3 ...................
Laiturin kansi 150 m2 ..........................................
Smk 370: —
»- 39: 30
» 61: 90 Smk 471: 20
Smk 36:
» 3,916: 92
» 748: 30 » 4,701: 22
• Yhteensä Smk 5,172: 42
Työhön on käytetty 64 hevospäivä- ja 500 jalkapäivätyötä.
III. Vene- ja uittoväylät.
1. Lauttauslaitteiden rakentaminen Lestipjoen lauttausväylässä 
Himangan, Lohtajan, Kannuksen, Toholammin ja 
Lestijärven pitäjässä Vaasan lääniä.
Vedensyvyys matalan veden aikana 0.60 m
Pohjaleveys 3—5 m
Uittoväylän pituus 180 km
Sittenkun Keisarillinen Senaatti tammikuun 27 päivänä 1911 oli mää­
rännyt, että Lestinjoen vesistössä, sen uittokelpoiseen kuntoon saattamiseksi, 
oli vuonna 1908 laaditun ja 35,200 markan määräisen kustannusarvion 
mukaisesti toimitettava erinäisiä perkaus- ja rakennustöitä yleisillä varoilla, 
sillä ehdolla kumminkin, että lauttaajat korvaisivat kruunulle kuntoonpano- 
kustannukset Vesioikeuslain edellyttämällä tavalla, päätti Keisarillinen Se­
naatti kesäkuun 26 päivänä vuonna 1913 oikeuttaa Ylihallituksen vuosien 
1914 ja 1915 työehdotuksiin ottamaan sopivan erän mainittua tarkoitusta 
varten ja myönnettiinkin vuodeksi 1914 työhön 20,000 markan suuruinen 
määräraha.
Työ aljettiin helmikuussa 1914 ja jatkuu ensi vuonna.
Vuoden kuluessa on perattu Lehtosen eli Similänioki lisäpuroineen, Mat- 
tilanjoki, Sarkoja, Parhialanoja, Ypyänoja ynnä pääjoki Raasakankoskeen saakka 
Lestijärvestä ja Tokolankoskelta Hirvensaarikkokoskeen.
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Menot:
Yleiset kustannukset ........................... ..... ..
Vahingonkorvaukset ....................................
Pengerrystyöt ................................................
Kivien hankkiminen y: m.........................
Varasto ............................................................
.............. Smk 2.058:52
.................... » 90: —
. . . ..........  » 13,254:90
.......................  » 827: 50
. . . . . . . .  » 2,622: 03
Yhteensä Smk 18,852: 95
Työhön on vuonna 1914 käytetty 130 hevospäivä-ja 2,834 jalkapäivätyötä.
2. Siikajoen uittokanava Oulunjärvestä— Neittävänjokeen Säräis- 
niemen pitäjässä Oulun lääniä.
Uittokanavan pituus 10.16  km 
Pohjaleveys 1.8 m 
Sivuluiskat 1: 1.5.
Kanavan ylä- ja alapään vedenpintojen korkeUserotus 21.4 m 
Kanavassa on 9 lauttauskourua.
Vedensyvyys kanavassa järjestellään kanavan yläpäähän rakennettujen 
sulkujen avulla.
Tulot:
Kanavamaksut uitetuista pu is ta .................................................. Smk 11,585: 40
Menot:
Kanavan kaitsijan palkkaus..............................
Kunnossapitotyöt:
Puomitustyöt ja uitettujen puiden luke­
minen ...........................................  Smk 767: 30
Lumen luonti kanavan suojaamiseksi . . . .  » 296: 75
Tulvan tuottamain vahinkojen korjaus ..  » 173: —
Uittokourujen uusiminen ja korjaus .......  » 973:15
Luiskien kiveäminen ....................................  » 3,723: 91
Teiden, aitojen ja rumpujen kunnossapito » 341: 18
Lisähuonerakennus kaitsijamiehelle..........  » 2,824: 91
Varasto .................................................. :. .. » 77: 25
Telefooni .................................................  » 71: 45
Sekalaiset m e n o t.............................................  » 55: —
Smk 2,000: —
» 9,303: 90
Yhteensä Srok 11,303: 90
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Työhön on käytetty uitettujen puiden lukemisessa. ja puomien asettami­
sessa 8 hevos- ja 216 jalkapäivätyötä sekä korjaustöissä 112 hevos- ja 1,484 
jalkapäivätyötä eli yhteensä 115 hevos- ja 1,650 jalkapäivätyötä.
Uitto kanavalla alkoi heinäkuun 20 päivänä ja loppui elokuun 6 päivänä. 
Tulot ja menot viimeisinä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero (voitto)
Vuonna 1910 Smk 17,878: 50 Smk 6,344: 25 Smk -j- 11,634: 25
» 1911 » 15,543: 84 » 11,129: 10 » + 4,414: 74
» 1912 » 13,081: 98 » 9,799: 53 » + 3,282: 45
» 1913 » 17,152: 50 » 11,808: 89 )) + 5,343: 61
» 1914 » 11,685: 40 » 11,303: 90 » + 281: 50
3. Väylät Oulunjoen vesistössä.
Kajaanin linna, Koivukosken sulku taustalla.
a) Ämmä- ja Koivukosken sulut Paltamon pitäjässä Oulun lääniä.
Ämmäkosken sulku kivestä ja Koivukosken sulku puusta.
Ämmäkoski Koivukoski
Kynnysten korkeusero .............................. 5.36 m. 4.36 m
Vedenpintojen korkeusero..........................  4.79—6.35 m 3.76—4.89 m
Veneitten syväkulkuisuus 0.90 m
Kanavaliikenne alkoi toukokuun loppupäivinä ja loppui lokakuun alku­
päivinä.
Tulot:
Kanavamaksut .............................................................................. .. . Smk 235: 60
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Menot:
Virkailijain palkkaukset ........................................ ................... Smk 2,050: —
Sekalaiset menot ................................................................ .............. » 8: 80
Yhteensä Smk 2,053: 80
Tulot ja  menot viimeisinä viitenä vuotena ovat olleet:
Tulot Menot Ero
V. 1 9 1 0 . . . . . . . .  Smk 446: 35 Smk 2,850: — Smk — 2,403: 65
» 1911......... .. » 402:50 . » 7,752:92 » —  7,350:42
» 1912................. » 207: 80 » 2,850: — » — 2,642: 20
» 1913................  » 130:75 » 2,499:20 » — 2,368:45
» 1 9 1 4 . . . . . . . .  » 235:60 » 2,053:80 » — 1,818:20
Keisarillinen Senaatti on marraskuun 22 päivänä 1912 määrännyt yleisen 
liikenteen sulkujen kautta tammikuun 1 päivästä 1915 alkaen lakkautettavaksi. 
' Kertomus sulkujen vaiheista on eri liitteessä.
b) Oulun vesistössä olevien, valtion kustantamain veneväyläin ja nousumöljäin 
korjaus ja kunnossapito Kuhmoniemen, Paltamon, Suomussalmen
y. m. pitäjissä Oulun lääniä.
Menot:
Työnjohto, matkakustannukset y. m................................ ...............  Smk 1,238: 05
Valmistavat työt, padot, lautat y. m. .................................    * 247: 70
P e D g e r r y s t y ö t  veden alla
Nostettu maakiviä 0.1—0.6 m syvältä 245 m3 .....................  > 2,414: 82
Laiturit y. m.
Johtolaitteita korjattu ja pidetty kunnossa 228 m ............  > 1,998: 05
Väyläreimareita > > » » .................  . .  » 904: 35
Vetomöljiä » > > » 753 m ..........  » 12,315: 70
Varasto ja  sekalaiset m e n o t . . . . . . . . ................................................    > 865: 50
Yhteensä Smk 19,984: 17 
Työhön on työkautena käytetty 156 hevospäivä- ja 4,124 jalkapäivätyötä.
c) Jormasjoen veneväylä Sotkamon pitäjässä Oulun lääniä.
Veden syvyys matalan veden aikana O.sm 
Pohjaleveys 4—5 m 
Veneväylän pituus 0.5 km
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Sotkamon pitäjän Jormaskylän jakokuntalaisten anottua Oulun läänin 
Kuvernööriltä, että Jormasjoen veneväylä korjattaisiin valtion varoilla käyttö­
kelpoiseen kuntoon, oikeutti Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan 
kirjeen mukaan 8 päivältä syyskuuta 1910, Ylihallituksen ottamaan johonkin 
vastaiseen työehdotukseen 29,000 markan määrärahan puheenalaisen työn suo­
rittamiseksi laaditun ehdotuksen mukaisesti.
Työ aljettiin maaliskuussa 1913 ja  valmistui saman vuoden joulukuussa.
Vuoden kuluessa suoritettiin 7 päivänä syyskuuta työn lopputarkastus 
ja korjattiin sen johdosta määrätyt jäiden sortamat luiskat. Sen jälkeen työ 
hyväksyttiin.
Menot:
koko työstä ovat olleet seuraavat:
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m.........................  Smk 1,580: 14
Maanlunastus ja vahingonkorvaukset.......................................... > 7,930: —
Valmistavat työt, padot, lautat y. m.....................................   » 641: 20
Pengerrystyöt kuivassa
Kivikkokaria 110 m3 .......... ....................................................... » 165: —
Laiturit y. m.
Kivillä täytettyä hirsiarkkua tehty 900 m3 ...........................  » 12,920: 59
Kivistä vetomöljää korjattu 265 m3 ..............................   » 2,763: 25
Varasto ......................................................................................    > 491: —
Sekalaiset menot ..................................................     » 326: 55
Yhteensä Smk 26,817: 73 
Työhön on käytetty kaikkiaan 39 hevospäivä- ja 3,126 jalkapäivätyötä.
d) Nousumöljäin ja ohjepatojen uudistus Emäjoen Kynä- ja Patokoskessa sekä 
Vuokkijoen Vuokkikoskessa Suomussalmen pitäjässä Oulun lääniä.
Koska nousumöljät ja ohjepadot näissä koskissa olivat läpeensä lahonneet 
ja olivat perinpohjaisen uudistuksen tarpeessa vahvisti Keisarillinen Senaatti 
Ylihallituksen vuoden 1914 työluetteloon merkitystä kustannusarvion 70,400 
markan summasta tänä vuonna käytettäväksi 40,400 markkaa.
Työ aljettiin helmikuussa 1914 ja jatkuu ensi vuonna.
Vuoden kuluessa uusittiin 1,785 metriä nousumöljää Vuokkijoen Vuokki­
koskessa.
68
Menot:
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m ...........................  Smk 2,655: 20
Valmistavat työt, vanhojen möljien purkaus ............................... » 1,215: 08
Vetomöljää uudistettu 1,785 m ...............  ..........................   > 31,432: 02
Varasto
K alu sto ........................................................      » 139: 55
Kaluston kunnossapito .. : ...........................................   » 1,194: 77
Kuljetukset . .................................... ............... ^ . » 282: —
Yhteensä Smk 36,918: 57
Työhön on käytetty 283 hevospäivä- ja 6,520 jalkapäivätyötä.
4. Väylät Kuusamon vesistössä.
Piiksinsalmessa olevan padon korjaus Kuusamon pitäjässä Oulun lääniä.
Työtä varten oli Ylihallituksen johdolla toimitettavien korjaustöiden 
luetteloon vuodeksi 1914 otettu 1,500 markkaa.
Työtä tehtiin helmi- ja heinäkuulla.
Menot:
Työnjohto ....................................................  Smk 133: —
Kivien irtiotto, veto ja asettaminen padon suojelemiseksi 304 m3 » 909: 70
Suomaan s:n 82 m3 .............. .............................................      » 215: 20
Padon seinälaudoituksen uudistus 55 m2 ....................................... » 82: —
Varasto .......................................................     *_117: 60
Yhteensä Smk 1,457: 50
Työhön käytettiin 26 hevospäivä- ja 239 jalkapäivätyötä.
5. Väylät Kemijoen vesistössä.
Taivalkosken lauttausväylä Kemin pitäjässä Oulun lääniä.
Vuoden kuluessa perattiin nousuväylä kivistä. Kustannukset olivat Smk 
256:80.. Työhön on käytetty 11 jalkapäivätyötä.
6. Väylät Tornionjoen vesistössä.
Tengeliönjoen vesistön uittoväylän lisätyöt Kolarin, Turtolan ja 
Ylitornion pitäjissä Oulun lääniä.
Vedensyvyys uittoveden aikana 0.60 m 
Pohjaleveys 5—10 m 
Uittoväylän, pituus 170 km-
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Sittenkun vuosina 1910—1912 Tengeliönjoen vesistössä oli tehty töitä ja 
rakennettu laitoksia vesistön saattamista varten uittokelpoiseen kuntoon ja työn 
lopputarkastuksessa heinäkuulla 1912 erinäisiä lisätöitä vesistön saattamiseksi 
täysin uittokelpoiseen kuntoon havaittu tarpeellisiksi sekä näiden tarpeelli­
suutta sen jälkeen uiton aikana keväällä 1913 tarkastettu, myönsi Keisarillinen 
Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan joulukuun 3 päivältä 1913, 
lisätöitä varten 21,500 markan määrärahan.
Työ aljettiin helmikuussa 1914 ja valmistui tämän vuoden syyskuussa.
Vuoden kuluessa rakennettiin Saarikoskeen 90 m pitkä yksiseinäinen 
ohjepatö, Konttakönkään alapäähän 85 m pitkä hirsiarkkuinen ohjepato ja 
samanlainen 80 m pitkä Haapakosken alaosaan, korotettiin ja osaksi uudes­
taan rakennettiin Sirkka- ja Luoniokosken ohjepadot, poistettiin Luoniokos- 
kessa eräs kivikkosaari, korjattiin Laukkujärven, Aalisjärven, Pitkänkosken- 
nivan, .Roitikosken, Peurakosken ja Konttakönkään säästöpadot sekä Kontta­
könkään uittokouru ja louhittiin ynnä poistettiin uitolle haitallisia kiviä eri­
näisistä koskista, minkä jälkeen Ylihallitus syyskuun 18 päivänä hyväk­
syi työn.
Menot:
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m. . . . ............... Smk 1,716: 03
Poistettu maakiviä 182 m®.............................................................. ' » 778: 20
Rakennettu ja korjattu johtolaitteita ............................................. » 12,557: 31
Korjattu uittoruuhia......................................................................   » 392: 60
Varasto ......................................................................................   > 444: 50
Yhteensä Smk 15,888: 64 
Työhön on vuonna 1914 käytetty 389 hevospäivä- ja 2,557 jalkapäivätyötä,
7. Väylät Inarin vesistössä.
Rullalaitteen uudistus Tsjuolisvuonon- ja Tsjuolisjärven välisellä veneväylällä Inarin
pitäjässä Oulun lääniä.
Pohjaleveys 1.2 m 
Rullatien pituus 54.5 m
Inarin piirin nimismiehen anomuksesta että Inarin järvestä pohjoiseen- 
päin pistäytyvän Tsjuolisvuonon ja Tsjuolisjärven välisen kannaksen yli ra­
kennettaisiin uusi ruilasilta vanhan lahonneen sijaan veneiden ylikuljetusta 
varten, on Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan
65
maaliskuun 4 päivältä 1914, päättänyt että sanottu rullasilta sekä autiotupa 
sen varteen on rakennettava ja asettanut Ylihallituksen käytettäväksi työtä 
varten 8,000 markan määrärahan.
Työ aljettiin tämän vuoden toukokuussa ja valmistui lokakuussa.
Vuoden kuluessa vedettiin ja veistettiin toukokuulla tarpeelliset puut, 
heinäkuulla tehtiin autiotupa sekä rullatietä 45 m pituinen osa ja, kun veden­
pinta oli alentunut, jatkettiin lokakuussa rullatietä 9.5 metriä pitemmäksi. 
Työn kuluessa huomattiin tarpeelliseksi tehdä muutamia pienempiä poikkeuk­
sia ehdotuksesta. Työ on joulukuun 8 päivänä hyväksytty.
Rullalaite työn alaisena.
Menot:
Työnjohto matkakustannukset, tarverahat y. m........................... Smk 558: —
Valmistavat työt, padot, lautat y. m. . . .  .......................................  s 288: —
Pengerrystyöt kuivassa
Kaivettu kivensekaista maata 30 m3 .....................................  > 279: 50
Poistettu maakiviä 30 m3 .....................................................   » 273: —
Pengerrystyöt veden alla
Kuopattu kivensekaista maata 40 m3 ................................. > 300: —
» maakiviä 60 m3......................................................... > 678: 50
T ie- ja  vesirak. Y lih a lli t. keri. v. 191 Jj. 9
Rullatie 64.5 m
Autiotupa
Kuljetukset
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Smk
Yhteensä Smk
8,094: 78 
1,090: — 
1,121: 75 
7,683: 48
Työhön on kaikkiaan käytetty 93 hevospäivä- ja 850 jalkapäivätyötä.
Tsjuolisvuonon rullatie.
T O I N E N  O S A S T O .
Järvenlaskemis- ja vesiperäisten maiden kuivattamistyöt.
Turun ja Porin läänissä.
1. Hinner- eli Lapinjoen alaosan perkaustyö Eurajoen pitäjässä.
Tulvavedenpinta laskettava O.80 m 
Kuivatettavan maan pinta-ala 400 ha -
Työn synnystä ja teknillisestä ohjelmasta on selostus vuoden 1909 ker­
tomuksessa.
Työ aljettiin tammikuussa 1909 ja jatkuu.
Vuoden kuluessa ovat työt olleet käynnissä kesäkuusta lokakuuhun. 
Työmäärät:
Kaivettu soraa ja kivensekaista maata 3,356 m3 
Louhittu kalliota 144 m3
Määräraha, myönnetty 6 päivänä marraskuuta 1908 . . . .  Smk 80,700: — 
^  Menot:
Yleiset kustannukset ............................... .1,050: 57
Valmistavat ja pengerrystyöt .............. 7,422: 10
Varasto r ................................................................. 863: 15
Yhteensä Smk 9,335: 82
Edellisinä vuosina on työhön mennyt:
v. 1909 ...................................................... . Smk 15,732: 63
» 1910 ....................................... ............ . » 15,798: 41
» 1911 .......................................... . . : . . . . * 18,109:51
> 1912 ..................................... .. . » 12,223: 28
> 1913 ........................ .. » 8,671: 68 70,535: 51
Yhteensä Smk 79,871: 33
Työhön on käytetty 35 hevospäivä- ja 2,343 jalkapäivätyötä.
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2. Hinner- eli Lapinjoen keskisenosan perkaus Lapin pitäjässä.
Tulvaveden pin ta laskettava 0.82— 0.53 m
Kuivatettavan maan pinta-ala 466.55 lia
Työn synnystä ja teknillisestä ohjelmasta on selostus vuoden 1913 ker­
tomuksessa.
Työ aljettiin kesäkuussa 1913 ja jatkuu.
Vuoden kuluessa on edellisen vuoden kuluessa syntynyttä uuden kustan­
nusarvion laatimista varten hankittua tutkimusainesta käsitelty.
Määräraha, myönnetty 13 päivänä lokakuuta 1909 ...................   8mk 43,886: —
Vuoden tutkimuskustannukset ...........................................     Smk 235: —
Edellisenä vuonna on käytetty ..............................................  > 1,357: 97
Yhteensä Smk 1,592: 97
3. Vuorijärven ynnä M^jajärven ja Keskisenlammen laskeminen 
sekä niitä ympäröivien vesiperäisten maiden kuivattaminen
Parkanon pitäjässä.
Vuori- ja Majajärvien laskemistyön päätyttyä oli järvien välillä, joen 
poikki rakennettu] Pielenjoen maantien silta laskeutunut, jonka tähden sen 
korjaamiseksi piirustus ja kustannusarvio laadittiin.
Työ aljettiin lokakuussa 1914 ja valmistui tämän vuoden marraskuussa.
Työhön on käytetty 16 hevospäivä- ja 54 jalkapäivätyötä. .
Sillan korjaaminen on maksanut Smk 345: 43.
4. Silonevan kuivattaminen Parkanon pitäjässä.
Kuivatettavan maan pinta-ala 280 ha
Sittenkun oli laadittu suunnitelma ynnä 244,500 markan määräinen 
kustannusarvio Parkanon kruununpuistossa olevien laajojen ja vesiperäisten 
maitten kuivattamista varten sekä näistä oli toimitettu K uivas-ja Vatajajärven 
sekä Vuorijärven ynnä Majajärven ja Keskisenlammen laskeminen, on Keisa­
rillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 5 päivältä .touko­
kuuta 1911, määrännyt mainitussa kruununpuistossa olevan Silonevan sen 
jälkeen kuivatettavaksi sekä oikeuttanut Ylihallituksen tämän kuivattamistyön 
suorittamista varten merkitsemään 28,600 markan suuruisen erän johonkin 
vastaiseen työehdotukseensa.
Nevalle on suunniteltu kaivettavaksi kanavaverkko siten että kanavien 
yhteenlaskettu pituus on 9,360 m, niiden pohjaieveys 0.40 m ja sivuluiskat, 
riippuen maanlaadusta, vaihdellen 1:1 ja 1 :1 .5 .
69
Työ aljettiin marraskuussa, 1914 ja jatkuu ensi vuonna.
Vuoden kuluessa alotettiin kanavien kaivaminen nevalla kummastakin 
Kuivasjärveen laskevasta päästä ja ennätettiin niitä kaivaa noin 2 km:n pi­
tuudelta. „
Työmäärät:
Kaivettu mutaa ...........  3,288 m3
» sa v e a .............. \.........................................    845 m3
»- spraa ja kivensekaista maata ....................    955 m3 •
Poistettu maakiviä ..........................   41 m3
Menot
Yleiset kustannukset ..................................
Valmistavat ja  pengerrystyöt ..................
Sillat .......... ......................................... .........
Varasto ...................... ..................................
Yhteensä Smk 5,065: 06
Työhön on käytetty 87 hevospäivä- ja  1,489 jalkapäivätyötä.
Smk 382: 36
> 3,662: 15
> 129: 65
» 890:90
Hämeen läänissä.
5. Nihuan- y. m. järvien laskeminen Oriveden pitäjässä.
Tulvavedenpinta laskettava 0.80— l.oo m •
Keskivedenpinta » 0.54—0.84 m
Mätälanvedenpinta > 0.44—0.77 m
Kuivatettavan maan pinta-ala 251.3 ha 
Vesijättömaita syntyy 105.2 ha
Kertomus työn synnystä ja teknillisestä ohjelmasta on vuoden 1911 ker­
tomuksessa.
Työ aljettiin huhtikuussa 1911 ja jatkuu ensi vuonna.
Vuoden kuluessa loppuun suoritettiin Venejoen kaivaminen, jotenka sen 
yläpuolinen Oriselkä saatiin lasketuksi samalla kuin Venejoen yli rakennetta­
vaksi suunniteltu silta viimeisteltiin. Oriselän yläpuolella olevat Särkän-, 
Aijästen- ja  Kartun salmet sekä Nihuan joki kaivettiin suunnitelman mukai­
sesti, jotenka vesistö kuivui Nihuajärveä myöten.
Määräraha, myönnetty 7 päivänä lokakuuta 1910,..........  Smk 41,824: 02
 ^ .Lisämääräraha, myönnetty 19 päivänä lokakuuta 1913,.. » 32,000: —
Yhteensä Smk 73,824: 02
Työmäärät:
Kaivettu savea .................................. . . ......................... 6,474 m3
» soraa ja kivensekaista maata ............................... 1,580 m3
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Poistettu maakiviä ........................ .........................................  80 m3
» k a llio ta .......................... ....................................... .... 446 m3
Ruopattu savea veden alta ......................................................  30 m3
Tehty kivipengerrystä ja tukimuuria ............................... ... 108 m3
Menot:
Yleiset kustannukset .......................................................................   Smk 1,590: 86
Vahingonkorvaukset .......................................................................   » 99: —
Valmistavat ja pengerrystyöt . .....................................................•  » 15,357: 35
Varasto ja sekalaiset m en o t........................................................   » 1,742: 30
Yhteensä Smk 18,789: 51
, Edellisinä vuosina on työhön mennyt:
v. 1911 Smk 21,671: 26
» 1912 > 17,827: 28
> 1913 » 1,060: 88 » 40,559: 42
Yhteensä Smk 59,348: 93
Työhön on vuonna 1914 käytetty 31 hevospäivä- ja 4,364 jalkapäivätyötä.
Viipurin läänissä.
6. Tuleman kauppapaikan yläpuolella olevan suomaan kuivattaminen
Salmin pitäjässä.
Viipurin läänin Kuvernöörin ilmoitettua että valtion omistamalla Tuleman 
tilalla Salmin pitäjän Tulemajoen kylässä sen alueen yläpuolella^ joka oli 
määrätty Tuleman kauppapaikan asuintonteiksi, oli, vesiperäinen suomaa, joka 
teki suurta haittaa vuokratuille ja vastedes vuokrattaville asuintonteille, on 
Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 3 päivältä 
joulukuuta 1913, myöntänyt Smk 1,418: 50 suuruisen määrärahan mainitun 
suomaan kuivattamiseksi.
Työ aljettiin kesäkuussa 1914 ja valmistui tämän vuoden heinäkuussa. 
Vuoden kuluessa kaivettiin ehdotetut ojat. Kustannukset olivat Smk 1,418: 50.
Työhön on käytetty 13 hevospäivä- ja 249 jalkapäivätyötä.
: Vaasan läänissä.
7. Seinäjoen ala-osan ja  muutamien sen ylä-osassa olevien koskien 
perkaaminen, Ilmajoen, Seinäjoen ja  Peräseinäjoen pitäjissä.
Tulvavedenpinta laskettava 0.6—1.06 m 
Kuivatettavan maan pinta-ala 1,337.2 ha _
Tarkempi selostus työn synnystä on vuoden 1910 kertomuksessa.
Työ aljettiin tammikuussa 1910 ja jatkuu edelleen.
Vuoden kuluessa ei ole mitään kuivaustöitä suoritettu, vaan ovat työt 
olleet keskeytettyinä. Ainoastaan vedenkorkeudenhavaintoja ja vedenpaljouden- 
mittauksia on suoritettu ynnä työkaluston varastossa pidosta on huolehdittu.
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Määräraha, myönnetty 13 päivänä lokakuuta 1909..........  Smk 243,000: —
Vuoden menot ovat olleet ..................................................  Smk 304: 75
Edellisinä vuosina on työhön mennyt:
v. 1910............................................... Smk 58,949: 54
» 1911................................................  » 65,024: 08
» 1912................................................  * 19,193: 24
» 1913..............................    > 1,129: 73 > 144.296: 59
Yhteensä Smk 144,601: 34
Työhön on käytetty 12 jalkapäivätyötä.
8. Lapuapjoen perkaaminen Jepuan ja  Alahärmän pitäjissä.
Tulvavedenpinta laskettava 1.5—l.o m
Tarkempi selostus työn synnystä ja teknillisestä ohjelmasta on vuoden 
1910 kertomuksessa.
Mattilan koski.
72
Työ aljettiin tammikuussa 1910 ja jatkuu ensi vuonna.
Vuoden kuluessa ovat suunnitelman mukaisesti suurin osa Mattilan koskea, 
Alahärmän pitäjässä, ynnä muutamat karipaikat kosken alapuolella olevassa
suvannossa valmiiksi peratut,
Työmäärät: l
savea ja santaa ............ ..................................... 11,385 m3
soran ja kivensekaista maata ..........................  48,449 >
maakiviä ................................................ . 1,162 »
kalliota  .........................................................  5,190 »
sekä veden alta:
savea ruopattu.............. .......................................  4,835 >
soraa ja kivensekaista maata ................ . 146 »
Yhteensä 70,667 m3
Kustannusarvio 2,200,000 markkaa.
Määräraha, myönnetty 12 päivänä lokakuuta 1909, .............. Smk 200,000: —
» Ylihallituksen menoarvion mukaan v. 1911..........  » 300,000: —
» ■ . » ■ » » » 1912........... » 150,000: —
» >■ • .»■ *. 1913........ .. > 180,000: —
» » ' » » » 1914 ■■....  > 250,000: —
Yhteensä Smk 1,080,000: —
Menot:
Yleiset kustannukset ...........................................       Smk 19,185: 52
Pakkolunastus ...........................................................   > 42,526: 35
Valmistavat ja  pengerrystyöt . ....................................................   » 220,911: 02
Sillat ...................................................................   > 9,314:35
Varasto ja sekalaiset menot ............ . . . . . . . . . ...........................  > 5,514: 68
Yhteensä Smk 297,451: 92
Tästä vähennetään vuoden kuluessa huutokaupalla myydyistä
tavaroista kertyneet ............................. .. . . . . . . . . .
joten vuoden todelliset kustannukset ovat olleet.................... .
Talletettu yksityispankkiin Jungarän- ja Keponkosken vesi­
voiman oikeille omistajille . . . . . . . .  Smk 34,200: —
Edellisinä vuosina on työhön mennyt:
v. 1910 .....................................       » 169,478:10
» 1911 ...................................       » 210,998: 12
i 1912 .............................................   ■>. 144,337: 37
» 1913 ...........................................    » 228,995: 82
» ' 7,241: 75
Smk 290,210: 17
» 788,009: 41
Yhteensä Smk 1,078,219: 58
73
Työhön on käytetty 1,431 hevospäivä- ja 74,664 jalkapäivätyötä, jota 
paitsi työssä on käytetty kolmea höyryveturia ja kahta moottoripumppua.
9. Purmojoen eteläosan perkaaminen Purmon ja Kortesjärven pitäjissä.
Tulvavedenpinta laskettava 0.49—0.61 m 
Kuivatettavan maan pinta- ala 1,094 ha
Tarkempi selostus työn synnystä on vuoden 1913 kertomuksessa.
Työ aljettiin kesäkuun alussa vuonna 1913 ja jatkuu ensi vuonna. 
Vuoden 1914 kuluessa perattiin Holmsträka ja  Öfre—Holmsträka nimiset 
kosket, kuten myöskin Öfre-Holmsträkan ja Ylikosken välinen suvanto. Yli­
kosken yläpuolella olevaa suvantoa levitettiin. Työ keskeytettiin lokakuun
puolivälissä.
Työmäärät:
Kaivettu mutaa ja suomultaa.......... . . . . ; ...........  869.5 m3
» savea .......................................................  1,976.4 >
» soran ja  kivensekaista m aata............... 2,187.3 >
Poistettu maakiviä........ .........................................  247.35 »
Louhittu kalliota ..................................................  523.46 >
Määräraha vuoden 1904 vuosimenoarviossa.......................  Smk 50,500: —
1906 »   » 46,000: —
> myönnetty 20 päivänä lokakuuta i911............  » 72,500: —
Yhteensä Smk 169,OCX): —
Tie- ja  vesirak. Y lih a llit. keri. v. 1914. 10
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Menot:
Yleiset kustannukset ............................................   Smk 1,152: 23
Vahingonkorvaukset .................. . . . . ......... .................................  > 945: 50
Valmistavat työt ja pengerrystyöt ............................. ...............  » 14,156: 21
Siltatukimuurien vahvistaminen ...................................   > 39: 70
Varasto ja sekalaiset menot .....................................................  » 2,638: 87
Yhteensä Smk 18,932: 51
Edellisinä vuosina on työhön käytetty:
V 1904 
» 1905
> 1906
> 1907 
» 1908
> 1910 
* 1912 ■ 
» 1913
Smk 38,324: 51 
6,375: 18 
38,800:'53 
11,202: 79 
280: 05 
67: 86 
126: — 
24,893: 47 > 120,070: 39
Yhteensä Smk 139,002: 90 
Työhön on vuoden kuluessa käytetty 38 hevospäivä- ja  2,969 jalka- 
päivätyötä.
10. Kronobyn joen perkaaminen Kronobyn pitäjässä.
Tulvavedenpinta laskettava O.io—0.48 m
Keskivedenpinta laskettava 0.47—1.45 m
Kuivatettavan maan pinta- ala 1,500 ha
Tarkempi selostus työn alkuvaiheista on olemassa vuoden 1911 kerto­
muksessa.
Työ aljettiin maaliskuussa 1911 ja jatkuu vielä.
Vuoden kuluessa on suunnitelmaan mukaisesti perattu Nylandsforskoski 
loppuun sekä Snäriorskoski, Granforskoski, Majanpesäkoski. ja  Gasgrundfors-' 
koski, johon koko perkaussuunnitelma päättyy. Työ tarkastettiin lokakuun 5 
ja 6 päivinä ja hyväksyttiin. Kuitenkin katsottiin tarpeelliseksi vielä suorittaa 
eräitä korjauksia, jotka eivät sisältyneet suunnitelmaan.
Työmäärät:
Kaivettu soran ja kiven sekaista maata ..........  4,126 m3
Määräraha, myönnetty lokakuun 7 päivänä 191Ö, ..................  Smk 175,000: —
Lisämääräraha, myönnetty heinäkuun 7 päivänä 1914,.......... > 10,000: —
Yhteensä Smk 185,000
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Menot:
Yleiset kustannukset........ . . . . ............................ • ........................... Smk 1,840: 97
Vesivoima ja vesilaitoksien lunastus sekä vahingonkorvaukset > 3,161: 86
Valmistavat ja pengerrystyöt ........................................    > 13,572: 69
Varasto ........................................................................     >_31: —
Yhteensä Smk 18,606: 52
Edellisinä vuosina on työhön mennyt:
v. 1911 Smk 59,085: 20
> 1912 » 39,545: 13
> 1913 > 63,888: 22 > 162,518: 55
Yhteensä Smk 181,125: 07
Työhön on käytetty 44 hevospäivä- ja 3,153 jalkapäivätyötä.
Oulun läänissä.
11. Viemärikanavien ja  rakennusten korjaustyöt Pelson nevalla Muhoksen, 
Säraisniemen, Kestilän ja  Limingan pitäjissä.
Selonteko työn synnystä on vuoden 1908 kertomuksessa.
Menot:
Työnjohto.....................................................................           Smk 145: 57
Valmistavat työt:
Metsää raivattu 7,040 m ................................ ................. .'. .. > 540: 05
Pengerrystyöt kuivassa:
Mutaa kaivettu 190 m8 .............................................................. * 160: 15
Savea kaivettu 3:427 m3..................................................   » 1,796: 85
Maakiviä poistettu 7 m3  ...................................      > 161: 90
V arasto ........................ ........... ............................... .. . . : ....................  » 179: 20
’ Yhteensä Smk 2,983: 72
Työhön on käytetty 17 hevospäivä- ja 884 jalkapäivätyötä.
K O L M A S  O S A S T O .
Maanteitten ja  siltain rakentaminen ja  kunnossapito.
Uudenmaan läänissä.
1. Drumsön sotilastie Helsingin pitäjässä.
Keisarillisen Senaatin 20 päivänä huhtikuuta 1885 antamasta käskystä 
pantiin Ylihallituksen toimesta keväällä samana vuonna kuntoon sotilastie, 
joka Munksnäsin kartanon maitse Helsingin pitäjässä sekä Björkholmen, Granö, 
Löfö ja Svedjeholmen nimisiä saaria pitkin vie Drumsön saareen samassa pitä­
jässä. Sen jälkeen Keisarillinen Senaatti, Sota- asiaintoimituskunnan kirjeen 
mukaan 17 päivältä kesäkuuta 1885, määräsi että Ylihallituksen tuli kruunun 
hyväksi vastaanottaa tämä työ ja toistaiseksi pitää silmällä sanottua tietä pen- 
kereineen, siltoineen ja ponttoonineen. Sittemmin erinäisten korjaustöiden 
jälkeen käski Keisarillinen Senaatti, Sota- asiaintoimituskunnan kirjeen mukaan 
9 päivältä joulukuuta 1897, Ylihallitusta huolehtimaan tiellä olevien siltojen 
ja  penkereitten kunnossapitämisestä ja tuli Ylihallituksen sentähden sen työ- 
ehdotuksen mukana, jonka Ylihallituksen tuli vuosittain toimittaa Kulkulaitos- 
toimituskunnalle, lähettää eri ehdotus mainittujen siltojen ja penkereitten kun­
nossapidosta.
Keisarillisen Turun Hovioikeuden velvoitettua tuomiolla 9 päivältä hel­
mikuuta 1899 Suomen kruunun avaamaan Björkholmen- ja Granön saarten 
väliseen salmeen tehtyyn kivipenkereeseen kulkuväylän, jonka tuli olla 8.91 m 
(30 jalkaa) leveän ja 2.97 m (10 jalkaa) syvän, sekä samalla oikeutettua kruu­
nun, jos sotilaallisia tarkoituksia varten oli tarpeellista, rakentamaan ja kun­
nossapitämään salmen yli sellaisen sillan ettei se estänyt pienehköjen höyry­
laivojen, lastattujen proomujen eikä purjeveneiden kulkua, määräsi Keisaril­
linen Senaatti että sanottu kivipenger oli Ylihallituksen toimesta puhkaistava 
ja siihen tehtävä kulkuväylä ynnä semmoinen ponttoonisilta, josta Ylihallitus 
vuonna 1893 oli tehnyt ehdotuksen.
Tämä työ suoritettiin vuosina 1899—1900. Korjaus- ja uudestirakennus- 
töitä on sen jälkeen suoritettu vuosina 1903—1904 sekä kunakin vuosista 
1907—1914, kuitenkaan mitään rakenneparannuksia tekemättä.
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Vuonna 1914 korjattiin penkereet ja tukimuurit. Löfö- ja Svedjeholmen 
nimisten saarien välille rakennettiin rautapalkeista 6.2 m jänteinen silta,, jonka 
kansi tehtiin puusta. Kustannukset näistä töistä olivat yhteensä Smk 5,470:. 43.
Turun ja Porin läänissä.
2. Vammaskosken maantiesilta Tyrvään pitäjässä.
Keisarillisen Senaatin määrättyä 25 päivänä lokakuuta 1912 että asian­
omaisen piiri-insinöörin tuli valvoa siltarakennusta ja myönnettyä tätä varten 
tarvittavan rakennusmestarin palkkaamiseen 4,000 markkaa, alotettiin työt 
joulukuussa 1913.
Rakennuttajat, Tyrvään y. m. kunnat, jättivät työn 26 päivänä marras­
kuuta 1913 urakalle rakennusmestari Valle Anttilalle Ilmajoelta ja  liikemies
F. S. Riskulle Kauhajoelta 209,500 markan urakkasummasta.
Silta oli rakennettava Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen hyväksymän 
ehdotuksen mukaan kivestä. Sen muodostaa kuusi 15.4 metrin jännevälistä 
holvia.
Vuoden 1914 loppuun valmistuivat molemmat rantamuurit ja kaikki pilarit. 
Kaksi holvia oli vuoden lopussa tekeillä.
Rakennusmestarin, joka lähinnä on työtä valvonut, palkkaamiseen on 
vuoden loppuun kulunut Smk 1,877: 06.
Työ jatkuu ensi vuonna.
3. Pielenjoen maantiesilta Parkanon pitäjässä.
Katso Vuorijärven ynnä Majajärven ja Keskisenlammen laskeminen y. m. 
sivu 68..
Hämeen läänissä.
4. Leppähampaan kosken maantiesilta Oriveden pitäjässä.
Kivisillan aukko 16 m ,
Oriveden kunnan anomuksesta on Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoi- 
mituskunnan kirjeen mukaan 25 päivältä lokakuuta 1912, käskenyt Ylihallitusta 
määräämään Ylihallituksen alaisen rakennusmestarin asianomaisen piiri-in­
sinöörin valvonnalla johtamaan Oriveden pitäjässä olevan Leppähampaan 
maantiesillan uudestaan rakentamistyötä sekä, mikäli työkaluja Ylihallituksen
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varastosta jouti, antamaan niitä siltarakennustyöhön lainaksi ehdolla että 
siltarakennustyö kustansi niitten kuljetuksen työmaalle ja takaisin varastoon. 
Samalla on Keisarillinen Senaatti rakennusmestarille tulevien päivärahojen ja 
matkakustannusten suorittamiseksi myöntänyt korkeintaan 1,700 markkaa.
Työ aljettiin joulukuussa 1912 ja valmistui tänä vuonna.
Soratäyte sillan päällä oli laskeutunut, jonka tähden uutta täytettä han­
kittiin ja  levitettiin kuten lopputarkastuksessa oli määrätty.
Työn valvomisesta ei syntynyt kustannuksia valtiolle.
5. Seppolan maantiesilta Jämsän pitäjässä.
Seppolan' silta.
Sillan aukot 4 x  12 +  33 m
Jämsän kunnan anomuksesta on Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimi- 
tuskunnan kirjeen mukaan 21 päivältä helmikuuta 1913, myöntänyt Jämsän 
kunnalle yleisistä varoista 50,000 markkaa Seppolan maantiesillan uudestaan 
rakentamista varten ehdolla muun muassa, että silta rakennettiin Ylihallituk­
sessa laaditun ehdotuksen ja 140,000 markan määräisen kustannusarvion mukaan 
ynnä Ylihallituksen alaisen insinöörin ja rakennusmestarin johdannolla. Samalla 
on Keisarillinen Senaatti käskenyt Ylihallitusta antamaan kunnalle sillan tekoa 
varten lainaksi kalliimmat työkoneet, kuten pumppulaitokset ja paaluranat, 
mikäli ne valtion varastoista joutivat. Sittemmin on Keisarillinen Senaatti 
8 päivänä elokuuta 1913 vielä myöntänyt tarkoitusta varten kunnan tilinteko- 
velvollisille 20,000 markkaa n. k. Hämeenlinnan Pitkänsillan rahastosta.
. Työ aljettiin syyskuussa 1913 ja päättyi marraskuussa 1914. Loppukat­
selmus oli 17 päivänä marraskuuta 1914.
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Menot
koko työstä ovat olleet seuraavat:
Työnjohto
Insinöörin ja kasöörin palkkio ynnä mat­
kakustannukset. ........................................  Smk 2,558: 98
Rakennusmestari ja neljännesmiehet . . . .  »■ 3,707: 88 gmp 6,266: 86
Työväen tapaturmavakuutus ....................... » 795: —
Perustamistyöt
Maankaivuu ja vedenpumppaus .............. » 3,696: 30
Ponttiseinät .................................................. > 5,533: 51
Paalutus . ........................................................ » 12,236: 94
Betoniarinat ........................... ...................... ) 8,913: 60 » 30,380: 35
Muuraustyöt
Maatuet ja pilarit ...................................... » 25,024: 45
Päällysrakennus
Rautaosat, paikoilleen pantuina .............. » 43,754: 79
Kansi ja poikkikannattimet samoin. . . . . . > 7,219: 27
T elinee t...................... ■................................... > 3,346: 01 » 54,320: 07
Pengerrystyöt
Maantien penkereet................ .................... » 1,070: 95
Penkereen ja kartioiden verhous.............. > 433: 40 » 1,504: 35
Sekalaiset
Vanhan sillan purkaminen.......................... 1,523: 10
Lossinpito rakennusaikana y. m.................. > 3,796: 50
Työvälineiden kuljetus varastosta ja va-
rastoon ................................. ...................... » 2,506: 80
Varasto tappio ....................... ..................... T> 2,230: 78 » 10,057: 18
Yhteensä Smk 128,348: 26
Työhön on käytetty 7,331 jalka- ja  221 hevospäivätyötä; lukuunottamatta 
niitä, joita muurauksessa rautaosien teossa on käytetty ja jotka ovat olleet 
erityisten urakoitsijain tehtävänä.
Viipurin läänissä.
6. Imatran rautainen kaarisilta sekä Imatran aseman ja  hotellin 
välinen viertotie Ruokolahden pitäjässä.
Viertotien pituus 1  km
» leveys ojien välillä 10 m.
Rautasillan aukko 30 m •
8G
Menot:
Työnjohto ........................... ......................... .. ........................ Smk 309 —
Viertotien kunnossapito . ................................. ........................ .. i 677 20
» kasteleminen ............................  > 448 —
» puhdistus ......................................... 395 25
Jalkakäytävän kunnossapito .......................... 112 —
Yhteensä Smk 1,941 45
Työhön on käytetty 127 hevospäivä- ja 253 jalkapäivätyötä.
7. VVuoksen maantiesilta raudasta Jääsken pitäjässä.
Sillalla on kaksi jännettä ä 74.23 m
Menot:
Työnjohto ja siltavahdin palkkaus.................................................. Smk 312: —
Siltarautain osittainen puhdistaminen ja'maalaaminen sekä kan­
nen korjaus.................... ............................... ..................... .. » 8,187: 85
.Yhteensä Smk 3,499: 85
Työhön on käytetty 768 jalkapäivätyötä.
8. Koiviston kylätie Koiviston pitäjässä.
Viipurin linnoituksen komendantin alotteesta on Keisarillinen Senaatti, 
Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 13 päivältä elokuuta 1914, asettanut 
Viipurin läänin Kuvernöörin käytettäväksi 7,000 markkaa Makslahden rantaa 
pitkin Römpötin, Makslahden, Kurkelan, Kiiskelän ja Härkälän kylien kautta 
Koiviston pitäjässä johtavan kylätien Saattamista varten käyttökelpoiseen kun­
toon sotilastarkoituksia varten ja samalla käskenyt Ylihallitusta tientekotyötä 
varten asettamaan Kuvernöörin käytettäväksi tarpeellisen työnjohdon.
Tämän johdosta on Ylihallituksen alainen rakennusmestari johtanut työtä, 
joka alkoi elokuussa ja päättyi syyskuussa.
9. Raivolan aseman ja  Taivaan Ruhtinattaren Veljeskunnan Turvakodin 
välinen maantie Kivennavan ja  Uudenkirkon pitäjissä.
Suomen Kenraalikuvernöörin pyydettyä Keisarillista Senaattia ryhty­
mään tarpeellisiin toimenpiteisiin Raivolan rautatieasemalta Hänen Majesteet­
tinsa Keisarinna Alexandra Feodorownan korkean suojeluksen alaisen Taivaan
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Ruhtinattaren. Veljeskunta nimisen yhdistyksen lähelle mainittua, asemaa raken­
tamalle ja  ylläpitämälle sairaiden lasten ja raajarikkoisten turvakodille sekä 
siitä edelleen, pitkin Suomen lahden rannikkoa kulkevalle maantielle johtavan 
kovin rappiotilassa olevan -tien kuntoonsaattamiseksi, ja sitten kun asiassa oli 
laadittu kaksi vaihtopuojista ehdotusta ja. kustannusarviota, käski Senaatti, 
Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan .27 päivältä kesäkuuta' 1913, Yli­
hallitusta viipymättä panemaan kuntoon Raivolan asemalta turvakodille vievän 
osan tiestä sorastamalla sen 3 metrin leveydeltä ja asetti Ylihallituksen käy­
tettäväksi kustannusarvion mukaan siihen tarvittavaksi lasketun 30,700 mar­
kan suuruisen määrärahan.
Työ aljettiin syyskuussa 1913, ja valmistui tämän vuoden kesäkuussa. 
Vuoden kuluessa ajettiin soraa ja valmistettiin sorastus sekä tien suojus- 
aidat. Tiellä oleva silta vahvistettiin.
Lopputarkastus toimitettiin kesäkuun 22 päivänä.
. Menot
koko työstä ovat olleet seuraavat:
Ylei se t  k u s t a n n u k s e t  ■
Palkkaukset . . .  .......................................  Smk 3,238: —
Matkakustannukset .........................................   » 177: 50
Vuokrat ja tarveraliat- y. m.......... ...........................  » 580: — Smk 3,995: 50
S illa t
Lintulanjoen sillan korjaus ja vahvistaminen . . .  > 2,058: 97
Tie
Tienpohja ynnä sivuojat ja leikkaukset, 7,185 m8,
4.2 k m ........................................ .... ...............  » 11,870:20
Tien sorastus 2.590 m®................................   » 7,066: 70
Rumpuja puusta 17 kpl. .........................................  » 1,601: 32 , 20,538: 22
Varas t o
Kaluston kunnossapito ........................ .. » 140: 27
Yhteensä Smk 26,732: 96
Työhön on kaikkiaan käytetty  1.310 hevospäivä- ja 3,186 jalkapäivätyötä.
10. Terijoen viertotie Kivennavan pitäjässä.
Viertotien pituus 5.06 km '
> leveys ojien välillä ll.o m
Tie- ja vesirak. Ylihallit. Teeri. v. 1914. l i
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Menot:
Työnjohto . ........ .. .......................
Siltojen korjaukset........ ................................... .
Ajotien korjaus l.oo km . ..........................................
Kivien ostoa 381 m3 ........................................ .
Kivien särkeminen ja sepelien hakkaus 613.5 m3
Käytävien korjaus.................................. .. ............
Tien puhdistus keväällä ja syksyllä ................
Kaluston kunnossapito................................
...............  Smk 1,459: 32
.» 102:80 
. . . . . . . .  » 3,229:13
.......... .... » 2,464: 50
................. » 3,253: 40
.................. » 2,924: 15
.................  > 1,034: 95
'.................  », 630: 37
Yhteensä Smk 15,098: 62
Työhön on käytetty 471 hevospäivä- ja 2,136. jalkapäivätyötä.
Kuopion läänissä.
11. Höytiäisen silta Kontiolahden pitäjässä.
Menot:
Siltakannen tervaaminen ja maantien kunnossapito ...................  Smk 136: —
Työhön käytettiin 4 hevospäivä- ja 20 jalkapäivätyötä.
12. Matkusjoen maantiesilta Valtimon pitäjässä.
Sillan ajotien leveys 3.60 in .
Mantiesillan aukkoja 3 kpl. ä 10 m
Asianomaisten tientekovelvollisten anomuksesta on Keisarillinen Senaatti, 
Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 21 päivältä helmikuuta 1913, käske­
nyt Ylihallitusta suorittamaan Matkusjoen maantiesiltatyön sitä varten laadit­
tujen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaan sekä samalla asettanut Ylihalli­
tuksen käytettäväksi yleisistä varoista aina 24,000 markkaan asti.
Työ aljettiin lokakuussa 1913 ja valmistui tämän vuoden elokuussa.
Vuoden kuluessa lopetettiin sillan kahden maatukimuurin ja virtapilarin 
perustaminen. Muurikivet kiilattiin, vedettiin ja hakattiin sekä muurit muu­
rattiin. Maatuliimuurien taakse tarvittava pengermää kärrättiin ja vedettiin. 
'Rautaiset kannatinraudat puhdistettiin, maalattiin ja asetettiin paikoilleen. 
Sillan kansi ja kaidepuut valmistettiin, kansi tervattiin ja kaidepuut maalat­
tiin. Työn lopputarkastus toimitettiin lokakuun 12 päivänä, jonka jälkeen työ 
hyväksyttiin.
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Matkusjoen silta Valtimossa,
Menot
hoito työstä ovat olleet seuraavat:
Yle i se t  k u s t a n nu ks e t  
Työnjohto
Palkkaukset .......................................   Smk 1,781: —
Matkakustannukset .........................................  » 131: 34
Vuokrat ja tarverahat y. m. . . ..................  * 110: — Smk 2 022' 34
V a l mi s t a v a t  ja p e n g e r ry s - t y ö t  
Valmistavat työt
Alueen raivaaminen ja m ittaustyö t.........  Smk 191: 95
Väliaikaiset rakennukset ............................... > 799: 27
Pengerrystyöt kuivassa
Työpaikan kuivanapito ................................. > 294: 72
Maa- ja soratäytettä ja tiivistäminen 520 m3 » 925: 95
Luiskien vahvistaminen
Kiviverbousta 40 m2 ................................   » 269: 30
Tukimuuria 80 m3 .........................................  » 975: 31.
Turvehtimista .................................................  > 18: —
S ilta
Peruskaivuita ja keinotekoinen perustus
85 m3 .............................................................  > 4.783: 94
3.474: 50
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Betoni- ja kivimuuria 155 tn3 ..................  Smk 7.229: 83
Soraa muurin taakse ja tasoitus 60 m3 .. > 124: 50
Rautaa ja terästä 9.4 to n n ia ......................  '» 8,895: 55
Sillan puukansi.............................................  » 1,921: 40 gm]? 17 455: 22
Varas to  ja sekala i se t  menot  .. .
Kalusto ja työkoneet .......................   » 372: 36
Kuljetukset ........... 1 ........... .................. . > 404: 58
Sekalaiset menot .......................................... » 304: 34 » 1.081: 28
Yhteensä Smk 24.033: 34
Kun huutokaupalla myydyistä, työkaluista ja
aineista on kertynyt .............................................. ...........  » 430: 70
ovat työn kokonaiskustannukset todellisuudessa ..........................Smk 23,602: 64
Työhön on käytetty 309 hevospäivä- ja 5,797 jalkapäivätyötä.
Oulun läänissä.
13. Maantien tukemiseksi Siiponjoen Siirosen mutkan kohdalla tehty 
rantavahvistustyö Kalajoen pitäjässä.
Kalajoen. Alavieskan ja Raution kuntain yhteisen tietekolahon anomuk­
sesta- että Kalajoen pitäjän Rahjan kylässä yleisen rantamaantien vieressä 
luhistumaisillaan oleva paikka Siiponjokea, sanotun maantien suojaksi, vahvis­
tettaisiin kruunun kustannuksella, on Keisarillinen Senaatti helmikuun 18 päi­
vänä 1914 tarkoitusta varten myöntänyt 6,000 markan suuruisen määrärahan.
Työ aljettiin toukokuussa ja valmistui heinäkuussa 1914.
Vuoden kuluessa lyötiin luiskan vahvistamiseksi vinopaaluja, joiden taakse 
ladottiin hakoja, risuja ja vesakkoa sekä näiden painamiseksi täytteen ylälai­
dalla kiviä, Työ on elokuun 11 päivänä 1914 hyväksytty.
Menot:
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m.............. ...........  Smk 402: 41
Luiskien vahvistaminen
Paalutusta 200 m ........................................................ .............  > 2,819: 40
Kiviverhous ja risunkia 900 m2 .......................................... » 2,349: 19
K alusto ............................................................... .................................  » 119: 57
Yhteensä Smk 5,690: 57
Työhön on käytetty 62 hevospäivä*- ja  710 jalkapäivätyötä.
14. Vuornan maantiesilta Pulkkilan pitäjässä.
• 7 silta-aukkoa, 11—20 m
Sittenkun Oulun läänin Kuvernöörille oli ilmoitettu, että Siikajoen ylitse 
vievä Vuornan silta Pulkkilan pitäjässä oli osaksi laho. on Kuvernööri 24 päi­
vänä lokakuuta 1913 määrännyt Oulun piirin piiri-insinöörin korjaamaan sillan 
ja samalla asettanut työtä varten käytettäväksi 10,000 markkaa Vuornan sillan 
erikoisrahastosta.
Työ ai jettiin joulukuussa 1913 ja valmistui 1914.
Kustannukset koko työstä ovat olleet Smk 8,830: 99.
15. Pelson maantie Muhoksen ja  Säräisniemen pitäjissä.
Maantien pituus 18 km.
. > leveys ojien välillä 9 m
Menot:
Työnjohto............................................................................................   Smk ' 66: 11
Korjattu tienpohja ynnä sivusuoja........ ...............................     * 292: 60
Tien sorastus 294 m3 ................................................................ .. . * 1,537: 10
Korjattu rumpuja puusta 10kpl............................................    » 361: 60
Rumpu rautabetonista ..............................................    > 167: 60
Kuljetukset .............................................. : .......................................... > 50: 10
Yhteensä Smk 2,475: 11
Työhön on käytetty 220 hevospäivä- ja 166 jalkapäivätyötä.
16. Kolarin— Muonionniskan maantie Muonionniskan pitäjässä.
Maantien pituus ,58.5 km
15 siltaa, joiden aukot ovat 4—12 m
Työ aljettiin kesäkuussa 1913 ja valmistui tämän vuoden lokakuussa. 
Vuoden kuluessa- valmistuivat kaikki 15 siltaa, puhdistettiin, ojia ja ra­
kennettiin muutamia uusia rumpuja. Lopputarkastusta ei ennätetty toimittaa, 
vuoden kuluessa.
Vuoden, työmäärät olivat:
K ivim uuria..................
Puuarkkuja.......... .
Maata penkereihin . . . .
Sorastusta .. . ............
Tehty rumpuja puusta
758 m3 
385 m3 
6.515 m3 
65 m3 
5 kpl.
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Menot:
Yleiset kustannukset............................................................................ Smk 5,688: 67
Valmistavat työt .................................................................................  » 4,943: 15
S i l l a t . . . ........................................................... ..................................  » 60,560:38
Maantie.............................................................   » 730: 20
V arasto..................................... ............. ; ............... ...........................  •» 5,478: 11
Yhteensä Smk 77,400: 51
Edellisenä vuonna on työhön mennyt...........................    » 11,851: 03
Yhteensä Smk 89.251: 54
Työhön on v. 1914 käytetty 1,360 hevospäivä- ja 11,891 jalkapäivätyötä.
17. Muonion— Enontekiön kirkkojen välinen maantie Muonioniskan ja
Enontekiön pitäjissä.
Työ aljettiin joulukuussa 1903 ja  valmistui vuoden 1911 marraskuussa. 
Tarkempi selostus työn1 synnystä ja teknillisestä suunnitelmasta on vuoden 
1907 kertomuksessa.
Vuoden kuluessa on pakkoluovutuskustannuksiin suoritettu Smk 13,327:86.
18. Sodankylän— Inarin maantie Sodankylän ja  Inarin pitäjissä.
Maantien pituus 205 km (157.373 +  47.627).
» leveys ojien välillä 5—15 m
41 siltaa, joiden aukot 4—20 m
Työ aljettiin heinäkuussa 1911 ja jatkuu ensi vuonna. Tarkempi selostus 
työn synnystä ja teknillisestä, suunnitelmasta ynnä sen jatkamisesta Kyrön 
kylään on vuosien 1911 ja 1913 kertomuksissa.
Kesäkuun 9 päivänä 1914 on Keisarillinen Senaatti, Inarin kunnan ano­
muksesta, suostunut siihen, että maantie tämän työn yhteydessä saadaan jatkaa 
noin 38 km eli aina Inarin kirkolle asti ja on Keisarillinen Senaatti asettanut 
Ylihallituksen käytettäväksi vuodeksi 1914 tarkoitusta varten 160,000 markan 
määrärahan.
Vuoden kuluessa on vedetty loppusora Sodankylän—Kyrön kylän välille 
ja tehty samalle välille vielä 12  uutta rumpua; lisätty maata painuneisiin silta- 
penkereihin ja toimitettu tiellä syyskorjaus. Maantie tarkastettiin lopullisesti 
heinäkuussa Kyrön kylään asti.
Kyröstä Inarin kirkolle käsin on valmistettu tiepohjaa 18 km, tehty 108 
puurumpua ja 16 kivirumpua ynnä perustettu 3 kivisiltaa ja 1 puusilta,. Sen 
lisäksi on tehty useita väliaikaisia asuntoja ja talleja työmiehiä ja niiden he­
vosia varten. ■
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Määräraha myönnetty 12 päivänä toukokuuta 1911 .. Smk 740,000 —
» » 21 » helmikuuta 1913 .. > 42,000 —
• » » 4 » huhtikuuta 1913 . . » 60,000 —
i  » 9 » kesäkuuta 1914.. .. 160,000 —
Yhteensä Smk 1 ,002,000 •--
13,167 m3 
2,294 m3 
2,576 m3 
4,186 m3 
120 kpl. 
16 »
Vuoden työmäärät olivat:
Täytemaata ja pengertä
Kiviä ja  kalliota ........
V iem äriojia....................
Sorastusta ....................
Rumpuja puusta............
» kivestä ........
Menot:
Yleiset kustannukset ...................................................................... Smk 17,048: 47
Valmistavat ja pengerrystyöt ........................................i ............ > 12,273: 92
Sillat .......................................... .... .................. . . . .  . .................. . » '■ 13,909: 50
Maantie .......... ..................................................................... .............  » 94,075:23
Huonerakennukset .................. ........................................... .. » 432: 25
Varasto .............. ..............................................................................., .» 6,412:82
Yhteensä Smk 144,152: 19
Edellisinä vuosina on työhön mennyt: •
v. 1911 Smk 180,290: 23 
. ' ■ > 1912 » 471,392: 40
> 1913 > 149,882: 03 „ ' 801,564: 66
Yhteensä Smk 945,716: 85
Työhön on v. 1914 käytetty 1,453 hevospäivä- ja 19,647 jalkapäivätyötä.
Tarkempi selostus maantietyöstä Sodankylän kirkonkylästä.—Kyrön kylään 
Inarissa on kertomuksen lopussa olevassa liitteessä. . . .
N E L J Ä S  O S A S T O .
Muut työt.
1. Hydrografinen toimisto.
Vuonna 1914 on tarkastusta ja kontrollivaakitusta toimitettu 65 veden- 
havaintoasemalla, ja 7 vanhaa vedenhavaintotaulua on rakennettu uudestaan. 
Vedenhavaintotaulujen liittämistä varten tarkkavaakitusverkkoon on toimitettu 
tarkavaakitusta yhteensä 14 km.
Täydellisiä flyygelimittauksia vesimäärän selville saamista varten on toi­
mitettu 99 kpl, joista 62 Kokemäen, 24 Vantaanjoen ja 13 Kyrönjoen vesistössä-
Kokemäenjoen vesistössä on tutkittu ja vaakittu Loimijoen, Kyrösjärven, 
Keuruunselän ynnä useita pienempiä vesistöjä sekä tehty niistä selitelmät, 
jonka ohessa lähes sadan suuremman ja pienemmän järven syvyyttä on luodattu. 
Näissä', töissä on otettu yli 300 valokuvaa koskista, teollisuuslaitoksista, sil­
loista y. m. .
Kokemäenjoen vesistön aluekarttojen täydentämistä varten on osittain 
toimitettu tutkimuksia maanlaadusta ja barometrisiä korkeusmittauksia.
Vantaanjoen vesistössä aikaisemmin aljetut erikoistutkimukset sademäärän 
ja veden juoksun välisestä yhteydestä ovat vuoden kuluessa saatetut loppuun.
Koeasemalla on toimitettu 15 hydrometrisen flyygelin konstanttimääri- 
telmät.
Toimiston virkahuoneistossa on tarkastettu ja muokattu havaintoasemilta 
saatua aineistoa, toimitettu puhtaaksipiirustusta ja tehty laskelmia ketotöissä, 
toimitetuista mittauksista y. m.
Painosta on toimisto julkaissut: i V e d e n k o rk eu sha v ai n toj a Suomen ranni­
koilla», joka sisältää 431 sivua tekstiä ja taulukoita sekä 17 kuvaa.
Toimiston kemiallisessa laboratoriossa on vuoden kuluessa toimitettu 67 
vesianalyysiä, joista 6 täydellistä analyysiä valtion rautatierakennuksia varten.
Menot:
Y leise‘t  k u s t a n n u k s e t
Ylimääräisten insinöörien palkat . . . . . .  Smk 9,300: —
Havainnontekijäin palkat ................. » 20,564: —
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Vahtimestarin palkka    .......................... Smk
Johtajan, asistentin ja insinöörien mat­
kakustannukset...................................... »
Kustannukset koneiden, työkalujen ja 
mittauskojeiden ostosta ja korjaami­
sesta sekä veneiden ja . Venesuojien •
y. m. kunnossapidosta............ .............. »
Kustannukset koneiden, työkalujen y. m.
kul j etuksesta............ ............. ................ »
Havaintoasemien asteikot ja muut tar-
V p eet................................................. •. . . .  »
Tarv erähän ja muut menot ..................  »
1,200: —
6,938: 89
4,099: 15 
1,032: 01 -
2,413: 13
5,857: 54 Smk 51,404: 72
K u s t a n n u k s e t  ke t o t ö i s t ä
Uusien vedenhavaintotaulujen asettami­
nen Kokemäenjoen vesistöön ..........  » 99: 86
Havaintoasemien kunnossapito ja  kont­
rolloiminen ..........................................  » . 1,089: ,88
Vesimääränmittauksia Kokemäenjoen
vesistössä............ .................................  » 2,177: 54
Vesimääränmittauksia Pohjanmaan
joissa.......... .............................................
Kartoitus, vaakitus ynnä, pituus- ja 
poikkiprofiilien otto Kokemäenjoesta 
Samoin Kokemäenjoen lisävesistä . . . .
Luotausta Kokemäenjoen vesistössä ole-
e
vissa järvissä ......................................
Korkeusmittauksia ja maanlaadun tutki­
muksia Kokemäenjoen vesistössä. . . .
Erikoistutkimuksia Vantaanjoen vesis­
tössä ................ ....................... .............
Tarkkavaakitus ........................................
Kustannukset tareerauslaitoksen kun­
nossapidosta ja flyygelien tareerauk- 
sesta ......................................................  » 183: — » 25,725: 14
K u s t a n n u k s e t  k o n t t o r i t ö i s t ä
Yleiset työt toimistossa, kuten kirjeenvaihto, kirjanpito, 
havaintoaineiston ja mittaustulosten kontrolloiminen
Tie- ja vesirah. Ylihallit. Teeri. v. 1914.
) ■ 508: 81
» 1,095: 95
» 10,374: 40
» 4,238: 55
» 1,971: 85
» 1,624: 50
» 2.360: 80
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ja muokkaaminen, karttojen, profiilien, vedenkorkeus-
ja vesimääränkäyrien y. m. piirustus Smk 11,946: —
Vesianalyysit..............................................  » 1,421: 50
Työt, jotka, kuuluvat julkaisuihin:
Vuosikirja II .........................................  » 900: —
Tiedonantoja I ..................................... » 5,040: —
Tiedonantoja haihtumismittauksista.. » 438: —
Tiedonantoja erikoistutkimuksista
Vantaan vesistössä.............................  » 350: —
Kustannukset kuvista, nitomisesta y. m.
Tiedonantoja I .................... » 2,772: 80 Smk 22,868: 30
Yhteensä Smk 99,998: 16
sV I I D E S  O S A S T O .
Katselmukset ja tutkimukset.
1. Kanavat, kulkuväylät ja  satamat.
Uudemaan läänissä.
1. Lopputarkastus Haapasaaren—Kylänlahden sataman perkauksesta,
Kymin pitäjässä. .
Viipurin läänissä.
2. Laatokan länsipuolella, Metsäpirtin pitäjässä olevan Taipaleen laiva­
väylän syventämistä vartpn.
3. Kurensalmen eteläpäässä olevan kai-in poistamistyön loppukatselmus. 
Kuokolahden pitäjässä.
4. Sorolansalinen perkaustyön lopputarkastus Jaakkiman pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
■5. Juurikkasalmen, Juurikkajoen ja Juurikkalammen vesistön syventä­
miseksi laivaväylää varten, Heinäveden pitäjässä.
Kuopion läänissä.
6. Paikolan sulun uudestaan rakentamista varten, Kontiolahden pitäjässä.
7. Nesterinsaaren sulun uudestaan rakentamista varten, Enon pitäjässä.
8. Hankasalmen aseman ja Hankaveden pohjan välillä Hankasalmen 
pitäjässä olevien salmien ja mataloiden paikkojen syventämiseksi laivaväylää 
varten.'
9. Kokous Vuotjärven—Akonvedeh välisen maakannaksen kanavoimista, 
varten, Muuruveden pitäjässä.
Vaasan läänissä.
10. Lopputarkastus Kyrönjoen valtaväylän viitoitustyöstä, Koivulähden 
ja  Maksamaan pitäjissä.
11. Laivaväylää varten Kristiinankaupungin ja Porin välillä Kristiinan­
kaupungin ja Siipyvn välisessä saaristossa, Lapväärtin ja Siipyyn pitäjissä.
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' Oulun läänissä.
v
. 12. Laivaväylän parantamiseksi Oulunjärven Paltasalmessa, Paltamon 
pitäjässä.
13. Veneväylän parantamiseksi Kemijoessa Savukosken ja Pelkosennie-
men välillä. Sodankylän pitäjässä. . . .
14. Lopputarkastus Jormasjoen veneväylätyöstä. Sotkamon, pitäjässä.
15. Lopputarkastus. Virta- ja Ruhtinaan sai. m en laiva väylätyöstä, Suomus­
salmen pitäjässä. ‘ .
II. Järvenlaskut ja  vesiperäisten maitten kuivattamiset.
Uudenmaan läänissä.
1. Elimäenjärven luvattomasta laskemisesta, Elimäen pitäjässä.
2. Storträsk sekä Storonox ja Lillonox nimisten järvien laskemista 
varten, Kirkkonummen ja Siuntion pitäjissä.
' 3. Kotajärven laskemista ja Kaanaanjoen perkaamista varten Mäntsälän
pitäjässä. .
4. Kilpijarven laskemista varten, Mäntsälän .pitäjässä.
5. Myllyjoen perkaamista varten. Pyhäjärven ja Lopen pitäjissä,
Turun ja Porin läänissä.
Puttaanjoen perkaamista varten Vehmaan pitäjässä.
Malvonjoen » - . » . Laitilan »
Lopputarkastus Kynäsjärven laskemisesta, Pomarkun pitäjässä. 
Pitkäjärven perkaamista varten, Parkanon pitäjässä.
Jalantijärven laskemisesta, Akaan pitäjässä.
Hämeen läänissä.
11. Patilanjoen perkaamista varten, Nastolan pitäjässä.
Viipurin läänissä.
12. Keskisen-, Kota- ja Syntyunäjärven laskemista varten, Lemin pitäjässä.
13. Vuoksen virran alaosaan laskevien lisävesien laskemista varten.
14. Halilan-, Kuu- ja Kirkkojärven laskemista varten, Uudenkirkon
pitäjässä. . .
15. Koskisillan kosken perkaamista varten, Säkkijärven pitäjän Lahna-, 
järven kylässä,
.16. Hiijärven laskemista varten, Muolaan ja Heinjoen pitäjissä,
6.
7.
8, 
9.
10.
93
Mikkelin läänissä.
17. Muuriais-, Etelä- ja ltäl am m en laskemista varten. Joroisten pitäjässä.
Kuopion läänissä.
18. . Raudanjoen perkkaamista varten; Iisalmen pitäjässä.
19. Kuhn u s t o n j o e o perkkaamista varten. Juuan pitäjässä.
20. Pirttivirran perkkaamista varten, Leppävirran pitäjässä.
21. Seleväjärven laskemistyön tarkastus, Iisalmen . ja Varpaisjärven pi­
täjässä'
Vaasan läänissä.
22. Lopputarkastus Kortteisenjärven laskemisesta, Pihtiputaan pitäjässä.
23. N. k. Vöyrin kanavien perkaamiseksi, Vöyrin pitäjässä.
24. Kirkonkoskella Kyrönjoessa Ylistaron pitäjässä asianomaisetta luvatta 
toimitettujen perkaustöiden laajuuden selvittämiseksi.
Oulun läänissä.
25. Tyrnävänjoen perkaustyön täydennystöitä varten, Tyrnävän pitäjässä.
26. Mertuanjoen perkaamista varten, Ylivieskan pitäjässä..
27. Kuonti- ja Jaurasenjärven sekä Sikuanlammen laskemista varten,
Kuusamon pitäjässä. . ■
lii. Maantiet ja  sillat.
Uudenmaan läänissä. /
1. Maantien leventämistä ja mäkien alentamista varten erinäisillä maan­
teillä. .
Hämeen läänissä.
2. Lopputarkastus Seppolan maantiesiltatyöstä, Jämsän pitäjässä.
Viipurin läänissä.
3. Tulemajoen sillalle, Salmin pitäjässä,. kulkevan tien pohjaamista ja 
ja, ojittamista varten. •
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4. Ruskealan ja Suistamon pitäjien rajalla olevan Jänis joen yli johtavan 
maantiesillan uudestaan rakentamista varten.
5. Lopputarkastus Raivolan aseman ja Taivaan Ruhtinattaren Veljes­
kunnan Turvakodin välisestä maantietyöstä Kivennavan ja Uudenkirkon pi­
täjissä.
Vaasan läänissä.
6. Maantiesillan rakentamista varten Heinijoen yli Pihtiputaan pitäjässä.
7. Haapamäen kiertämistä varten Pihtipuhtaan ja Keiteleen välisellä tiellä.
8. Pitkänmäen ja Koskenkorvan mäen alentamista varten Pihtiputaan 
ja, Viitasaaren välisellä tiellä Pihtiputaan pitäjässä.
9. Maantiesillan rakentamista varten Löytävän salmen poikki Karstu­
lan pitäjässä.
10. Rajamäen alentamista varten Karstulan ja Myllymäen välisellä tiellä 
Karstulan pitäjässä.
11. Hännätön ja Tuhkionmäen alentamista, varten Myllymäen ja Kars­
tulan välisellä tiellä Multian pitäjässä.
12. Lopputarkastus Niskansillan rakennustyöstä Lappajärven pitäjässä.
Oulun läänissä.
13. .Lossiväylän perkaamista varten Simojoella, Oulun.—Tornion välisellä 
maantiellä Simon pitäjässä.
14. Maanteiden rakentamista varten • Turtolan pitäjän Pellon kylästä, 
Meltaukseen Rovaniemen pitäjässä ja Pellon kylästä Sinettään Rovaniemen 
pitäjässä sekä Kolarin kunnan Sieppijärven kylästä Alajääsköön Rovaniemen 
pitäjässä.
15. Sillan rakentamista varten Lamujoen yli Kytölän talon rantaan 
Pulkkilan pitäjässä.
16. - Sillan rakentamista varten Lamujoen yli Niemen talon rantaan Pulk­
kilan pitäjässä.
17. Sillan rakentamista varten Ontojoen Katermakosken yli Kuhmonie- 
men pitäjässä.
18. Maantien korjausta varten Laaninsoson suolla Muhoksen ja Tyrnävän 
välisellä maantiellä.
19. Lopputarkastus Sodankylän—Inarin välisen maantien Poikelan talon- 
Kyrön kylän välisestä osasta. (103 kilometriä). ■
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IV. Vesilaitokset.
Uudenmaan läänissä.
1. Akon pään kylässä Pusulan pitäjässä.
Turun ja Porin läänissä.
2. Kauttuan Alisella koskella, Euran pitäjässä.
3. Noormarkunjoen Makkarakoskella, Noormarkun pitäjässä.
4. Mynäjoen Rieskalan koskella, Mynämäen pitäjässä.
5. Aurajoen Vään telan koskella, Liedon pitäjässä.
6. Sakan ojan Klaminkoskella, Luvian pitäjässä.
7. Koksalankoskella, Ikaalisten pitäjässä.
8. Uskelanjoen Häkkänänkoskella. Uskelan pitäjässä.
9. Heinäkoskella, Moukijärven pitäjässä.
10. Jyräkoskella, Moukijärven pitäjässä.
11. Kokemäenjoen Äetsän-, Peevolan- ja Meskalan koskilla, Huittisten 
pitäjässä.
Hämeen läänissä.
12. Veden pudottamisesta Kotkijärveen, Haukon pitäjässä.
13. Rutakoskella, Korpilakden pitäjässä.
Viipurin läänissä.
14. Tirvankoskella, Valkealan pitäjässä.
15. Kannuskoskella, Luumäen pitäjässä.
16. Hevosojalla, Suomenniemen pitäjässä.
17. Simonojalla, AValkjärven pitäjässä.
18. Myllykoskella, AVirolakden pitäjässä.
19. Matturilankoskella, Joutsenon pitäjässä.
20. Kivistöjärvestä Kaitjärveen juoksevalla ojalla, Ruokolahden pitäjässä.
21. Tainiokosken länsipuolella, Ruokolakden pitäjässä.
22. Tainiokosken itäpuolella, Ruokolakden pitäjässä.
23. AVallinkoskella, Jääsken pitäjässä.
24. Ensonkoskella, Jääsken pitäjässä.
25. Hanninkoskella (ylämylly), Rautjärven pitäjässä.
26. Tervunkoskella, Kurkijoen pitäjässä.
27.. Myllytammiojalla, Savitaipaleen pitäjä,ssä.
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28. Huuhkankoskella, Rautjärven pitäjässä.
29. Hanninkoskella (alamylly), Rautjärven pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
30. Juo järven vesistön laskujoessa olevalla Palokinkoskella, Heinäveden
assa.
Kuopion läänissä.
31. Kiskonjoen Huutokoskella, Polvijärven pitäjässä.
32. Kuuksenvaaran kylän. Koskipurolla, Ilomantsin pitäjässä,
33. Älänteenjoen Paasikoskella, Varpaisjärven pitäjässä.
34. Vaahtovanjoen Vaaktovankoskella, Leppävirran pitäjässä.
35. Höytiäisen kanavan Puntarinkoskella, Kontiolahden pitäjässä.
36. Saramonjoen Huutokoskella, Kaavin pitäjässä.
37 ja 38. Lieksanjoen Pankakoskella, Pielisjärven pitäjässä.
39. Varkauden kosken Ämmä- ja Huraskoskilla, Leppävirran pitäjässä.
Vaasan läänissä.
40. Ätsärinjärvellä, Ätsärin pitäjässä (vedenpinnan järjestely).
41. Killinkoskella, Virtain pitäjässä.
42. Pengerkoskella, Petäjäveden pitäjässä.
43. Kintauskoskella, Petäjäveden pitäjässä.
44. Varpaiskoskella, Äänekosken pitäjässä.
45. Savonjoen myllyllä, Vimpelin pitäjässä.
46. Storforsilla, Kokkolan pitäjässä.
.47. Haraldin koskella, TJudenkaarlepyyn pitäjässä.
- 48. Sahakoskella, Lakajoessa, Kuortaneen pitäjässä.
49. Myllymäenkoskella, Seinäjoen pitäjässä.
50. Pulkkisenkoskella, Vetelin pitäjässä.
51. Snärenkoskella, Kronobyn pitäjässä.
52. Sandkullakoskella, Terijärven pitäjässä.
53. Silfvastinkoskella, Jepuan pitäjässä.
54. Hallilankoskella, Seinäjoen pitäjässä.
55. Virtalankoskella, Kuortaneen pitäjässä.
56. Myllykoskilla, Laukaan pitäjän Nurmijärven kylässä,
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Oulun läänissä.
57. Hourun niskakoskella, Pyhäjoen pitäjän Pohjan kylässä.
58. Jyrkän koskella, Kuusamon pitäjän Heikkilän kylässä.
59. Suukoskella, Pudasjärven pitäjän Simojärven kylässä.
60. Käyläkoskella, Kuusamon pitäjän Alakitkan kylässä.
61. Myllykoskella, Kuolajärven pitäjän Salmijärven kylässä.
62. Kakarinkoskella, Sievin pitäjän Evijärven kylässä.
63. Peurakoskella, Raution kappelin Raution kylässä.
64. Vääräkoskella, Kiimingin pitäjän kirkonkylässä.
V. Lauttausväylät.
Turun ja Porin läänissä.
1. L auttausta. varten Märkä-, Puuri- ja Marjajärveä myöten Koke­
mäenjokeen. *
2. Lauttausta varten Pukaranjokea myöten Kuloveteen, Mouhijärven
pitäjässä. .
Hämeen läänissä.
3. Lauttausväylän parantamista varten Virtasalmessa, Asikkalan- pi­
täjässä.
4. Lauttauksen järjestämistä varten Nytkemänjoessa, Jämsän pitäjässä.
5- Lauttaussäännön laatimiseksi Jyväsjärven vesistöä, varten, Ruoveden
pitäjässä, Karjulanjoen vesistöä varten, Ruoveden ja Kurun pitäjissä,,. Näsi­
järven Teiskonlahteen laskevalle vesistölle, Teiskon pitäjässä, sekä Näsijärven 
Paarlahteen laskevalle vesistölle, Teiskon pitäjässä.
6. Lauttaussäännön laatimista varten Näsijärven Säarlahteen laskevalle 
vesistölle, Teiskon pitäjässä.
Viipurin läänissä.
7. Lauttaus]aitteitten rakentamista varten Kymijoen Osolankoskeen, 
Kymin pitäjässä.
8. Lauttauskourun rakentamista varten’Kymijoen Kuusankoskeen, Val­
kealan pitäjässä.
'9. Lauttausväylän perkaamista varten Kymijoen Pernonkoskeen, Kymin 
pitäjässä.
10. Lauttauskourun kynnyskorkeuden muuttamista varten Tirvan kos­
kessa, Luumäen pitäjässä.
11., Lauttaussäännön laatimiseksi Kuolimojärven vesistöä varten. Savi­
taipaleen, Suomenniemen, Ristiinan ja Mäntyharjun pitäjissä.
Tie- ja xesirah. YlihallU. kert. v. 1914■ 13
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12. Lauttaussäännön laatimiseksi Löytyojaa, Lepikko-ojaa ja  Ry ttyojaa 
varten Sortavalan pitäjässä sekä Veljakkajokea varten Suistamon ja Soanlah- 
den pitäjissä ja Sarkajokea varten Suistamon pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
13. Lauttäussäännön laatimiseksi sitä vesistöä varten, joka alkaa Rap- 
posesta ja johtaa Putki- ja Alasenjärven kautta Putkilahteen sekä siitä Hauki­
veteen, Rantasalmen pitäjässä.
14. Lauttaussäännön laatimiseksi Heinäveden ja Savon rannan- pitäjissä 
olevia Pölläkän-, Lylyn-, Vuokalan- ja Kaitjärveä varten.
15. Lauttaussäännön laatimiseksi Ruokolahden, Sulkavan ja.Puumalan 
pitäjissä olevia Savokaita-, Ihala- ja Jukajärveä varten.
16. Lauttaussäännön laatimiseksi kaikkia Heinäveden pitäjässä olevia 
ja Kermajärveen laskevia vesistöjä varten.
‘ 17. Lauttaussäännön; laatimiseksi koko sitä vesistöä varten, joka laskee 
Saimaaseen' Sulkavan kirkon luona.
Kuopion läänissä.
18. Lauttausväylän erottamista varten laivaväylästä Joensuun kaupungin 
alapuolella.
19. Nippulauttausta varten Pielisjoen, Utran ja Joensuun koskilla, Kon­
tiolahden pitäjässä.
20. Uittokourun ja padon rakentamista varten Polvijoen Myllykoskeen, 
Lapinlahden pitäjässä.
21. Niputuslaitoksen rakentamista varten Pielisjoen Utran koskeen, Kon­
tiolahden pitäjässä.
22. Lauttauslaitteiden tarkastus Kiurujoessa, Kiklovirrassa ja Luupueen 
joessa, Poroveden—Ruokovirran ja Pitkänkosken—Poroveden vesistöissä, Kiuru- 
veden, Iisalmen, Lapinlahden ja  Maaningan pitäjissä.
23. Lauttaussäännön laatimista varten Sukevan eli Raudanjoen vesistöä 
varten, Kajaanin ja Iisalmen pitäjissä.
24. Lauttauslaitteiden tarkastus Lieksanjoen alasuussa Pielisjärvessä ja 
Höytiäisen kanavassa, Pielisjärven ja Kontiolahden pitäjissä.
25. Lauttauslaitteiden tarkastus Koukkujoessa, Latvajoessa ja Maapurossa, 
Enon pitäjässä.
26. Utran kosken sulkemisesta, Kontiolahden pitäjässä.
Waasan läänissä.
27. Lauttauksen järjestämistä varten Pääjärvestä lähtevässä Koukeroisen 
virrassa. Karstulan pitäjässä.
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Oulun läänissä.
28. Lauttaussäännön laatimiseksi Kalajoen vesistöä varten, Reisjärven, 
Haapajärven, Nivalan, Ylivieskan, Alavieskan, Kalajoen, Sievin, Raution ja 
Pyhäjärven pitäjissä.
29. Lauttaussäännön laatimiseksi Kemijoen vesistöä varten Yläkemi- 
joesta alkaen Rovaniemen kirkolle sivuvesineen, Raudanjokea lukuunottamatta, 
Sodankylän, Kemijärven, Rovaniemen, Kuolajärven ja Kuusamon pitäjissä.
30. Lauttaussäännön laatimiseksi Kemijokeen laskevaa Raudanjokea ja 
sen lisävesiä varten, Sodankylän, Kemijärven ja Rovaniemen pitäjissä.
31. Lauttaussäännön laatimiseksi Yläkemijokeä ja Tenniöjökea sekä 
näiden lisävesiä varten, Sodankylän ja Kuolajärven pitäjissä.
32. Lauttaussäännön laatimiseksi Särkijokeen laskevia Akan- ja Nui- 
vunkijokia varten, Muonioniskan pitäjässä.
33. Olhavanjoen lauttaussääntöehdotuksen täydentämiseksi, Iin pitäjässä.
34. Tengeliöjoen lauttaussääntöehdotuksen ■ täydentämiseksi, Kolarin, 
Turtolan ja Ylitornion pitäjissä.
35. Kemijoen edustalla olevan Raja k arin ja Martinkarin välisen salmen 
lauttaussääntöehdotuksen täydentämistä varten, Kemin pitäjässä.
36. Tukkien säilyttämispaikkaa ja hinaaja-alusten kulkuväylän syventä­
mistä varten, Haukiputaan joen suulla Haukiputaan pitäjässä.
VI. Muut katselmukset, tarkastukset ja  kokoukset.
Uudenmaan läänissä.
1. Hyvinkään villatehtaan, sanatorion ja aseman lokaviemärien tuotta­
masta saastutuksesta siinä vesistössä, johon ne laskevat.
Viipurin läänissä.
2. Katselmus Vuoksen joen rannalla Jääsken sillan alapuolella syystä 
että maata oli vierinyt jokeen.
Oulun läänissä.
3. Oulun läänin Kuvernöörin määräyksestä on Oulun piirin piiri-insi­
nööri toiminut neuvovana jäsenenä Oulujoen Pyhäkosken rantamaiden käyttöä 
koskevassa komisionissa.
K U U D E S  O S A S T O .
Ylihallituksen varasto ja ruoppauskalusto.
Valtion ruoppauslaitokset.
a) Paternoster ruoppauslaitokset.
Ruöppaus l a i t ös  Ruoppaaj a ,  h inaa j a ]  aiv a Ka rhu  ja kaksi rautaista 
mudankuljetusproomua ovat Turussa tapahtuneen korjauksen jälkeen olleet 
Tervsund ja Vana salmien syventämistyössä Paraisten pitäjässä. (Katso Terv- 
sundin perkaustyö, sivu 50). Vana salmessa, ruopattiin 18,880 m3 savea.
Ruoppaus !a i t os  Viborg  ja kaksi mudankuljetusproomua ovat 19 päi­
vään kesäkuuta olleet Tammisaaren satamatyössä sekä sen jälkeen elokuun 
alkuun asti H-vitstenin kohdalta Tammisaaren- kaupungin ohi Pohjan lahteen 
johtavan väylän syvennystyössä. Tässä viimemainitussa työssä on jonkun ai­
kaa käytetty myöskin h i na a j a l a i va  Ailia.  Elokuun 18 päivänä suostui Kei­
sarillinen Senaatti siihen että ruöppauslaitös Viborg. proomuineen, tarpeetto­
mana, saataisiin myydä. Myymistä ei kurominkaan vielä ole' voitu toimittaa.
Nostola i tos  Nostaja,  joka ei ole ollut kokoonpantuna, on ollut säilyssä 
Tammisaaren kaupungissa.
Kaksi  p ienempää  ruoppaus l a i t os t a .  Päijänteellä oleva ruoppaaja 
K e t j u t  ynnä kaksi proomua ovat olleet työssä Kalkkisten kanavalla, jossa on 
ruopattu 2,000 m3 hiekansekaista savea. — Ruöppauslaitös K a i va j a  on kul­
jetettu Kiurujoelta Kuopioon sikäläiseen konepajaan, jossa se proomuineen on 
perinpohjin korjattu ja varustettu uudella pannulla. Sen jälkeen se liinattiiry 
Kuopion—Pajulahden- -Siilinjärven laivaväylällä olevalle Jysänkoskelle ollak­
seen valmiina keväällä heti jäiden lähdettyä väylää ruoppaamaan.
Ruöppaus l a i t ös  S a i maan  kanava  on, talvehdittuaan Haapasaarella, 
ollut Suomenvedenpohjaa ruoppaamassa, minkä jälkeen se on pantu talviteloille 
Mustolaan Saimaan kanavalla.
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b) Yksikauhaiset ruoppausläitokset.
Yks i ka uha i ne n  r uoppaus l a i t os  N:o I on ruopannut Hämeenlinnan— 
Lemposten laivaväylään kuuluvaa Rantakartanonsalmea, Lempäälän pitäjässä. 
Tästä salmesta nostettiin 514 m3 kivensekaista soraa ja 57 m3 kiviä. Elokuun 
alussa hinattiin ruoppauslaitos proomuineen Kostianjokeen, Pälkäneen pitäjässä. 
Joen väylästä nostettiin vuoden loppuun saakka 3,465 m3 santaa ja soraa sekä 
36 m3 kiviä.
Yks i kauha i ne n  ruop p a u s l a i t o s  N:o I I  korjattiin talven aikana Tai­
paleen kanavalla ja alotettiin sillä huhtikuun 24 päivänä ruopata Pitkälän- 
niemen kanavan patoja, joista kaikkiaan poistettiin 1,100 m3 maata ja kiviä
Kesäkuun alussa muutettiin ruoppauslaitos Joroisniemen laivaväylätyölle, 
jossa se työskenteli marraskuun 23 päivään saakka, ruopaten Virta- ja Syvä- 
salmesta 806 m3 melkein paljasta kivikkoa.
Tämän jälkeen muutettiin laitos Leppävirran pitäjässä olevalle Piensaaren' 
kanavalle, jossa se vuoden loppuun saakka ruoppasi 1,170 m:i savensekaista ja 
kivistä maata.
Yks i ka u h a i n e n  ruoppa us l a i t o s  N:o III talvehti Lahdenpohjan sata­
massa, jossa talvikorjauksetkin toimitettiin.
Ruoppaustyö alotettiin toukokuun 25 päivänä Sorolansalmessa ja jatket­
tiin sitä lakkaamatta yöt ja päivät lokakuun 10 päivään saakka, jolloin työ 
valmistui. Tällä ajalla nostettiin 14,114 m3 savea. Ainoastaan 2 vuorokautta 
oli työ keskeytyneenä korjausten tähden. Koska ruoppauslaitosta myrskyisen 
syksyn tähden ei enään voitu viedä muualle, niin asetettiin se talvikuntoon 
Lahdenpohjaan ja molemmat mudankuljetusproomut nostettiin maalle korjat­
taviksi.
Yks i kauha inen  r uo ppaus l a i t o s  N:o IV on ollut Juojärven kanava- 
tjmssä (Katso Juojärven kanavoimistyö siv. 31). .
c) Priestmanin ekskavaattorit.
K r ap i  N:o I on ollut Tervsundin salmen perkaustyössä Paraisten pitäjässä
Krapi  N:o I I  jatkoi, jäiden lähdettyä, ruoppaamista Varkaudessa rauta­
tierakennuksen laiturin edessä. Tämä työ loppui heinäkuun viime päivinä, 
jonka jälkeen krapi muutettiin Louhi- ja Paljaveden väliselle laivaväylätyölle. 
Ruoppausta toimitettiin siellä elokuun 10 päivästä joulukuun 15 päivään saakka, 
jolloin vedet jäätyivät. Tällä ajalla nostettiin krapilla 10,490 m3 savea ja hiekkaa.
Kr ap i  N:o I I I  on, hinaajalaiva Oivan avustamana, ollut Kristiinankau­
pungin satamatyössä (katso tätä työtä, sivu 55). Lokakuun jälkipuoliskolla 
riisuttiin alukset ja pantiin talviteloille korjattaviksi A. Roosin konepajaan 
Kristiinankaupungissa.
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Ruoppauskaluston korjauskustannukset.
Paitsi asianomaisten töitten määrärahoista maksettuja pienempiä korjaus­
kustannuksia, on määrärahasta ruoppauskaluston kunnossapitoa varten kulunut:
Ruoppauslaitos Ruoppaaja . . ; ..........
» Viborg ........................
» Kaiva j a .....................
Yksikauhainen ruoppauslaitos N:o I I .
» » » I V
Krapi N:o II ...................... , ..............
Nostolaitos »Nostaja» ...................... :..
Hinaajalaiva »Oiva» .......................
» »Karhu» ................ . . . .
» »Aili» ............................
Ruopankuljetusproomu N:o III ........
Ylihallituksen varasto.
Ylihallituksen varastoon on vuoden kuluessa m. m. ostettu:
Sukettusaparaatti. Hinta Smk 3,500: —. Hankkija osakeyhtiö Aktiebo­
laget J. E. Cronvall, Helsinki.
Automobiili, 20 H. v., Benz. Hinta Smk 12.900: °—. Hankkija S. Niko- 
lajeff J:or, Helsinki.
Yksikauhainen ruoppauslaitos (N:o IY), 5 tonnin nostopaino. Hinta Smk 
34,947: 42. Hankkija osakeyhtiö Hemösänds Yerkstads och Varfs Aktiebolag, 
Hernösand.
Kolme ruoppausproomua raudasta, pituus 12,60 m, leveys 5 m, syvältävyys 
1,20 m. Hinta Smk 42,000: —. Hankkija Tehtaat Lehtoniemi & Taipale 
Fabriker, Varkaus.
, .............  Smk 31,112: 33
. ................. » 6,009:11
...................  » 6,965: 86
. ...................  » 10,461: 71
. . . . . . . . .  » 1,653:24
................... » 6,134: 31
...................  » 1,741: 50
. ................  » 7,367:30’
. . . . . . . . .  » 5,643: —
........ .. » 5,903: 68
...................  » 3,009:50
Yhteensä Smk 85,991: 54
S E I T S E M Ä S  O S A S T O .
Rautatierakennukset ja rautatietutkimukset.
I. Rautatierakennukset.
Pieksämäen—Savonlinnan rautatierakennus.
Työt tällä radalla, jonka rakentamiseen oli annettu Armollinen käsky 12 
päivänä tammikuuta 1911 (30 päivänä joulukuuta 1910), olivat alkaneet syys­
kuussa 1911.
Vuoden kuluessa jatkettiin kiskotustyötä toukokuun 18 päivästä lähtien 
siten, että kiskot 12 päivänä kesäkuuta yhdistettiin Elisenvaaran—Savonlinnan 
rataan Savonlinnan aseman itäpäässä. Kesän ja syksyn kuluessa sorastettiin 
rataosaa Kolman sorakuopasta, johon oli asetettu ameriikkalainen kaivajakone, 
soran irtiottamista ja kuormaamista varten vaunuihin. Kun sorakuoppa oli 
hyvin kivinen käytettiin myös kuormausta miesvoimalla. Soran kuljetusta 
varten linjalle käytettiin väliin 4, väliin 5 veturia sekä 16 4 18 tavallista 
soravaunua tahi suurempia pohjasta tyhjennettäviä rautavaunuja, 6 kpl. jokai­
sessa junassa. Savonlinnan—Rantasalmen välinen rataosa sorastettiin Parku- 
mäen sorakuopasta, kuormaamalla miesvoimalla, kahdella veturilla. Marras­
kuuhun mennessä saatiin koko rata kaikkine raitoineen sorastetuksi, tuetuksi 
ja tarkistetuksi.
Samaan aikaan kuin kiskotus ja sorastustyö suoritettiin, valmistuivat 
asemarakennukset Joroisten ja Rantasalmen asemilla uikohuoneineen, odotus­
huoneet Kerisalon, Kolkontaipaleen, Hiltulan ja Parkumäen pysäkeillä, sekä 
vesijohdot vesitornineen ja suodattimineen Kolkontaipaleen ja Parkumäen pysä­
keillä. Pieksämäen, Huutokosken ja Savonlinnan asemille pystytettiin sema- 
foorit. Sitävastoin jätettiin asemarakennukset Säämingin pitäjään aijotuilla 
Kallislahden asemalla ja Aholahden pysäkillä rakentamatta siitä syystä ettei 
kunta ollut antanut siltä vaadittua sitoumusta vastata osasta rata-alueen pakko- 
lunastuskustannuksia. Pitkin rataa pystytettiin kilometri-, kaari- ja kaltevuus- 
pylväät. Varkauden asemalle asetettiin vaunuvaaka. Samalla asemalla on sata­
malaituriin johtava väylä, syvennetty täysin valmiiksi. Samaten vahvistuivat 
A. Ahlström osakeyhtiön paperi-vajalle vievät sivuraiteet, jotka rakennettiin 
Keisarillisen Senaatin syyskuun 1 päivänä antaman luvan nojalla.
Keisarillisen Senaatin 21 päivänä heinäkunta antamasta määräyksestä 
luovutettiin rata 1 päivänä marraskuuta Rautatiehallitukselle vakinaista liiken­
nettä varten, sittenkun tätä varten asetettu valiokunta, johon kuului Rauta­
tiehallituksen ja rautatierakennuksen edustajia, oli suorittanut lopullisen tar­
kastuksen.
Pieksämäen aseman laajentamista haara- asemaksi, jota varten vuoden 
menosääntöön oli otettu Smk. 200,000: —, jatkettiin edelleen, kuten edellise­
näkin vuonna, Rautatiehallituksen toimenpiteestä- Asemalla, valmistui ravinto­
larakennus keskuslämmityslaitoksineen ja ulkohuonerakennuksineen. Viime 
vuonna naulatut raiteet tuettiin, tarkistettiin ja  sorastettiin, asemalaituria jat­
kettiin ja kivettiin.
Seuraavat suurenpuoleiset hankinnat ratarakennusta varten ovat vuoden 
kuluessa suoritetut: ■ • ■
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Hankkija Smk P- Smk P-
.11 kpl. 1.8 m siltoja muotoraudasta 4,748 tonnia 
3 » • 4 » rautapelkkasiltoja,
2,350 20
kulkurata alla, . . . . .  5.944- » 2,942 28
5 > 6 » rautapelkkasiltoja,
kulkurata alla, ....... 18,108 » 8,960 99
3 » 8 » rautapelkkasiltoja,
Kone- ja Siltara- 
kennus Osake­
yhtiö
kulkurata alla, ........15,cgo »
1 » 8 » vino, 45° rautapelkka­
siltoja, kulku rata alla, 5,674 » 
1 » 12 » rautapelkkasiltoja,
7,751
2,759
70
13
kulkurata alla; ....... 10,67« » 5,284 62
2 » 22 » ristikkosiltoja, kulku-
rata alla, ................ 83,3 2 o » 43,743 dl
kokoonpano . . . . . . . . 4,166 — 47,909 01
1 » 28 » ristikkosiltoja, kulku-
- rata alla............. 58,234 » 30,572 85
kokoonpano.......... .. 2,911 70 33,484 55
Eisenbahnsignal 
. Bauanstalt Max 
Jüdel & C:o Akt. Kiinteitä signaaleja ............................................ 5,175 09
Oes. in Braun-
schweig
Björneborgs Me- 
kaniska Verkstäds 
Aktiebolag
2 kpl. Worthington- pumppuja höyrypannui- 
neen, joissa on 6,1 m2 tulipinta..................... — — 6,200 —
1Q5
Hankkija Smk P- Smk P-
Haapakoski 
Bruks Aktie- Valurautaputkia ....................................................... _ 7,208 80
bolag
Aktiebolaget 
Rob. Huber Sekalaisia putkia ja putkenosia.......................... _ _ 1,911 25
Osakeyhtiö
Abo Kakelfabriks 2,078 97_ _
Aktiebolag
Kauppias
50 astia!lista sem enttiä .......................................... _ _ 409 50
Rakennustakeita ..................................................... _ _ 2,071 18
Julius Tallberg 6 kpl. vaakoja, deoimaali-, 1000 kg punnuksineen — — 844 26
Itä- Suomen Ra-
kennusaineiden 250 astiallista semen ttiä ...................................... — ' 2,157 70
Kauppa
Turun kuritus- 1,877
huone
Huonekaluja asemille ............... ..........................
Aktiebolaget Tek­
niska Agenturen
4 kpl. lamppuja, auto- valo, 500 normaalikynt. — — 848 —
Alex. Sjöholm Me-
1 kpl. kassakaappi .................................................. 320
kanisk Verkstad"
Työväestön terveydentila on yleensä ollut hyvä. Sairaita työmiehiä on 
hoidettu Joroisten Naisyhdistyksen sairaalassa 119 sairaanhoitopäivää.
Työmiesten kesken on vuoden kuluessa sattunut 5 tapaturmaa, joista 
yksi on päättynyt kuolemalla ja muita on seurannut työhön kykenemättömyys 
pitemmäksi kuin kuuden päivän ajaksi.
Työmiesten kouluijässä olevat lapset ovat saaneet opetusta kuntien kan­
sakouluissa rautatierakennuksen kustannuksella.
Järjestystä on ylläpitänyt järjestysmies ja kolme poliisia.
Rautatierakennuksen määrärahasta on vuoden 1914 loppuun asti käytetty:
tutkimuskustannuksia ........................................ ...................... Smk 59,693: 04
Y. 1.911 rakennuskustannuksia ..............................................  > 345,340: 32
> 1912 
>. 1913
> 1914 tammikuussa
> > helmikuussa
» > maaliskuussa
» » huhtikuussa
> »' toukokuussa
Smk 42,558: 16 
> 250,666: 93
»■ .172,731: 22 
» 99,725; 56
» 39,229: 87
3,619,999: 87 
6,241,515: 50
Tie- ja vesi-raJe. Ylihallit. hert. v. 1914. 14
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Smk 98,830: 57 .
» 91,031: 42
» 91,858: 34
.» 103,018: 85
» 110,820: 59
» 504,528: 61
» 768,541: 54 Smk 2,373,541: 66
Yhteensä Smk 12,640,090: 39
Ratarakennuksen varastossa on tapahtunut seuraavat muutokset:
vuonna 1911 menoja ................................. Smk 139,414: 61
» 1912 '»     » 87,471: 09
1913 >       > 112,522: 36 Smk 339,408: 06
> 1914 tuloja siirron kautta muille .
rautatierakennuksille y. m........ ...........................................  >_____ 141,888: 46
Säästö Vj 1915 Smk 197,519: 60
Työmiesten lukumäärä ja keskimääräinen päiväpalkka näkyvät jälempänä. 
olevista taulukoista:
V., 1914 kesäkuussa ..  
» » heinäkuussa
» » elokuussa ..
» > syyskuussa..
» .» lokakuussa...
» > marraskuussa
> » joulukuussa
Työmiesten keskimääräinen lukumäärä päivää kohti.
Vuonna 1914
P äi väty öläisiä U rakkatyöl äisiä Kaik­
kiaan
Henkilö Hevos Yhteensä Henkilö Hevos Yhteensä
Tammikuu ................. 80 2 82 133 92 225 307
Helmikuu .................. 79 3 82 .119 52 171 253
Maaliskuu .......... . 73 5 78 130 24 154 232
Huhtikuu ................. 93 5 98 197 11 208 306
231 4 235 417 . 3 420 655
K esäkuu...................... . 202 2 204 552 5 557 761
Heinäkuu .................. .103 ■ 1 104 585 2 587 691
Elokuu ......................... 201 1 202 625 3 628 830
Syyskuu ..................... 291 2 293 466 . 7 473 766
Lokakuu ...................... 181 3 184 299 4 303 487
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Päivätyö! äisten ja urakkatyöläisten keskimääräinen päiväpalkka.
11 . . 
Vuonna 1914
Päivätöissä Urakkatöissä
Henkilö Hevos Henkilö Hevos
Tammikuu ....................................... : ............................... 2: 56 5: 46 2: 92 5: 48
Helmikuu ..........................................: ................. ........... 2: 44 5: 36 3: 32 6: 64
Maaliskuu ................................................. ........................ 2: 60 5: 68 3: 41 5: 83
Huhtikuu............................................... ............................ 2: 80 . 5: 92 3: 65 5: 59
Toukokuu ........................................... ............................ 2: 81 5: 75 3: 69 6: 03
Kesäkuu .................................................................... . 2: 85 6: 48 3: 73 5: 93
Heinäkuu . ..................................................................... ... 2: 85 6: 58 3: 78 5: 99
E lokuu ................................................. ................... : ......... 3: 01 6: 45 3: 79 ■6: 90
Syyskuu ........................................................................... 3: 08 . 6: 34 3: 54 7: 55
Lokakuu ......................r . . .  ................ ........................ 2: 85 5: 85 3: 40 7: 40
Tarkempi selonteko Pieksämäen—Savonlinnan rautatierakennuksesta on 
aikomus vastedes antaa eri kertomuksessa, johon myös otetaan pöytäkirja 
radan lopputarkastuksesta: -
2. Jyväskylän— Pieksämäen rautatierakennus.
Työt tällä radalla, jonka rakentamiseen oli annettu Armollinen käsky 
30 (17) päivänä joulukuuta 1912, olivat alkaneet syyskuussa 1913.
Hänen Majesteettinsa Keisari suvaitsi 29 (16) päivänä huhtikuuta 1914 
. Armollisesti sallia tämän rautatien rakentamisen murtamalla tunneli Pönttö- 
vaaran läpi Ylihallituksessa laaditun ehdotuksen mukaan, ja siten että radan 
liittäminen Jyväskylän asemaan sai jäädä siksi kunnes täydentävät tutkimukset 
tämän seikan ratkaisemiseksi olivat suoritetut, kuin myöskin että rautatien 
rakentamisessa ja maan pakkolunastuksessa y. m. oli noudatettava niitä mää 
räyksiä, jotka olivat vahvistetut Pieksämäen—Savonlinnan rataosaa varten 
Tämän jälkeen ja sittenkun oli toimitettu tutkimus siitä, voitiinko rata yhdistää 
Jyväskylän—Haapamäen rataan Jyväskylän nykyisellä asemalla, määräsi Kei­
sarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 22 päivältä syys­
kuuta 1914, että Pieksämäen—Jyväskylän rata oli. yhdistettävä Jyväskylän 
aseman nykydseen paikkaan.
Toukukuun 13 päivänä 1914 vahvisti Keisarillinen Senaatti rautatieraken­
nukselle vuodeksi 1914 laaditun menosäännön, joka oli määrältään Smk 4,000,000.
Vuoden kuluessa suoritettiin pengerrystöitä pitkin rataa, perustettiin ja 
muurattiin viemärejä, sekä kivi- ja rautapäällysrakenteisien siltojen rantamuureja.
Leppäveden viereisen suuren, yli 500,000 m3 maata sisältävän leikkauksen 
suorittamiseksi hankittiin kaivuukone, jonka kauha kykeni ottamaan 1.5 m3
108
kaato vaunu] a, työraiteita sekä 3 pienempää veturia. Maa otettiin irti leikka­
uksen syvyyden vuoksi (28.58 m) neljästä eri kerroksesta.
Ylimmäisestä kerroksesta vedettiin rekikelin aikana maata hevosilla Lep- 
päveden ylimenopaikkaan. Kaivuukone asetettiin keväällä leikkauksen toiseen 
kerrokseen, josta kone- sekä miesvoimalla irroitettu maa siirrettiin kapearai­
teista tietä veturien ja kaato vaunujen avulla leikkauksen pohjoispuolitse Lep- 
päveteen penkereeksi. Penkereen täyttäminen Leppävedessä tapahtui neljän 
ponttoonin päälle rakennetusta siltaraudoilla yhdistetystä ponttoonisillasta. 
Ponttoonien päälle asetettuja siltoja, jotka olivat kiinnitetyt ankkureilla, voi­
tiin siirtää eteenpäin ja sivulle, aina miten pengertäyte'vaati. Vuoden kuluessa 
saatiin täytettä ajetuksi 151,000 m3, joten penger valmistui syvimpään uomaan 
saakka. Työ suoritettiin yötä päivää. Pimeänä aikana valaistiin työpaikat 
autovalolampuilla.
Radan suurimpaan kallioleikkaukseen Kananvuoressa asetettiin erityinen 
30 hevosvoimainen raakaöljymoottori, ilmakompressorineen puristetun ilman 
johtamista varten neljälle kallioporauskoneelle, joita käytettiin kallion louhimi­
seen eri paikoin vuorta. Louhitun kallion asettaminen vaunuihin tapahtui höy­
ryllä käyvän, normaaliraidetta pitkin siirrettävän ranan avulla, sekä myös 
kiinteillä derrickranoilla. Louhittu kallio siirrettiin Hiidenlahden penkereeseen 
täytteeksi kapearaiteista rataa pitkin.
Pönttövaaran tunnelityö pantiin alkuun poraamalla käsin lakeen laskukuja, 
josta tunneliprofiilin laajentaminen tapahtui sekä alas että sivuille päin taval­
lisen kallioleikkauksen tavoin. Louhitun kallion kuormaaminen vaunuihin 
tapahtui kiskoilla siirrettävillä ja, käännettävillä tunneliranoilla, siirtäminen 
taasen pitkin kapearaiteista kiskotietä. Laskukujaa alettiin vuoren itäpäästä 
louhia lokakuun 12 päivänä ja louhittiin vuoden kuluessa 39.8 m ynnä täyttä 
tunnelia 18.6 m. Vuoren länsipuolelta louhittiin alkaen marraskuun 39 päi­
vänä 17.65 m laskukujaa, jota vastoin täystunnelin louhimista tällä puolella 
esti etukallio, jota ei vielä ehditty poistaa.
Vuoden kuluessa valmistuivat kolmen perheen asuinrakennukset Haapa- 
niemen asemalla, Lievestuoreen pysäkillä, Hankasalmen asemalla, Venetmäen 
pysäkillä ja Paitasen pysäkillä asuttavaan kuntoon, sekä näiden ulkohuonera- 
kennukset osaksi käyttökelpoisiksi. Samaten valmistuivat kahden perheen 
asunnot Leppälahden, Sauvamäen ja Naarajärven pysäkeillä asuinkelpoisiksi 
sekä niiden ulkohuoneet osaksi käyttökelpoisiksi. Linjavahtimajoista valmis­
tuivat 5 kpl asuinkelpoisiksi,' samaten niiden ulkohuoneet. Työväestöä varten 
rakennettiin Metsolahteen 24 miehelle asunto keittiöineen ja tarjoiluhuoneineen, 
ynnä rakennusmestareille kolmen perheen asuinrakennus. Muille suuremmille 
työmaille rakennettiin lämpimiä suojia keittiöineen ja tarjoiluhuoneineen työ­
väestöä varten.
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Seuraavat suurenpuoleiset hankinnat ratarakennusta varten ovat vuoden 
kuluessa suoritetut: ^
Hankkija
1 kaivuukon e .............................................................
Tulli- y. m. kustannukset. ; .............. ..................
5 kpl. kivivaunuja, 4 tonnin .......... ...................
8.002 m kiskoja työraiteita varten 14 kg:n. . . .
2.002 s> » » ¡> 9 » . . . .  
16 kpl. vaihteita » » ..................
Smk P- Smk P-
Aktiebolaget 
Arthur Koppel 
Helsingfors filial
39,836
5,823
88
67 45,660
1,975
19,984
3,703
3,073
55
77
70
80
— —
Tampereen 
Pellava- ja Rauta­
teollisuus 
Osakeyhtiö
2 kpl. tankki vetureja, 9 tonnin ............ ............. - - — 29,800 —
Osakeyhtiö 
Tekniska Agen- 
turen
2,000 m kiskoja työraiteita varten, 9 kg:n . . . .  
9 kpl. lamppuja, auto-valo, 500 normaalikyntt. —
— 3,029 
1,800 
■ 14,895
19
30
Insinööritoimisto 
Zitting & C:o '• —
— 46,054
6,320
804
—8 i> ranoja, 2 tonnin . . . . .............................
6 » vaihteita työraiteita varten ..................
Kauppias 
Julius Tallberg
1 vuorenporauskone .............................................
11,050 astiallista sementtiä....................................
Rakennustakeita .............................................. ..
— —
17,158 
95,169 
' 7,502
50
50
66
A. B. Axel von 
Knorrings 
Tekniska Byrä
2 kpl. pumppuja, d iafragm a...............................
1 höyrvveturinrana, 3 ton n in .............................. — —
762
15,490 —
Aktiebolaget
Dalsbruk
52,795 kg. rautaa....................................... .'........... — — 12,653 31
Aktiebolaget
Wärtsilä
Osakeyhtiö
— 1,594 61
0 . Y. Finska 
Semptalin A. B.
Semptaliinikattohuopaa tarpeineen ................•. — — 9,391 50
Finska Lux 
Aktiebolaget
10 kpl. lamppuja, Auto- Lux, 700 norm.kyntt. — — 1,806
Kauppias 
K. N. Nordin
4 kpl. lamppuja Auto- Lux, 250 norm.kyntt. — — . 410 —
Aktiebolaget J. E 
Cronvall 0 . Y.
4 kpl. sukeltajan pukuja ............................... .... ’ — 899 30
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Hankkija
i
5,000 kg. dynamiittia.......... ...................... .
Smk P- Smk P-
Finska Forcit- 
Dynamitfabriks 
Aktiebolaget
— — 16,500
Suonien Naula- 
konttori
3,200 kpl. lapioita .............. ................................... —
.
9,152 ■ —
Kauppias 
John Linsbn
1,050 kg. ammoncabysiittiä................................... — 6,532 50
Kone- ja Silta- 
rakennus Osake­
yhtiö
Rautaosia viiteen ponttoonisiltaan ................; — — 5,449 50
Metsähallitus 15,700 m tukkeja....................................... .............. — —1 7,975 34
Työväestön terveydentila on yleensä ollut hyvä. Sairaita työmiehiä on 
hoidettu Jyväskylän sairaalassa yhteensä 832 päivää.
Työväestön kesken on vuoden kuluessa sattunut 78 tapaturmaa, joista 
yksi on päättynyt kuolemalla ja muita on seurannut työhön kykenemättömyys 
pitemmäksi kuin kuuden viikon ajaksi. Tapaturmien johdosta on myönnetty 
kuolleen työmiehen leskelle 144 markan ja hänen lapsilleen samoin 144 mar­
kan vuotuinen apuraha ja kymmenelle loukkaantuneelle työ.miehelle joko vuo­
tuinen tai kertakaikkinen vahingonkorvaus.
Kouluijässä olevat työmiesten lapset ovat saaneet opetusta kuntien kansa­
kouluissa rautatierakennuksen, kustannuksella sekä rautatierakennuksen yllä­
pitämissä kansakouluissa Haapakoskella. Paitasen pysäkillä, Pieksämäen kir­
konkylässä ja Leppälahdella.
Järjestystä ovat ylläpitäneet järjestysmies ja neljä poliisia.
Rautatierakennuksen määrärahasta on käytetty:
tutkimuskustannuksiin...................... ........................................ Smk 57,122:04
rakennuskustannuksiin: .
vuonna 1913 ........................................................................ .. » 395,201: 83
> 1914 tammikuussa.............. . Smk 180,499: 93
> > helmikuussa   » 288,403: 64
» » maaliskuussa.................... > 321,877: 56
» > huhtikuussa    > 355,637: 70
i > toukokuussa ...........................  > 237,905: 98
m
kesäkuussa.......... .... 286,698: 44
heinäkuussa . . . . . . . 403,922: 61
elokuussa ............... 348,715: 79
syyskuussa................ 348,489: 07
lokakuussa 377,587: 59
marraskuussa............ 287,429: 24
joulukuussa . . . . . . 314,088: 59___________ 3k 3,751,256: 14
Yhteensä Smk 4,203,580: 01
Sitäpaitsi on varastoa varten käytetty:
vuonna 1913................................................ Smk 97,319: 24
1914 .....................................    > 404,188: 23
Yhteensä Smk 501,507: 47
Työmiesten lukumäärä ja keskimääräinen päiväpalkka näkyvät jälempänä 
olevista taulukoista:
Työmiesten keskimääräinen lukumäärä.
Vuonna 1914
Päivätyöläisiä U rabkaty ö 1 äisiä
Kaik­
kiaan
Henkilö Hevos Yhteensä Henkilö Hevos Yhteensä
Tammikuu.................. 245 12 257 1205 593 1798 2 055
Helmikuu .................. 269 13 282 1321 559 1880 2162
Maaliskuu .................. 277 11 288 1382 550 1932 2 220
Huhtikuu .................. 264 16 280 1 050 199 1249 1529
Toukokuu .................. 264 12 276 1 235 201 1436 1712
Kesäkuu . . . . ' . ............ 273 10 . 283. 1 755 296 2 051 2 334
H einäkuu................... 320 7 327 . 1 702 332 2 034 2 361
E lokuu......................... 317 6 323 1706 .340 2 046 2 369
Syyskuu ...................... 305 6 311 1 557 341 1898 2 209 ;
Lokakuu . ................... 304 6 310 1 565 315 1880 2190
Marraskuu.................. 276 5 281 1470 287 1757 2 038
Joulukuu...................... 260 4 264 1347 224 1571 1 8 3 5 ;
Päivätyöläisten ja urakkatyöläisten keskimääräinen päiväpalkka.
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V u o n n a  1 9 1 4
Päivätöissä Urakkatöissä
Henkilö Hevos Henkilö , Hevos
Tammikuu ......................... ............................................... 3:- 03 5: 54 3: 48 6: 26
Helmikuu ........................................................................ 3: 12 5: 70 3: 76 6: 95
Maaliskuu ......................................................................... 3: 21 5: 81 3: 94 7: 29
Huhtikuu............................................................................. 3: 24 5: 97 3: 92 7: 07
Toukokuu ................................. ...................................... 3: 39 .6: — . 4: 10 6: 99
Kesäkuu ....................................................................... ... ' 3: 50 . 6: 07 4: 26 7: 49
Heinäkuu................................ . .................................. 3: 60 6: — 4: 36 8: 02 .
E lokuu............................................... ...................... ......... 3: 59 6: — 4: 33 8: 16
Syyskuu ................................................... ......................... 3: 64 6: 06 4: 25 7: 99
Lokakuu........................................... ........ .. : ...............; 3: 70 5: 05 4: 16 7: 32
Marraskuu ................................................................. ... 3: 67 5: 94 3: 91 7: —
Joulukuu............................................................................. 3: 62 5: 59 3: 80 6: 47
3. , Hiitolan— Raasulin rautatierakennus.
Työt tällä radalla, jonka rakentamiseen oli annettu Armollinen käsky 
30 (17) päivänä joulukuuta 1912, olivat alkaneet lokakuussa 1913, jolloin rataosa 
Hiitola—Käkisalmi pantiin työnalaiseksi.
Hänen Majesteettinsa Keisari on 5/18 päivänä marraskuuta 1914. Suomen 
Eduskunnan alamaisen vastauksen johdosta Armolliseen esitykseen siitä että 
kysymyksenalaiselle radalle määrättäisiin osittain muutettu suunta, suvainnut 
Armollisesti käskeä, että rautatie oli rakennettava vuoden 1912 lakimääräisille 
Valtiopäiville kokoontuneen Enuskunnan tekemän, 30.(17) päivänä joulukuuta 
1912 Armollisesti vahvistetun päätöksen mukaan, eli siis Hiitolan asemalta 
Käkisalmen kaupungin kautta ja Kiviniemen kosken poikki Raasulin kylään 
Viipurin läänin Raudun pitäjässä. ■ ■
Tammikuun 13 päivänä 1914 .(joulukuun 31 päivänä 1913) Armollisesti 
vahvistettuun kulkulaitosrahaston menosääntöön vuodeksi 1914 oli rautatie- 
rakennusta varten otettu 2,500,000 markkaa.'
Vuoden kuluessa valmistuivat Hiitolan—Käkisalmen rataosan pengerrys- 
työt pääasiallisesti ja niinikään osa huonerakennuksista. Keisarillisen Senaatin 
oikeutettua, Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 30 päivältä kesäkuuta 
1914,- Ylihallituksen alottamaan työt myöskin Käkisalmen—Pikonjoen suun 
välisellä rataosalla, alotettiin työt tällä rataosalla marraskuussa. Pienehköllä 
työvoimalla toimitettiin täällä linjan avaamista, rakennuskivien hankkimista ja 
muutamien maaleikkausten kaivamista.
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Hiitolan asemalla on toimitettu, aseman 'laajennustöitä. Nämät työt ovat 
olleet pääasiallisesti kallionleikkauksia aseman läntisessä päässä, joka on lou­
hittu suunniteltuun leveyteensä kahta raidetta varten ja myöskin vahvistettuun 
syvyyteensä Hiitolan—Raasulin radan pääraiteen kohdalla. Sen lisäksi ovat maa- 
leikkaukset asema-alueella kaivetut ja muutamat huonerakennukset rakennetut.
Seuraavat suurenpuoleiset hankinnat ratarakennusta varten ovat vuoden 
kuluessa suoritetut. •
Hankkija
5 kpl. kiviväunuja 4 tonnin. ........................ . .. .
6,006 m kiskoja työraiteita varten, 10 kg:n, tar­
peineen ................ .......................................
10 kpl. vaihteita työraiteita varten .................
Smk P- S in k P-
Aktiebolaget 
Arthur Koppel 
Helsingin haara­
osasto
— 1,975
11,108
2,965
96
Aktiebolaget
Tekniska
Agenturen
14 kpl. kaatovaunuja, 1 m3 .................................. — — 4,585 20
A. B. Axel 
von Knorrings 
Tekniska Bvrä
1 kpl. höyrvveturin rana, 3 tonnin.............. .
3 » rahoja, derrick-, 3 ¡> ........ .........
1 o betoninvalmistuskone .............................
■ — — 15,490
7,410
2,225
—
Insinööritoimisto 
Zitting & C:o
6 kpl. ranoja, 2 ton n in ....................... ................. . — — 4,770 —
Osakeyhtiö
Agros
1 moottori, Wickströmin-, 6 hevosvoim............
■
— 1,372 —
Keravan Pumppu­
ja Armatuuriteh- 
das 0 . Y,
5 kpl. pumppuja, diafragma................................. — — 1,276 25
Aktiebolaget
Wärtsilä
Osakeyhtiö
59.134 kg. rautaa............................. ............... . — — 15,616 43
Dan. Joh. Wa- 
dens Elektriska 
■ Affär
9 kpl. telefonikoneita............................................. • — — 680 —
Abo Kakelfabriks 
Aktiebolag
Kaakeliuuneja y. m.......... ..................... ................. — — 1,857 41
Haapakoski 
Bruks Aktiebolag
Valu rautap u tki a ..................................... ............... - — — 12,538 97
. Aktiebolaget 
Rob. Huber 
Osakeyhtiö
Putkia ja putkenosia............... ..........................
'
— 2,434
i
60
Finska Porcit- 
Dynamitfabriks 
Aktiebolaget
3,000 kg. dynamiittia............................................. —
.
9,900
i
i
1
Tiu- ja  vesiraja. Y lih a lli i .  Teeri. v. 1914 15
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Hankkija Smk P- Smk P-
Suomen Naula- 
konttori
2,404 kg. galvanisoitua telefonilankaa.............. — ■— 1,371 12
Helsingfors Asfalt 
Aktiebolag
5,085 m2, asfalttikattohuopaa.................................. ■ — — 0,834 65
Pargas Kalkbergs 
Aktiebolag
1,000 astiallista sementtiä............................. . — — 10,000 —
Osakeyhtiö 
Starckjokann & 
C:o Aktiebolag
1,350 astiallista sementtiä.............. ........................ — — 10,786 50
1,500 astiallista sementtiä .................................. 11,985
Kauppias 3 kpl. vinttureja, 3 tonnin .................................... — — 1,188 —
Julius Tallberg 1 pumppu, diafragma............................................. — — 2,172 —
3,000 kg. dynam iittia............................................. — — 11,300 —
Työväestön terveydentila on ollut hyvä. Sairaita työmiehiä on hoidettu 
Käkisalmen sairaalassa 729 päivää sekä Viipurin ja Sortavalan sairaaloissa 
yhteensä 386 päivää eli siis kaikkiaan 1,115 päivää.
Työväestön kesken on sattunut 19 tapaturmaa, joista yhtä on myöhemmin 
seurannut kuolema ja muita työkyvyttömyys pitemmäksi kuin kuuden päivän 
ajaksi. Kuudelle työmiehelle on myönnetty tapaturman, johdosta vuotuista 
vahingonkorvausta.
Kouluijässä olevat ulkopi täkäläisten työmiesten lapset ovat saaneet ope­
tusta Hiitolan aseman läheisyydessä olevassa kansakoulussa rautatierakennuk­
sen kustannuksella. •
Järjestystä on ylläpitänyt järjestysmies poliiseineen.
Rautatierakennuksen määrärahasta on käytetty:
tutkimuskustannuksia ........ ................................. .................... Smk 61,426: 98
vuonna 1913 rakennuskustannuksia ........................ .............. » 122,993: 07
> 1914 tammikuussa............ 45,486: 15
> > helmikuussa ............ ........  » 103,811: 86
» maaliskuussa ............ , . . . . » 105,253: 36
> huhtikuussa ............ ........ J> 122,229: 35
» toukokuussa .......... ..........  > 90,621: 74
) kesäkuussa ..........  > 141.536: 47
) » heinäkuussa , . . . . . .  > 244,967: 36
» > elokuussa .............. ...........  2> 237,734: 89
» » syyskuussa............... ..........  i 203,999: 69
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vuonna 1914 lokakuussa ....................   Smk 262,858: 50
» > marraskuussa .................... » 172,158: 24
»■ » joulukuussa .....................  » 190,802: 42 Smk 1,921,460: 03
Yhteensä Smk 2,105,880: 08
Sitäpaitsi on varastoa varten käytetty:
vuonna 1913..............................   Smk 102,181: 33
> 1914..    >• 178,944: 87
Kaikkiaan Smk 281,126: 20
Työmiesten lukumäärä ja keskimääräinen päiväpalkka näkyvät jälempänä 
olevista taulukoista:
Työmiesten keskimääräinen lukumäärä päivää kohti.
Vuonna 1914
Päivätyöläisiä Urakkatyöläisiä Kaik­
kiaan
Henkilö Hevos Yhteensä Henkilö Hevos Yhteensä
Tammikuu.................. 169 8 177 344 261 605 782
Helmikuu .................. 161 9 170 365 145 510 680
Maaliskuu .................. 172 10 182 418 165 578 760
Huhtikuu .................. 186 11 197 355 66 421. 618
Toukokuu .................. 195 8 203 487 70 557 760
Kesäkuu ..................... 249 12 261 836 126 962 1223
Heinäkuu .................. 297 .10 307 867 138 1005 1312
Elokuu.......................... 254 8 262 975 159 1134 1396
Syyskuu ...................... 204 9 213 756 126 882 1095
Lokakuu ...................... 194 11 205 707 116 823 1028
Marraskuu ... . ........... 209 10 .219 679 125 804 1023
Joulukuu...................... 220 5 225 577 96 673 898
1 1 6
Päivätyöläisten ja urakkatyöläisten keskimääräinen päiväpalkka.
V u o n n a  1 9 1 4
Päivätöissä Urakkatöissä
Henkilö Hevos Henkilö Hevos
Tammikuu ................................................................... 2: 9S 5: 58 3: 90 6: 06
Helmikuu ........................................................................ 3: 02 5: 64 4: 19 6: 71,
Maaliskuu.......................................... ................................ 3: 11 5: 84 4: 50 7: 59
Huhtikuu........................................................................... 3: 29 6: 03 4: 95 6: 83
Toukokuu....................... .......................... ; ....................... 3: 31 6: 05 5: 15 8: 33
Kesäkuu ........: ................. ................................................ 3: 26 6: 70 5: 46 9: 65
Heinäkuu..................... ...................................................... 3: 32 6: 98 5: 43 9: 96
E lokuu.............................................................................. 3: 25 6: 79 5: 11 9: 64
Syyskuu ............................................................................. 3: 26 6: 71 4: 98 8: 92
Lokakuu ............................................................................ 3: 22 6: 25 4: 60 7: 78
Marraskuu ........................................................................ 3: 17 5: 79 4: 04 6: 85
Joulukuu.............................................................f.............. 3: 06 5: 69 3: 75 6: 81 '
4. Terijoen— Koiviston rautatierakennus.
Huhtikuun 29 (16) päivänä 1914 suvaitsi Hänen .Majesteettinsa Keisari 
Armossa määrätä:
että normaaliraiteinen, noin 74.8 km pituinen raskasldskoinen rata, (jonka 
kiskojen tuli painaa 40 kg juoksevaa metriä kohti), oli rakennettava Suomen 
hallinnon toimesta Terijoen rautatieasemalta Koivistolle, Koiviston salmen 
rannalle, Keisarillisen Suomen Senaatin hyväksymän ehdotuksen ja kustannus­
arvion mukaan: kuitenkin ehdolla, että rata johdettiin insinööri Orlotvskin 
omistaman »Kaunis—Toivola» nimisen tilan pohjoista osaa kohden, sekä että 
kustannusarviosta poistettiin 2,950,000 markan suuruinen määräraha liikkuvan 
kaluston, hankkimista varten;
että mainitun radan rakentamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka ilman 
liikkuvaa kalustoa olivat 14,217,000 markkaa, otettiin Suomen valtiorahaston 
varoista;
että rakennustöihin sanotulla radalla ryhdyttiin niin pian kuin mahdollista, ja
että kaikki nämä työt lopetettiin ja rata avattiin liikenteelle viimeistään 
kahden vuoden kuluttua rakennustöiden alottamisen jälkeen.
Sittenkun rautatierakennuksen työpäälliköksi oli määrätty yliinsinööri 
Otto Fridolf Nyberg ja piiri-insinööriksi nuorempi insinööri Väinö Rankka ja 
rautatierakennukselle oli sijoitettu asianomainen henkilökunta, nimittäin 5 
osastoinsinööriä. apulaisinsinööri, kasööri ja varastonhoitaja, toimitettiin kesä­
kuussa osalla Terijoki—Vammeljoki uusi tutkimus, jolloin Iin ja-johdettiin Yal-
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tioneuvos Orloivskin omistaman »Kaunis—Toivola» nimisen alueen pohjoisreunaa 
myöten, kuten oli määrätty. Tämän ynnä muidenkin paikallisten linjatarkis- 
tusten takia voidaan varsinainen rakennustyö mainita alkaneeksi vasta 1 päi­
vänä heinäkuuta 1914.
Radan suunta on tarkemmin kerrottuna Ylihallituksen kertomuksessa 
vuodelta 1913 sivulla 120. .
Heinäkuulla täydennettiin radan työkalu- 'ja tarveainevarastoja, toimitet­
tiin suurin osa metsänkaadosta linjalla ja. kaivettiin tärkeimpiä siltaperustuksia.
Elokuulla oli määrä toistaiseksi lakkauttaa työt! Miehistö sanottiin irti, 
koneet purettiin ja varastot vedettiin määräpaikkoihin, osa vanhan radan ase­
mille, osa muihin varastopaikkoihin, ja noin kolmasosa miehistöstä olivat käs­
kyä odottamatta siirtyneet perheineen toisia työmaita etsimään.—  Olot kehit­
tyivät kuitenkin siten, että jo elokuun lopussa saatiin peruuttaa irtisanomiset 
ja jatkaa töitä entistä suuremmalla voimalla, jotta kevään tullen radan kisko- 
tustyöt voitaisiin alottaa.
Syksyn kuluessa lisättiin työvoimaa jatkuvasti kunnes kaikki maatyöt ja 
perustustyöt saatiin hyvään käyntiin. Pimeän vuodenajan takia järjestettiin 
suuremmille työpaikoille tekovalaistus, jolloin työtä voitiin harjoittaa yötä 
päivää kahdella 10 tunnin työvuorolla. Työväen asuntopulan lieventämiseksi' 
Kuolemajärvellä rakennettiin 2 väliaikaista asuinmajaa ja pitkin koko linjaa 
varustettiin lämmitettäviä ruokailusuojia työväelle.
Vasta marras- ja joulukuun kuluessa, mikäli lisätyönjohtajia saatiin hanki­
tuksi, linjatelefooni kuntoon ja riittävästi kaatovaunuja suuremmille maaleikkauk­
sille, voitiin kehittää työt kiireellistä rakentamisohjelmaa vastaavalle kannalle.
Seuraavat suurenpuoleiset hankinnat ratarakennusta varten on vuoden 
kuluessa suoritettu:
Hankkija
1 laskukone .............................................................
1 automobiili, »Benz», 20 hv. ..............................
1 samoin.'samoin, kuorma-, 50 hv......... ............
Smk P- Smk P-
Kauppias 
S. Nikolajeff J:r — —
400
12,900
19,600
1
Aktiebolaget 
Arthur Koppel 
Helsingfors filial
1 kaivuukone ........................................................
tulli- y. m. kustannukset ..........................
4,004 m kiskoja työraiteita varten, 10 kg:n ..
39,010
6,750
34
68 45,761
7,407
02
40— —
Tampereen 
Pellava- ja Rauta­
teollisuus i 
Osakeyhtiö
2 tankkiveturia, 7.5 tonnin ...................... ..
44 presenninkiä ......................................................
— - 28,000
4,949 55
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Hankkija
1 lokomobiili, Kolumbia-, 11—14 hv........... . . .
Smk P- Smk
1
P-
Osakeyhtiö
Agros — — 2,352 —
Kauppias 
Ernst Jonsson
1 Bolinderin, 5 hv., pystyinen, raakaöljymoot- 
tori, suoraan kytketty keskipakoispumppuun 
Erilaisia lisäkustannuksia..................... .............
2,779
807
20
41 3,586 61
A. B. Axel von 
Knorrings Tek­
niska Byrä .
1 betoninsekoituskone, Smith Mixer N» 1 .. ..
4 ranaa, derrick-, 3 tonnin .................................
1 lcivenmurskauskone..............................................
— —
2,225
9,880
2,662
—
Insinööritoimisto 
Zitting & C:o
( 50 kpl. 1.5 m 3 ..................
90 kaatovaunua l
\  40 j> 1 9 .................
8 ranaa, 2 tonnin.....................................................
12,002 m kiskoja työraiteita varten ,9 kg:n. . . .  
16 vaihdetta, samoin .............................................
31,670
16,735
' -
' 48,405 
6,435 
16,562 
2,144
76— —
Keravan Pumppu­
ja Armatuuri-
tehdas 0 . T.
25 pumppua, diafragma.......................................... — — 5,595 —
Osakeyhtiö 
System a
1 kirjoituskone, Smith P rem ier....................; ..
6 kopioimispuristinta.............................................
' --  .
_
745
342
75
Toiminimi 
Christian Nissen
5 vaakituskonetta ................................................. — — 940 80
Alex Sjöholm 
Mekanisk Verkstad
1 kassakaappi .................. ......... ............................ — — 624 -
Suomen Naula- 
konttori
. 5,245 kg. gaivanisoitua telegrafllankaa .......... — — 4,712 88
Tovarischtschstwo 
Bratjefi Kornilo- 
wysch Petrograd
1,800 telegrafieristintä ............................' . . . . . . . — 1,170 —
Ruukinpatruuna 
August N:son 
Keirkner
1.914 telegrafikoukkua .......................................... — — 1,052 70
0. Y. Pinska 
Semptalin A. B.
264 rullaa semptalini-kattohuopaa...................... — — 3,501 20
Finska Lux 
Aktiebolaget
5 lamppua, Auto-valo, 700 n. k...........................
4 samoin, samoin, 500 » » .......................... — _
990
608
—
Schveitsiläinen 
kellokauppa 
A. E. Haglund
8 kelloa, yövahdin-, kontrolli-, .................... ■ — — 520 —
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Hankkija
Huonekaluja.............................. .......................
Smk P- Smk P-
Wieniläis Huone- 
kaluvarasto 
Rydman & C:o
— ■ — 2,423 —
Aktiebolaget 
Wärtsilä Osake­
yhtiö
61,877 kg. rautaa................................................... ' — — 16,859 04
Rautakauppa 
Osakeyhtiö Ahjo
1,089 astiallista sementtiä ..................................
'
— 8,766 45
Pargas Kalkbergs 
Aktiebolag
8,010 astiallista sementtiä ............................. — - 80,100 —
. Einska Forcit- 
Dvnamitfa.briks 
Aktiebolaget
780 kg. dynamiittia.............: ............................... — ' — 2,574 —
Kallion Kone­
paja 0. Y. 4 sementtiputken vormuja alusrenkaineen... . — — 1,731 —
Työväestön terveydentila on ollut yleensä hyvä. Sairaita työmiehiä on 
hoidettu kuntain sairaaloissa yhteensä 278 päivää.
Työväestön kesken on vuoden kuluessa sattunut 27 tapaturmaa, joista 
yksi on päättynyt kuolemalla ja muita on seurannut työhön kykenemättömyys 
pitemmäksi kuin kuuden päivän ajaksi. Viidelle työmiehelle on myönnetty 
vahingonkorvausta, joko kertakaikkista tai vuotuista.
Kouluijässä olevat työmiesten lapset ovat rautatierakennuksen kustannuk­
sella saaneet opetusta kuntain kansakouluissa.
Jäijestystä on ylläpitänyt järjestysmies ja neljä poliisia.
Rautatierakennuksen määrärahasta on suoritettu vuonna 1914:
tutkimuskustannuksia ..............................................................  Smk
rakennuskustannuksia toukokuussa . . . Smk 256: 97
kesäkuussa .. . » 51,641: 46
» heinäkuussa . . 138,899: 31
elokuussa . . . . 217,545: 22
» syyskuussa .. ' . * 211,671: 99
» lokakuussa .. . » 327,255: 79
marraskuussa . > 236,527: 08
» joulukuussa .. . * 563,934: 09
Yhteensä Smk
33,458: 29
1,747,731: 91 
1,781,190: 20
. Sitäpaitsi on ratarakennuksen varastoa- varten käytetty: •
vuonna 1914.............. -............ ..................................... ...........  Smk 412,030: 13
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Työmiesten lukumäärä ja keskimääräinen päiväpalkka näkyvät jälempänä 
olevista taulukoista:
Työmiesten keskimääräinen lukumäärä päivää kohti.
Vuonna 1914
Päivätyöläisiä Urakkatyöläisiä
■Kaik-
Henkilö Hevos Yhteensä Henkilö Hevos Yhteensä
kiaan
Toukokuu .................. 18 1 19
•
19
K esäkuu..................... 193 11 204 70 1 71 275
Heinäkuu ................. 117 7 124 .. 594 37 631 755
Elokuu................. .. 96 9 105 840 78 918 1023
Syyskuu ............ ......... 103 8 111 890 177 1067 1178
Lokakuu..................... 102 7 109 1322 363 1685 1794
Marraskuu.................. 115 J 122 2 053 660 2 713 2 835
Joulukuu .................... 127 7 134 2 441 618 3 059 3193
Päivätyöläisten ja urakkatyöläisten keskimääräinen päiväpalkka.
V u o  n'n a 1 9 1 4
Päivätöissä Urakkatöissä
Henkilö Hevos Henkilö Hevos
Toukokuu............................................................................ 4: 50 8: 95
Kesäkuu ............................................................................ 3: 96 7: 99 4: 14 8: 93
Heinäkuu . .......................................................... 4: 26 7: .56 4: 95 9: 23
Elokuu................................................................................ CO 7: 63 5: 78 9: 84
Syyskuu ............................................................................ 4: 43 7: 47 5: — 9: 21
Lokakuu ................................................ ........................... 4: 24 7: 42 4: 61 8: 69
Marraskuu .............................................................. . 4: 22 7: 21 4: 20 7: 90
Joulukuu................................................. ........................... 4: 27 7: 04 4: 06 7: 61
5. Tornion— Karungin rautatierakennus.
Kirjeessä 4 päivältä marraskuuta 1914 kaski Keisarillinen Senaatti Yli­
hallitusta viipymättä toimittamaan tutkimuksen väliaikaisen rautatien rakentami­
sesta Torniosta Karunkiin eli Kukkolaan Ruotsin vastaisella valtakunnan rajalla 
ja  niin pian kuin mahdollista rakentamaan sen sekä oikeutti samalla Ylihalli­
tuksen ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin ja hallussaan olevista 
varoista maksamaan etukäteen tarvittavat määrärahat, jotka sitten olivat kor­
vattavat Valtakunnanrahaston varoista sitä varten myönnetyistä määrärahoista.
121
\
Tämän johdosta määräsi Ylihallitus heti ratarakennukselle insinöörejä ja 
työnjohtajia, jotka 5 päivänä marraskuuta' matkustivat paikalle, jossa linjan 
viitoittaminen alkoi 8 päivänä marraskuuta samaan aikaan kun Tornion ase­
malla naulattiin ja sorastettiin uudet raiteet. Maa- ja siltarakennustyöt alkoi­
vat 13 päivänä marraskuuta. Työtä jatkettiin keskeymättä pyhänä ja arkena 
käyttämällä ylityötä ja keinotekoista valaistusta työvoimalla, jonka suuruus 
oli jopa 1,900 miestä. Sorastusta toimitettiin yöt ja päivät 5 veturilla ja 90 
vaunulla. Vuoden lopussa oli kysymyksenalaisesta 27 km:n pituisesta radasta, 
paitsi asemaraiteita Tornion asemalla ja yhtä ohikulkuraidetta Vojakkalan ase­
malla, 21.4 km valmiiksi sorastettu ja raidetta naulattu 23.22 km.
Täydellinen kertomus ratarakennuksesta tulee vuoden 1915 kertomukseen.
II. Rautatietutkimukset.
1. Terijoen—Koiviston rautatielinjan lopullinen tutkimus.
Katso Terijoen—Koiviston rautatierakennus, sivu 116.
Tie- ja vesirah. Ylihallii. Icert. v. 1914. 16
K A H D E K S A S  O S A S T O .
Yksityiset rautatiet, v
jotka ovat Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen ylivalvonnan alaisia.
A. Radat, joitten raideleveys on 1,524 metriä.
1. Porvoon— Keravan rautatie.
Myönnytys annettiin 26 päivänä toukokuuta 1871. Rata avattiin väliai­
kaiselle liikenteelle 16 päivänä heinäkuuta 1874 ja vakinaiselle liikenteelle 29 
päivänä toukokuuta 1875. Rata on yhdysliikenteessä valtionrautateiden kanssa.
Baidepituus:
Päärata ......................................................................... 88.130 km
Sivu- ja syrjäradat ........................................................  4.615 » 37.745 km
Radan laatu:
Asemien lukumäärä.......... ...........    4 kpl.
Pysäkkien lukum äärä......................................   3 >
Kiskopaino m etriltä.............. ........... ........... .................................... 22.355 kg
Ratapölkkyjen suurin väli.............................. ................................ 0.762 m
Suurin pyöräpaine ...................................... .................. ................. 8 tonnia
Suurin nousu ................................................................................ .. O.010
Pienin käyristyssäde . ......................    150 m
IdihJcuva kalusto:
V etureja..............................................................................................  5 kpl.
Matkustajavaunuja ............     7 >
Tavaravaunuja ..................... ....................... . . . ..................... .. 40 »
Hallintomiehistö:
Virkamiehistö ja palveluskunta...................................................... 39 kpl.
/
Rakennuspääoina:
Alkuperäiset rakennuskustannukset Smk 3,000,000: —
Myöhemmät menot, jotka ovat
enentäneet radan pääoma-arvoa » 500,190: 23 Smk 3,500,190: 23
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Liikenne:
Kuljetettuja junia ............
Kuljetettuja junia päivässä
Junakilometrejä . ..............
Kuljetettuja matkustajia:
II luokassa ............................................ . 17,932 kpl.
III » ..........................'. .........................  139,277 »
sotilaita ja vankeja .......................... ..........“ .. 344 > 157,553 kpl.
Henkilökilometrejä, tuhansia ..  . .................................................... 1,874
Kuljetettua tavaraa, tuhansia tonnia,...........................................  78
» > > ' tonnikilom......................................  1,648
2,205 kpl.
6.4 » 
75.613
.Tulot:
Matkustajaliikenteestä 
Tavaraliikenteestä ... 
Muut tulot ..............
Menot:
Päähallinto .................. ................. .......... Smk 9,739: 85
Liikenneosasto..........................................  » 67,371: 52
Rataosasta................ .................................. ». 49,025: 08
Koneosasto ........ ...................................... » 68,882: 41
Vaunukilometrien maksut Valtionrauta­
teille ..................................................  » 8,948: 88 Smk 203,967: 74
Tulot ovat siis olleet Smk 60,855: 52 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on 6,547 ratapölkkyä vaihdettu uusiin ja 1,850 m ojia 
perattu. Nickbyn asemalle on Smk: n. 15,514: 26 kustannuksesta rakennettu 
asuinrakennus asemapäällikköä varten.
Smk 129,227: 54 
> 120,916: 62
» 14,679: 10 Smk 264,823: 26
2. Rauman rautatie
Peipohjan asemalta Porin radalla Rauman kaupunkiin ynnä haararäta 
Kiukaisten asemalta Kauttaan tehtaalle Euran pitäjässä.
Myönnytys pääradan rakentamiseen annettiin 5 päivänä joulukuuta 1895 
ja haararadan rakentamiseen 12 päivänä maaliskuuta 1912. Päärata avattiin 
väliaikaiselle liikenteelle 15 päivänä huhtikuuta 1897 ja säännölliselle liiken­
teelle 16 päivänä elokuuta 1897, sekä haararata väliaikaiselle liikenteelle 17 
päivänä tammikuuta 1913. Rata on yhdysliikenteessä valtionrautateiden kanssa.
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Raidepitnus:
Peipohjan—Rauman rata:
Päärata, satamarata lukuunotettuna ...........................48590 km
Sivu- ja syrjäradat  ........................................... .. 13.089 » 6I .679 km
Kiukaisten—Kauttuan haararadat:
Päärata, satamarata lukuunotettuna...........................  13.924 »
Sivu-, syrjä,- ja haararadat . ......................................... 2.071 » 15.995 »
Liikennepituus:
Pääradat: . . . .......................................................................................  62.5 km
Radan laatu:
Asemien lukum äärä.......... ............................... ........... .. .
Pysäkkien lukumäärä ....................................................
Kiskopaino m etriltä ........ ............. ............ . .............. ..,
Ratapölkkyjen suurin väli ............................................
Suurin pyöräpaine ...........................................................
Suurin nousu.......................................................................
. ........... 3
Pienin käyristyssäde vapaalla radalla ...........................
» » asemien lu o n a ............................ .. ............  300
Liitekuva kalusto:
V etureja..............................................................................
Matkustajavaunuja .........................................................
Tavaravaunuja ..................................... .......................................... 137
Hallintomiehistö:
Virkamiehistö ja palveluskunta ...................................... ..............  98 kpl.
Rakennuspääoma;
Peipohja—Rauma:
Alkuperäiset rakennuskustannukset Smk 2,217,376: 79 
Siitä valtion avustusta Smk 
1,000,000: —
Myöhemmät • menot, jotka ovat
enentäneet radan pääoma-arvoa > 1,241,580: 04 Smk 3,458,956: 83
Liikenne:
Kuljetettuja jun ia ................................................... ...........
Kuljetettuja junia päivässä ............................................
Junakilometrejä ............... ....................................... .
..........  3,608 kpl.
. . . . . .  124,225
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Kuljetettuja matkustajia:
I  luokassa.......... ........................................ kpl.
H  » ............................
H I » ................................................. . . . .  80,987 >
sotilaita ja vankeja.................... .. 160 108,087 kpl.
Henkilökilometrejä tuhansia .......................... . . . .  3,617
Kuljetettua tavaraa tuhansia tonnia ............ 178
» > ». tonnikilom. . . . . . . .  7.297
Tulot:
Matkustajaliikenteestä............................ Smk 162,540: 21
Tavaraliikenteestä...............................   » 358,682: 24
Muut tu lo t ................................................   » 83,883: 43 Smk 605,105: 88
Menot:
Päähallinto........ ...............................  Smk
Liikenneosasto ...........................   »
R ataosasta.......... ...........................   »
Koneosasto............ .................................. . >
Vaunukilometrien maksut Valtionrau­
tateille ...............................  »
34,981: 38 
93,762: 18 
72,158: 03 
128,994: 39
64,154: 38 Smk 394,050: 36
Tulot ovat siis olleet Smk 211,055: 52 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on Martinkarille naulattu kolmas raide, jonka pituus on 
353.6 m. Rauman satamaan on naulattu uusi yhdysraide ensimäisen ja toisen 
raiteen väliin. 7,494 ratapölkkyä on vaihdettu uusiin. Kolmen sillan kansi- 
laudotus on uusittu.
3. Haminan rautatie
Inkeroisten asemalta Kotkan radalla Haminan kaupunkiin.
Myönnytys annettiin 28 päivänä syyskuuta 1898. Rata avattiin väliai­
kaiselle liikenteelle 10 päivänä lokakuuta 1899 sekä säännölliselle liikenteelle 
1 päivänä tammikuuta 1901. Rata on yhdysliikenteessä valtionrautateiden kanssa.
Eaidepituus:
Päärata, satama-rata lukuunotettuna ...........................  27.520 km.
Sivu- ja sy rjärada t........................................................  5.604 > 33.124 km
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Radan laatu:
Asemien lukumäärä ...................................     2 kpl.
Pysäkkien lukumäärä ...............    2 »
Kiskopaino metriltä ......................................... ..... ....................... 22.34 kg
Ratapölkkyjen suurin väli . ...............................................*.......... 0.782 m
Suurin pyöräpaine ..................... ....................................................... 3.35 tonnia
Suurin nousu .............................................................................. .. O.020
Pienin käyristyssäde . . : . . . ...................     300 m
Liikkuva kalusto:
Vetureja ................................................................................................ 2 kpl.
Matkustajavaunuja ..............................................................................  5 >
Tavaravaunuja............................................................... .. • ■ • ............. 82 »
Hallintomiehistö:
Virkamiehistö ja  palveluskunta ....................................................... '49 kpl.
Rakennuspääoma: ,
Alkuperäiset rakennuskustannukset Smk 1,627,513: 62 
Siitä valtion avustusta Smk 
400,000:
Myöhemmät menot, jotka ovat
enentäneet radan pääoma-arvoa » 128.383: 72 s mk 1,755,897: 34
Liikenne:
Kuljetettuja junia ........................................ ......................................1,307 kpl.
Kuljetettuja junia päivässä ................................. .........................  4 »
Junakilometrejä ............................................. ...............................  34,502
Kuljetettuja matkustajia:
II luokassa ......................................... ................ 4,301 kpl.
III » ..........................................................  40,152 »
sotilaita ja vankeja ................................ 23,125 » 67,578 kpl.
Henkilökilometrejä, tuhansia ................................ .......................... 1,757
Kuljetettua tavaraa, tuhansia tonnia .............................................. 60
» » > tonnikilom. ...................................... 1,636
Tulot:
Matkustajaliikenteestä ......................• Smk 59,825: 59
Tavaraliikenteestä ..............................  » 96,875: 82
Muut tulot  ..........................................  > 7,826: 85 s  mk 164,528: 26
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Menot:
Päähallinto . .  . . . .....................................  Smk 11,770: 45
Liikenneosasto .....................................   » 37,310: 65 .
Rataosasta..................................................   > 22,356: 04
Koneosasto  ..............................     » 35,560: 85 Smk 106,997: 99
Tulot ovat siis ollet Smk 57,530: 27 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on 3,297 ratapölkkyä vaihdettu uusiin ja joukko avo­
naisia rumpuja varustettu uudella päällysrakenteella.
' 4. Raahen rautatie
Lapin asemalta Oulun radalla Raahen kaupunkiin.
Myönnytys annettiin 20 päivänä tammikuuta 1899. Rata avattiin väliai­
kaiselle liikenteelle 5 päivänä joulukuuta 1899 ja säännölliselle liikenteelle 1 
päivänä syyskuuta 1900. Rata on yhdysliikenteessä valtionrautateiden kanssa.
Raidepituus:
Päärata, satamarata lukuunotettuna 
Sivu- ja syrjäradat ...........................
Radan laatu:
Asemien lukumäärä .^.........
Pysäkkien lukum äärä......................
Kiskopaino metriltä ...................
Ratapölkkyjen suurin v ä l i ..............
Suurin pyöräpaine . . ........................
Suurin nousu .................. ...................
Pienin käyristyssäde........ ................
Liikkuva kalusto:
Vetureita..............................................
Matkustajavaunuja.................... .. ..
Tavaravaunuja ..................................
33.612 km
42. us km
. 1 kpl.
. 3 »
: 25 kg
0;789 m
4.2 tonnia
0.012
. 430 m
. 3 kpl.
. 3 >
. 47 >
Hallintomiehistö:
. Virkamiehistö ja palveluskunta............ ................... .............. 40 kpl.
Rahennuspääoma:
Alkuperäiset rakennuskustannukset Smk 1,395,721: 41 
Siitä valtion
avustusta .. Smk . 400,000: —.
Myöhemmät menot,'jotka ovat enen- . .
täneet radan pääoma-arvoa . . . .  > 365,355: 81 Smk 1,761,077: 22
t)
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Liikenne'.
Kuljetettuja junia .................................................   1.489 kpl.
Kuljetettuja junia päivässä ..........................................................  4 »
Junakilometrejä ..........................    41,276
Kuljetettuja matkustajia:
II luokassa .................. ..................... . ...........  3,162 kpl.
III » ................ . ................................... 20,186
sotilaita ja vankeja .................... .................  135 > 23,483 kpl.
Henkilökilometrejä, tuhansia ......................................................  606
Kuljetettua tavaraa, tuhansia tonneja.......... ....................... . . . 57
. » > ■ > tönnikilom.................... .................  2,217
Tulot:
Matkustajaliikenteestä ........ ............. Smk 25,357: 36
Tavaraliikenteestä ............................ . » 115,166: 75
Muut tulot .......... ................................  » 7,707: 78 Smk 148,231: 89
Menot:
Päähallinto . . . . . . ' ................................. Smk 9,769: 84
Liikenneosasto......................................  » 49,288: 78
R ataosasta........ ..................................   > 36.990:81
Koneosasto .............................................. » 53,231: 26
Vaunukilometrien maksut Valtion
; rautateille. ...... ............................ > 10,420: 28 Smk 159,700: 97
Tulot ovat siis olleet Smk 11,469: 08 pienemmät kuin menot.
Vuoden kuluessa on koko ratapenger Lapista Lapaluotoon sorastettu ja. 
nostettu. 2,800 kappaletta ratapölkkyjä on vaihdettu uusiin. 852 m pituinen 
uusi soramäen raide on rakennettu Lapaluodon satamaan.
B. Radat, joitten raideleveys on 1 metri.
5. Hagan ja  Munkkiniemen sähköraitiotiet.
Edellinen alkaa Helsingin Raitiotie ja- Onmibus Osakeyhtiön raitiotien 
päätekohdasta Töölön kaupunginosassa Helsingin kaupunkia ja vie Hoplaks 
nimiselle rautatielaituril.1 e Helsingin pitäjässä. Jälkimmäinen haarautuu edel­
lisestä 1.53 kilometrin päässä edellisen alkukohdasta ja päättyy Munkkiniemen 
säterin maalla Helsingin pitäjässä.
Myönnytys annettiin, Hagan raitiotietä varten 1 päivänä helmikuuta 1910 
ja Munkkiniemen raitiotietä varten 8 päivänä maaliskuuta 1912. Hagan rai- 
Jiotie avattiin väliaikaiselle liikenteelle välimatkalla vifdenpennin tullista Tilkan
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vaihteeseen 15 päivänä marraskuuta 1914 sekä koko pituudeltaan 22 päivänä
joulukuuta 1914.
Munkkiniemen raitiotie on rakennuksenalainen.
Raidepituus:
■ Pääradat ........................................................... .............. 4,975 km
Sivu- ja syrjäradat....................................................... .. 0,248 » 5.223 km
Liikennepituus: ■
Pääradat  ..................... .................................................................  4.710 km
Radan laatu:
Pysäkkien lukumäärä .......................................................................  10 kpl.
Kisköpaino m e triltä ...........................................................................24.8 kg
Ratapölkkyjen suurin väli .......................................... ....................... 0.75 m
Suurin pyöräpaine............ . . . .  1 . . . . . . . . ............... .......................  3 tonnia
Suurin nousu ............... ..................................... ............................... O.0 4
Pienin käyristyssäde...................... ......... ..........................................  18 m
Liikkuva kalusto:
Matkustajavaunuja (moottorivaunuja).................................. ............... 3 kpl
Tavaravaunuja (omaa tarvetta varten) .............. .. • ......................... .. 7 »
Hallintomiehistö:
Virkamiehistö ja palveluskunta .............................................. ...........  12 kpl.
Rakennuspääoma: '
Alkuperäiset rakennuskustannukset (31 p. jouluk. 1914) Smk 536,486: 83
Liikenne:
Kuljetettuja vaunuja päivässä ......................................................  144 kpl.
Vaunukilometrejä....................................................   10,387
Kuljetettuja matkustajia ....................................    51,370 kpl.
Henkilökilometrejä, tuhansia..........................................................  48
Tulot:
Matkustajaliikenteestä ........................... ................................ Smk 2,568: 50
Menot: .
Päähallinto j
Liikenneosasto ....................................................................  Smk 4.533: 10
Koneosasto J
Rataosasto.................... ............................................ ............ .... > 261: 85
Yhteensä Smk 4,794: 95
Tulot ovat siis . olleet. Smk 2,226: 45 pienemmät kuin menot.
Tie- ja vesirak. Ylihallit. kert. v. 19U/.. 17
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C. Radat, joiden raideleveys on 0.785 metriä.
6. Karhulan rautatie.
Kymin asemalta Kotkan radalla Karhulan tehtaalle.
Myönnytys annettiin 18 päivänä marraskuuta 1897. Rata avattiin väli­
aikaiselle liikenteelle 3 päivänä toukokuuta 1900 sekä säännölliselle liikenteelle 
1 päivänä lokakuuta 1909.
Baidepituus:
Päärata ................ ...................... ...................................... 5.420 km
Sivu- ja syrjäradat .......................... ................................ 3.770 » 9.190 km
Madan laatu:
Asemien lukumäärä ................................   1 kpl.
Kiskopaino metriltä .......................   11 kg
Ratapölkkyjen suurin väli .............. ......................... .................. 0.77 m
Suurin pyöräpaine.................. ............. ................................... 1.5 tonnia
Suurin nousu ............ ................................... ............i .................... O.012
Pienin käyristyssäde ........................     100 m
Liikkuva Jcalusto:
Vetureja ..............................................      -2 kpl.
Matkustajavaunuja .........................................     2 »
Tavaravaunuja..............    32 »
. Hallintomiehistö :
Virkamiehistö ja palveluskunta....................  5 kpl.
Bakennuspääoma:
Alkuperäiset rakennuskustannukset . .  Smk 426,507: 88 
Myöhemmät menot, jotka ovat enen­
täneet radan pääoma-arvoa . . . .  > 140,933: 63- s mp 567,441: 51
Liikenne:
Kuljetettuja junia .................... ................................................. . .  2,750 kpl.
Kuljetettuja junia päivässä ...................................... ..................8 »
Junakilometrejä ............................................ .................................  15,435
Kuljetettuja matkustajia:
II  luokassa............ ................. '................................. 191 kpl.
III > ........................ . . . . ' ......................... • • 3,736 > 3.927 kpl.
Henkilökilometrejä, tuhansia ................................................................ 18
Kuljetettua tavaraa, tuhansia tonn ia .............................................  20
> ' > » tonnikiloin. / ................................. 100
f
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Tulot:
Matkustajaliikenteestä ......................  Smk 2,126: 10
Tavaraliikenteestä ............................... > 21,385: 25-
Muut tulot ..........................................  » ■ 1,255: 65 s mk 24,767: _
Menot: '
Pääkallinto ..............................     Smk "6,255: 92
Liikenneosasto...........................................  > 3,482: 77
Rataosasta ...............................................  > 4,635: 03
Koneosasto ...............................................  » 13,801: 07 s mfc 28,174: 79
Tulot ovat siis olleet Smk 3,407: 79 pienemmät kuin menot.
Vuoden kuluessa on 1,145 ratapölkkyä ja 3 kiskoa vaihdettu uusiin. 
Liikkuvaa kalustoa on korjattu.
D. Radat, joitten raideleveys on 0.75 metriä.
7. Loviisan— Vesijärven rautatie.
Myönnytys annettiin 17 päivänä maaliskuuta 1898. Rata avattiin väli­
aikaiselle liikenteelle 29 päivänä elokuuta 1900 sekä säännölliselle liikenteelle 23 
päivänä helmikuuta 1904. Rata on yhdysliikenteessä valtionrautateiden kanssa.
Raidepituus:
Päärata, siihen luettu satamarata Walkomiin . . . .  81.740 km
Sivu- ja sy rjä rad a t....................................................  23.ooo » 104.740 km
Radan laatu:
Asemien lu k u m äärä .................
Pysäkkien lukumäärä
Kiskopaino m etriltä........ .........
Ratapölkkyjen suurin väli . . . .
Suurin pyöräpaine ...................
Suurin nousu..............................
Pienin käyristyssäde . . . . . . . . .
LiikJmva kalusto:
V eture ja ........ ........... ................
Matkustajavaunuja ............
Tavaravaunuja ..................
Hallintomiehistö :
Virkamiehistö ja palveluskunta
5 kpl. 
13 » .
17 kg 
0.667 m 
3 tonnia 
0.016
150 m
6 kpl.
7 > ■ 
174 >
155 kpl.
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Bakennuspääomci:
Alkuperäiset rakennuskustann.. .  Smk 5,474,719: 71 
Siitä valtion avustusta Smk 
750,000:
Myöhemmät menot, jotka ovat
enentäneet radan päaoma-arvoa > 898,403: 92 Smk 6,373,123: 63
Liikenne:
Kuljetettuja ju n i a .................... ..................... ..................... .........  2,343 kpl.
Kuljetettuja junia päivässä................ ................... ................. .. . 6 »
Junakilom etrejä.........................................................    192,126
Kuljetettuja matkustajia:
II luokassa.......................................... .. 5,720 kpl.
III > ......................... ................ . 124,387 > 130,107 kpl.
Henkilökilometrejä, tuhansia ...........................   2,792
Kuljetettua tavaraa, tuhansia tonnia ..........................................  139
» » tonnnikilom. ..  ..........................  6,902
Tulot:
Matkustajaliikenteestä. . . . . . . . . . . . . .  Smk 122,317: 15
Tavaraliikenteestä .........................    » 353,730: 83
Muut tulot .......................................   »_28,638: 91 Smk 504,686: 89
Menot:
Päähallinto .............................................  Smk 35,217: 83.
Liikenneosasto .........................................    » 129,624: 50
Rataosasto . .................................    > . 97,467: 53
Koneosasto ..........................................   1 155,613: 39 Smk 417,923: 25
Tulot ovat siis olleet Smk 86,763: 64 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on 13,874 ratapölkkyä vaihdettu uusiin, 150 ratapölkkyä 
sijoitettu uusiin raiteisiin ja 6,565 m3 soraa vedätetty täytteeksi.
8. Jokioisten rautatie.
Humppilan asemalta Turun—Toijalan radalla Forssan tehtaalle
Myönnytys annettiin lf-S päivänä maaliskuuta 1897. Rata avattiin väli­
aikaiselle liikenteelle 9 päivänä joulukuuta 1898 ja säännölliselle liikenteelle 
25 päivänä lokakuuta 1899. Rata on yhdysliikenteessä valtionrautateiden kanssa.
Raidepituus:
Päärata . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sivu- ja  syrjäradat. '. ........
Radan laatu:
Asemien lukumäärä . . . . . .
Pysäkkien lukumäärä . . .  
Kiskopaino metriltä 
Ratapölkkyjen suurin väli
Suurin pyöräpaine............
Suurin n o u su .......... ..........
Pienin käyristyssäde........
Liikkuva kalusto:
Vetureja ................ ......... ........................................ ..................... 3 kpl.
M atkustajavaunuja...................... ............................................... . 3 »
Tavaravaunuja.......... .................... ......................................................... 41 >
HaUintomiehistö:
Virkamiehistö ja palveluskunta ...; ...................................... 30 kpl.
Rakennuspciämna:
Alkuperäiset rakennuskustannukset Smk 1,111,039: 27 
Myöhemmät menot, jotka ovat
enentäneet radan pääoma-arvoa » S8.720: — Smk 1,199,759: 27'
Liikenne;
Kuljetettuja ju n ia ............ ................. ................ ..................... . 1,884 kpl.
Kuljetettuja junia päivässä 7 i—31/7 6 kpl.: ja Vs—:il/12 4 kpl. 4 ».
Junakilometrejä .................. ........... ................................................ 43,332
Kuljetettuja matkustajia:
II  luokassa........................ ...................... 2,857 kpl.
III > ........... ....................................... 44,318 .>
Sotilaita ja vankeja ................ ................ 16 » .47,191 kpl.
Henkilökilometrejä, tu h an sia ........ .............. . ........................... 790
Kuljetettua tavaraa, tuhansia to n n ia ............. ................................ 32
» » , > tonnikilom........................................  579
23,400 km
25.670 km
2 kpl.
1 »
15 kg
0.69 m
2.5 tonnia
0.016
150 m
Tulot:
Matkustajaliikenteestä ................. . . .  Smk 40,715: 52
Tavaraliikenteestä ..............................  > 70,677: 21
. Muut tulot  .................. .................. » 1,473: —• Smk 112.865: 73
Liikenneosasto........ . . . . ...................... » 34,070: 32
Menot:
434
Koneosasto .................................... . . .  » 26,862: 16 Smk 77.473: 89
Talot ovat siis olleet Smk 35.391: 84 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on 2,950 ratapölkkyä vaihdettu uusiin ja 78 vaunul­
lista al.ussor.aa vedätetty radalle. Yksi matkustajavaunu ja 8 avonaista tavara- 
vaunua on korjattu.
9. Äänekosken— Suolahden rautatie.
Myönnytys annettiin 20 päivänä tammikuuta 1899. Rata avattiin väli­
aikaiselle liikenteelle 22 päivänä maaliskuuta 1900 ja säännölliselle liikenteelle 
8 päivänä maaliskuuta 1904.
Raidepituus:
Päärata ..........................................................................  9.250 km
.Sivu- ja syrjäradat ......................................................  1.090 > 10.340 km
Liikennepituus:
P ää rad a t............ ........................................................... „....................  9 km
.Radan laatu: .
Asemien lukumäärä...........................................................      2. kpl.
Pysäkkien lukum äärä..........................................................................  1 »
Kiskopaino metriltä...................................................................  12.8 kg
Ratapölkkyjen suurin v ä li...................................................... . . . .  0.69 m
Suurin pyöräpaine ............ . ..................................................... 3.1 tonnia
Suurin nousu ..................................................................................  0.020
Pienin käyristyssäde ....................................................................... 150 m
Liikkuva kadusta:
Vetureja .................... ...................................... ................. .................... 2 kpl.
Matkustajavaunuja . . . ' . . .............. ..........A ...........................................  2 >
Tavaravaunuja.............................................................. ........................ •• 36 >
Hällintomiehistö:
Virkamiehistö ja palveluskunta ...........................................................  10 kpl.
Rakennuspääoma:
Alkuperäiset rakennuskustannukset..................................  Smk 390.000: —
1.35
Liikenne:
'Kuljetettuja junia ............................
Kuljetettuja junia päivässä .......... ...........
Junakilometrejä ...........................................
Kuljetettuja matkustajia .......... »..............
Henkilökilometrejä, tuhansia ........
Kuljetettua tavaraa, tuhansia tonnia . . . .  
> . > > tonnikilom.
1,727 kpl. 
4.8 » 
15,543 
14,733 
133 
16 
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Tulot: .
Matkustajaliikenteestä 
Tavaraliikenteestä ..  
Muut tulot ..............
Menot:
Liikenneosasto.......... .............................. . Smk 5,438: —
Rataosasta ...................... ........................ .» 11.623: 03
Koneosasto --------- . . . . . . . . . . . . . . . . .  > , 8,505: 20 Smk 25,566:23
Tulot ovat siis olleet Smk 1,018: 87 suuremmat' kuin menot.
Vuoden kuluessa on 1,011 ratapölkkyä vaihdettu uusiin, 450 m3 soraa 
vedätetty radalle ja hankittu 11 uutta tavaravaunua.
Smk 7,896: 30.
■> 17,113: 80
> 1,575: — Smk 26,585: 10
10. Lohjan sähkörautatie '
Lohjan asemalta Hangon radalla Lohjan järvelle.
Myönnytys annettiin 8 päivänä kesäkuutal'907. Lupa säännöllisen liiken­
teen avaamiseen annettiin 1 päivänä joulukuuta 1911. Rata avattiin säännölli­
selle liikenteelle 13 päivänä maaliskuuta 1912.
Baidepituus:
P äära ta ..................
Sivu- ja syrjäradat
Radan laatu:
Asemien lukumäärä .................... ..-.......................................... 3 . kpl.
Kiskopaino m e tr il tä ....................................................... ............ 12 kg
Ratapölkkyjen suurin v ä li.............. ...........................................  0.7 m
Suurin pyöräpaine ......................... .............................................. 0.96 tonnia
Suurin nousu ...................................................... ........................ O.033
Pienin käyristyssäde ................................ .................................. 50 m
4.742 km
0 .635  > 5 .377 k m
\ _ 
Liikkuva kalusto:
Vetureja  .......................................................................................... .. 1 kpl.
Matkustajavaunuja,.......... . . . . ............. ............... .................................. 1 >
Tavaravaunuja .................. ..................................................................  44 >
Hallintomiehistö: • • ....................
Virkamiehistö ja palveluskuntä ...................... ........... .......................  9 kpl.
Rakennuspääoma:
Alkuperäiset rakennuskustannukset Smk 175,737: —
Myöhemmät menot jotka ovat enen­
täneet radan pääoma-arvoa . . . .  » 12,313: — Smk 188,050: _t)
Liikenne:
Kuljetettuja junia........ ........... ............ ......... .................................  6,260 kpl.
Kuljetettuja junia päivässä . . , .......... ......................................... 17 »
Junakilometrejä................................ ........................................ .. 25,040
Kuljetettuja m atkustajia................. .................... .........................  4,257
Henkiiökilometrejä, t u h a n s i a . . . . . . . .................... ................. . 16
Kuljetettua tavaraa, tuhansia to n n ia ........ ...................... .. 43
» > » tonnikilom.....................................  176
Tulot:
\ Matkustajaliikenteestä ................ .. Smk 2,631: 50
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'*) Vuosien 1912 ja 1913 kertomuksissa olevat ilmoitukset tässä kohden ovat harhaan 
.'ia. Pitää Olla:
V. 1912 V. 1913
Alkuperäiset rakennuskustannukset Smk 175,737:— Smk 175,737: —
Myöhemmät menot, jotka ovat enen­
täneet radan pääoma-arvoa ___ — . — . » 11,263: — gmk 187,000:_
Menot:
Tulot ovat siis olleet Smk 8,761: 60 suuremmat kuin menot.
johtavi
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11. Hyvinkään— Pyhäjärven rautatie
Hyvinkään asemalta valtionrautateillä Karkkilan tehtaalle Pyhäjärven 
’ pitäjässä.
Myönnytys annettiin 23 päivänä joulukuuta 1907. Väliaikainen liikenne 
avattiin rataosalla Hyvinkää—Kytäjä 8 päivänä maaliskuuta 1909 ja jälellä- 
olevalla rataosalla Kytäjä—Karkkila 7 päivänä marraskuuta 1911. Kata avat­
tiin säännölliselle liikenteelle 29 päivänä lokakuuta 1913.
Raidepituus:
Päärata ..............................
Sivu- ja syrjäradat ..........
Radan laatu:
Asemien lukum äärä........
Pysäkkien lukumäärä. . . .  
Kiskopaino metriltä . . . . .  
Ratapölkkyjen suurin väli 
Suurin pyöräpaine . . . . . .
Suurin nousu .................
Pienin käyristyssäde . . . .
IdiJdmva. kalusto:
Vetureja . . . . . . . . . . . . . . . .
Matkustajavaunuja . . . . . .
Tavaravaunuja ..........
44.735 k m
’ 53.400 km
'2 ' .. 
10
kpl.
>
22.5 kg
0.76 m
2.8 tonnia
0.025
100 ra
. . . .  2 >
. . . .  74 »
HaMintomiehistö: '
Virkamiehistö ja palveluskunta . ..-........ .................................... . 43 kpl.
Rakennuspääoma\
Alkuperäiset rakennuskustannukset Smk 1,552,760: 40 
Siitä valtion avustusta Smk 
300,000: —
Myöhemmät menot, jotka ovat
enentäneet radan pääoma-arvoa > 394,554: 10 Smk 1,947.314: 501)
!) Vuosien 1912 ja 1913 kertomuksissa olevat ilmoitukset tässä kohden ovat harhaan 
johtavia. Pitää olla: . • ....................
Vuonna 1912 Vuonna 1913
Alkuperäiset rakennuskustannukset Smk 1,552,760: 40 Smk 1,552,760: 40 
Myöhemmät menot, jotka ovat
enentäneet radan pääomaa-arvoa » 286,337: 48 * 377,663: 70
Yhteensä Smk 1,839,097: 88 Smk 1,930,424: 10
Tie- ja  vesirak. Y lih a lli t .  Icert. v. 1911/.. 18
138 '
Liikenne:
Kuljetettuja junia ......................    1.336 kpl.
Kuljetettuja junia päivässä ........   4 »
Junakilometrejä....................................................   60.120
Kuljetettuja matkustajia:
I I  luokassa ..................................................... 2,772 kpl.
III » .................. ............................... .. 47,336 - » 50,108 kpl.
Henkiiökilometrejä, tu h an sia ....................................... 1.................  1,293
Kuljetettua tavaraa, tuhansia tonnia ......................................... 98
» » tuhansia tonnikaloin........... ................ ......... . 2,208
Tulot:
Matkustajaliikenteestä..........................  Smk 51,710: 50
Tavaraliikenteestä................................   » 145,759: 94
Muut tulot ................................................ » 10,199: 28 Smk 207,669: 72
Menot, kaikkien osastojen................................................. ...........  Smk 173,038: 20
Tulot ovat siis olleet Smk 34,631: 52 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on 5,000 ratapölkkyä vaihdettu uusiin.
12. Läskelän rautatie
Läskelän tehtaalta Sortavalan pitäjässä Joensuun kylään Laatokan rannalla.
Myönnytys annettiin 11 päivänä maaliskuuta 1910.
Raidepituus:
Päärata ..............................................................................  6.200 km
Sivu- ja syrjäradat ....................................................... .. ■ 2.041 » 8.241 km
Radan laatu:
Asemien lukum äärä..........
Kiskopaino m e triltä ........
Katapölkkyjen suurin väli
Suurin pyöräpaine ............
Suurin nousu . . . . . . . . . . .
Pienin käyristyssäde . . . .
Liikkuva kalusto:
Vetureja............................ ...................................................................  2 kpl.
Matkustajavaunuja ............................................................................  1 »
Tavaravaunuja....................................: .................... .......................  32 »
2 kpl. 
15 kg 
0.60 m 
1.7 tonnia 
0.025
100 m
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Hcdlintomiehistö :
Virkamiehistö ja palveluskunt.a.................................. ............... ...........  6 kpl.
Rakmnuspääoma: -
Alkuperäiset rakennuskustannukset.................................. Smk 263.000: —
Keväällä, lumen sulattaa, tarkastettiin rata ja valmistettiin Läskelän teh­
taan asema ja. talli. Lopputarkastus toimitettiin kesäkuun 3 päivänä.
Lupaa radan avaamiseksi säännölliselle liikenteelle ei ole vielä annetta.
E. Radat, joiden raideleveys on 0,ro metriä.
13. Mäntän— Vilppulan rautatie.
Myönnytys annettiin 22 päivänä tammikuuta 1897. Rata avattiin väli­
aikaiselle liikenteelle 2 päivänä helmikuuta 1898 ja säännölliselle liikenteelle 
1 päivänä elokuuta 1900.
Raidepituus:
Päärata ...................................
Sivu- ja syrjäradat ................ .
Radan laatu:
Asemien lukumäärä . . . . . . . . . .
Pysäkkien lukum äärä..............
Kiskopaino metriltä . ' . . . . ........
Ratapölkkyjen suurin väl i . . . . . .
Suurin pymräpäine ....................
Suurin nousu..........................
Pienin käyristyssäde ................
Liikkuva kalusto:
Vetureja ......................................
Matkustajavaunuja......................
Tavaravaunuja. .............................
Hallintomiehistö:
Virkamiehistö ja palveluskunta.
6.720 km
8.860 km
1 . ' kpl.
1 »
10 kg
0.60 m
1.5 tonnia
0.025
40 m
kpl.
. .. 2 »
. . . 3 6 >
. . . 1 5 kpl.
Rakenmispääoma:
Alkuperäiset rakennuskustannukset.. Smk 260,000: —
Siitä valtion avustusta Smk 
60,000: .
Myöhemmät menot, jotka ovat enen­
täneet radan pääoma-arvoa. . . .  » 100,312: 08 Smk 360.312: 08
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Liikenne:
Kuljetettuja junia  .............................................. .............. 3,812 kpl.
Kuljetettuja junia päivässä ................................ ............................ 6 >
Junakilometrejä .............................................................................. 25,540
Kuljetettuja matkustajia:
I  luokassa..........................................................  1,087 kpl.
II » ..................... ........................................... 34,725 » 35,812 kpl.
Henkilökilo metrejä, tuhansia . . . . .  ^.......................... ................... 240
Kuljetettua tavaraa, tuhansia tonnia.............................. .............. 32
» » -•> tonnikilom. .................................. 214
Tulot:
Matkustajaliikenteestä 
Tavaraliikenteestä . . .  
Muut tulot ................
Menot:
Päähallinto ............ . .
Liikenneosasto............
Rataosasto ..........
Koneosasto ............ ....
Smk 12,850: 20 
■ » 58,476: 90
» 1,000: — Smk 72,327: 10
,Smk 940: -
» 7,430: —
» 20,469: 44
> 27,553: 15 Smk 56,392: 59
Tulot ovat siis olleet Smk 15,934: 51 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on hankittu 10 tavaravaunua ja jatkettu Vilppulan puu­
hiomon haararataa Vilppulan satamaan, jonne myös on rakennettu yhteensä 
619 m sivuraiteita. Sen ohessa on 342 ratakiskoa, 4 vaihdetta ja 2,200 ratapölk­
kyä vaihdettu uusiin, 450 m3 alussoraa levitetty radalle, 6,000 m aitoja korjattu, 
766 m uusia aitoja tehty, 150 m ojia parannettu ynnä viemäreitä korjattu.
14-. Uudenkaarlepyyn rautatie
Kovjoen asemalta Oulun radalla Uudenkaarlepyyn kaupunkiin.
Myönnytys annettiin 24 päivänä maaliskuilta 1899. Rata avattiin väli­
aikaiselle liikenteelle 4 päivänä joulukuuta 1899 sekä säännölliselle liikenteelle 
1 päivänä tammikuuta 1903.
Baidepituus:
Päärata, siihen luettuna satamarata ...........................  12.458 km
Sivu- ja syrjäradat............ .............. ............................. 1.415 » 13.878 km
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Radan laatu:
Asemien lukumäärä ................................ ................ ......................... 1 kpl.
Pysäkkien lukumäärä................. ........................................................  2 >
Kiskopaino metriltä ................. .............. ........,......... .............. .... 9.8 kg
Ratapölkkyjen suurin v ä l i . . . ............................................ .. 0.584 m
Suurin pyöräpaine .................................... .................... ....................  2 tonnia
Suurin nousu ................................ ................ .....................................  0.02.5
Pienin käyristyssäde ........................................................................ • 30 m
Liikkuva kalusto:
Vetureja........................... ........................... ................................. 2 kpl.
Matkustajavaunuja .............................................................................. 3 >
Tavaravaunuja...............i . .................................................................  15 >
Hallintomiehistö :
Virkamiehistö ja palveluskunta . . . . . .  i .................................. 14 kpl:
Rakennuspääoma:
Alkuperäiset rakennuskustannukset.. Smk 339,522: 50 
Siitä valtion avustusta Smk 
150,000:—.
Myöhemmät menot, jotka ovat enen­
täneet radan pääoma-arvoa .............. >■ 8,513: 50 Smk 348,036: —
Liikenne:
Kuljetettuja junia ........................................................................... 2,120 kpl.
Kuljetettuja junia päivässä ........ ................................................  4 a 6 >
Junakilometrejä ........................................ ............ 16,089
Kuljetettuja matkustajia:
II  luokassa ...................................... . . ............. 954 kpl.
i n  > ................................................ 16,408 > 1.7,362 kpl.
Henkilökilometreja, tuhansia ........ .................................................. 138
Kuljetettua tavaraa, tuhansia tonnia........................ ...................... 2
> • ' . » » tonnikilom.............. ......................... 20
Tulot:
Matkustajaliikenteestä ....................    Smk 13,318: 75 .
Tavaraliikenteestä ................................... » 5,789: 35
Muut tulot ...................................     > 1,476: 75 Smk 20,584: 85
Menot:
Päähallinto ........ ..................... h.........  Smk 2,915: 65
Liikenneosasto........ ......................... , .  » 4,470:52
Rataosasta. 
Koneosasto
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Smk 5,597: 63
> 7,106: 92 Smk 20,090: 72
Tulot ovat siis olleet Smk 494: 13 suuremmat kuin menot.
Vuoden kuluessa on 3,475 ratapölkkyä vaihdettu uusiin, 498 m3 alussoraa 
vedätetty radalle ja 300 m aitoja pystytetty. Vesitornin puusammion sijaan 
on asetettu levy tankki ja sammion alustan sijaan uusi rautainen statiivi. Tank- 
kihuoneen lattia on tehty betonista. Sitäpaitsi on tehty kaivotöitä.
15. Karjalankosken rautatie
Karjalankosken lastauspaikalta Juankosken tehtaalle (Strömsdals bruk)
Nilsiän pitäjässä.
Myönnytys annettiin 15 päivänä kesäkuuta 1905. Rata avattiin samaan 
aikaan liikenteelle.
Raidepituus:
Päärata .................................................... ............................ 3.875 km
Sivu- ja syrjäradat............................................................ 4,699 > 8.574 km
Radan laatu:
Asemien lukumäärä 
Pysäkkien lukumäärä . ..
Kishopaino metriltä ........
Ratapölkkyjen suurin väli
Suurin pyöräpaine............
Suurin nousu . . ............ .
Pienin käyristyssäde........
1 kpl.
2
9.34 kg
0.5 m
0.6 tonnia 
0.020
50 m
Liikkuva kalusto:
V etureja .............. .................................. ......... ......................................  2 kpl.
Matkustajavaunuja   .............................................................................  4 »
Tavaravaunuja ........................ ........................................ ..................  28 »
Hallintomiehistö :■
Virkamiehistö ja palveluskunta.......... ........................... ................... 15 kpl.
Rakennuspääoma
Alkuperäiset rakennuskustannukset Smk 55,849: 12')
Myöhemmät menot, jotka ovat enen­
täneet radan pääoma-arvoa..........  » 121,350: 881) Smk 177,200: —
‘) 1912 ja 1913 v. kertomuksissa väärin ilmoitettu.
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Liikenne:
"Kuljetettuja junia ............ .............................................................
Kuljetettuja junia päivässä .......................................... ................
Junakilom etrejä........................ . ......................................................
Kuljetettuja matkustajia:
II luokassa . . . . i . ..........................................  11 kpl.
H I » .................... ............................... .. 11,274 >
Henkilökilometrejä, tuhansia................ . .........................................
Kuljetettua tavaraa, tuhansia tonnia . ...........................................
» » > tonnikilom.. . . . . . . . . . . . . ..........
4.200 kpl.
14 » 
16,800
11,285 kpl. 
45 
"41 
123
Tulot:
Matkustaj aliiken teestä 
Tavaraliikenteestä . .
Muut tulot .......... .
Menot:
Päähallinto ............................................  Smk 1,500: —
Liikenneosasto.................................  » 8,141: 67
Rataosasta..................................................  » 3,099: 50
Koneosasto ..................................    > 6,171: 67 Smk 18,912:84
Tulot ovat siis olleet yhtä suuret kuin menot.
Vuoden kuluessa on asetettu 789 kpl. uusia ratapölkkyjä ja kuljetettu 
12 m3 hiekkaa. Ojia on perattu 210 m. .
Rata on ainoastaan purjehduskauden kestäessä avoinna säännölliselle mat­
kustaja- ja tavaraliikenteelle. Talvella lähetetään tavarajunia tarpeen vaatiessa.
Helsingissä, Suomen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksessa, marras­
kuussa 1915.
K. Snellman.
0. Fr. Nyberg. K. R. v. Willebrand. K. Lindberg. A. von Collan.
K. B. Salovius.
Smk 2,779: -  
■> 15,783: 09
» 350: 75 Smk 18,912: 84
O
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Liite I.
T ie- ja  vesirakennusten  Y lihallituksen
Tulo- ja Vuositilin
j-o t"1 menoarvion mukaan
t"1 prs S mukaan
$mf . P* pÄ
Valtiolaitoksen velka 31 päivänä joulukuuta 1913
oli ............................................................................ — — 4,483,338 12
V arsinainen valtion
Menot:
11 i 1 Palkkaukset Ylihallituksessa.............. •...................... 106,700 — 105,114 73
11 i 2 Piirustusapulaisten palkkaamista varten .............. 8,000 — 6,837 50
11 i 3 Puhtaaksikirjoitusta varten ...................................... 5,500 — 5,433 75
11 i 4 Tarverakat ............................ ......................................... 27,000 — 27,000 —
11 i 5 Siivousta, valaistusta y.- m. varten.......................... 2,000 — 1,433 54
11 i 6 Insinöörikunnan palkkaukset.. ; ................................ 276,200 — 276,200 —
11 i 7 Ulkomaisia opintomatkoja varten .......................... 4,000 — 4,000 —
11 i 8 Kirjallisuuden y. m. hankkimista v a r te n .............. 1,500 — 1,281 50
11 i 9 Konttorihuoneustojen vuokra, lämmitys ja valaistus 9,000 — 5,844 41
11 i 10 Määräraha kalustoa varten.......................................... 12,000 — 10,266 60
11 i 11 Tie- ja vesirakennustöitä varten .............................. 400,000 — 400,000 —
11 i 12 Vesiperäisten maitten kuivattamista varten . . . . 300,000 — 300,000 —
11 i 13 Matkakustannukset y. m............................1................. 70,000 — 50,782 42
11 i 14 Määräraha Hydrografista toimistoa varten . . . . . . 100,000 — 99,998 16
U i 15 Sijaisten palkkaamista varten tie- ja vesiraken-
nuskunnalle............................................................. 7,000 — 533 34
11 i 1G Tie- ja vesirakennusten korjauksiin ...................... 61,500 — 57,771 43
11 i 17 Ylihallituksen työkalu- ja konevaraston täydentä-
mistä varten ....................................................... . 155,000 — 149,875 40
11 i 18 Palkanlisäystä virka- ja palvelusmiehille sekä
ylimääräisen henkilökunnan palkkaamista
varten tie- ja vesirakennuskuntaan.................. 85,000 — 85,000 —
11 n 1 Palkkaukset kanavilla................................................. 273,300 — 253,795 18
11 n 2 Kanavien kunnossapito ja korjaukset ................ . 800,000 — 746,899 08
11 n 3 Sekalaiset menot kanavilla . . .  . : .......................... : 26,000 — 21,502 98
11 n 4 Korvaus tullikamareille kanavamaksujen kan-
nosta ................................................................. . 8,000 — 5,439 41
Siirros — — 7,098,347 55
I
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Liite I.
tilinpäätösraportti vuodelta 1914.
C
e
9TCT
B
Vuositilin
mukaan
tu lo - ja  m enoarvio.
I
IV
V
II
III 
III 
III
I
XIII
Tulot:
Virkatalojen vuokrat y. m. (Valtiorahasto)
Kanavamaksut (Sam oin)................. ...............
Kulkulaitosrahaston k orot..............................
Senttonaali (Valtiorahasto)........ .....................
Karttapaperin tarkastusmaksu (Samoin) . .
Sotilashuonemaksu (Samoin)........ ................
Vaivais- ja työhuonemaksu (Samoin)..........
Kruunun sakkorahat (Samoin)......................
Valtiorahaston satunnaiset tulot . . . . . . . . . .
796.746: 18
19,534
767,751
2,417
2,259
89
60
65
100
4,467
Siirros I 796,7461 18
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Tulo- ja Vuositilin
t“1 g menoarvion mukaan
tri Kc ö mukaan
A f Jliä. A f. 'ftiä.
Siirros 7,098,347 55
11 IV 1 Tilapäisiin yleisiin tarpeisiin Kulkulaitostoimitus-
kunnan käytettäväksi ......................................... — — 1,450 —
11 IV 2 Pienenpuoleisia tierakennuksia y. m. varten Kei-
sarillisen Senaatin käytettäväksi ...................... — — 600 —
11 IV 3 Teiden rakentamista varten' Oulun, Kemin ja Ka-
jaanin kihlakuntiin ............................................. - — 500 —
11 IV 4 Tierakennuksiin Lapinmaassa ................ — — 3,000 —
14 V 1 Asetuksiin tai ennen annettuihin Armollisiin mää-
räyksiin perustuvien, mutta menosääntöön ei
erittäin merkittyjen tarpeiden täyttämiseen.. — — 500 —
14 V 16 Korvausta virkamiehille saamattomasta palkasta
vakanssisaastön aikana .................................... — — 366 68
14 V 17 Lisä keskusvirastojen päälliköiden palkkauksiin.. 2,000 — 1,999 99
15 III 2 Vahingonkorvauksiin työmiehiä kohdanneista ruu-
miinvammoista ........................................... ......... 40,000 — 30,280 65
15 IV 1 Lahjapalkkioita pitkäaikaisesta nuhteettomasta
' palveluksesta siviilivirkakunnan kuolleiden
virkamiesten kuolinpesille......................... .. — — 6,000 —
2,659,706: 75
Y lim ääräinen tu lo-
Y. M. S. VIII 1 Juojärven vesistön kanavoimista varten .............. 290,000 _ 290,000 _'
VIII 2 Aallonmurtajan rakentamista varten Sortanlahden
satamaan ................................................ ................ 100,000 — 100,000 —
» VIII 4 Maantien rakentamista varten Kyrön kylästä Ina-
rin kirkolle .................... .................. ............... . 160,000 — 160,000 —
» VIII 7 Savonlinnan—Pieksämäen ratarakennusta varten 3,200,000 3,200,000 —
7> VIII 8 Pieksämäen—Jyväskylän ratarakehnusta varten 4,000,000 — 4,000,000 —
>i V ili 9 Hiitolan—Raasulin ratarakennusta varten .......... 2,500,000 — 2,500,000 —
» V ili 10 Rautatietutkimuksia varten ..................................... 50,000 — 50,000 —
» VIII 11 Terijoen—Koiviston ratarakennusta varten.......... 5,000,000 — 5,000,000 —
15,300,000: —
Siirros — — 22,443,044 87
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22,443,044 87
U lkopuolella  tu lo -
Virastojen keskinäiset suoritukset:
Erikoisvirastoihin kuuluvain henkilöiden leski-
orpokassa.............................................................
Lähetteiden tili, maksettu muille virastoille . .  
572,416: 28
ja
252
572,164
07
21
23,015,461 15Yhteensä
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Vuositilin
mukaan
et- p B
Smf. jm
Siirros 796,746 18
ja  m enoarvion
Peräytetyt varatut määrärahat (Valtiorahasto) .......................... 18,711 2 1
Peräytetyt varatut määrärahat (Kulkuiaitosrahasto) ..............
Vanhentuneet tai muusta syystä maksettavaksi langenneet
21,758 12
menorästit (Valtiorahasto)......................................................... 20,226 57
60,695: 90
Virastojen keskinäiset suoritukset:
Erikoisvirastoihin kuuluvien henkilöiden leski- ja orpokassa 14,482 02
Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassa ......................................... 573 34
Lähetteiden tili, vastaanotettu muilta virastoilta..................... 15,162,075 64
15,177,131: —
Oheenliitetyn bilanssin mukaan oli Valtiolaitoksen velka 31
päivänä joulukuuta 1914..................................................... . . . . 6,980,888 07
Yhteensä 23,015,461 15
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Liite II.
T ie- ja  vesirakennusten  Y lihallituksen
Smf. lm. ¿V
V e la l l i s e t .
K a s s a s ä ä s t ö :
22 268 38
I insinööripiiri ............................................................................... 23 436 24
II » ...........................................................- ................... 56 404 42
III >» ............................................... ................................ 52 946 85
IV » . ................... ........................................................... 5 253 27
V » ..................................... .................... ..................... 41133 92
VI » .............. . ............................................................. . 38 824 20
Saimaan kanavan päällikkö ........ .................................................... 30 038 92
Vanhempi insinööri W. Ahlblad.................................................... 7 865 43
» » A. Wesen. ................ ................................. 149 63
Apulaisinsinööri H. Backman ......................................................... 473 92
Hydrografinen toimisto ................................................................. ... 7 136 52
Rautatierakennuskonttori ................................................................ 950926 24 1236 857 94
V a r a s to t :
Rautatierakennuskonttorin varastot ............................................ — — 1397 098 25
E r in ä is e t  v e la l l i s e t :
a) Ylihallituksen velalliset:
Talletettu Uudenkaarlebyyn Osakepankkiin, Uusikarleby . . . . 4 626 15
Talletettu Kansallis-Osake-Pankkiin, H elsingissä...................... 25200 —
Lainaetumaksu Heinolan kaupungille ja kihlakunnalle.......... 679 63
Lainaetumaksu Leppävirran kunnalle ......................................... 36 364 80
Etumaksu Huittisten turvesuon tutkimista varten .................. 3102 32
Etumaksu n. k. Kuurin an pohjasuunnitelman tutkimista varten 18 354 71
Viraston sisäiset suoritukset....................... ..................................... 178 —
b) Rautatierakennuskonttorin velalliset:
Lehtoniemen ohikulkuraide ............................................................ 2 50Q 30
Etumaksu Tornion—Karungin rautatierakennusta varten . . . . 451 488 22
Talletettu Mikkelin läänin rahastoon .......................................... 32 421 —
Savonlinnan kaupunki........................................................................ 13 862 34
Uudenkaarlebyn osakepankki . ..................................................... . 1195 47
Pakkolunastuskorvaukset ................................................................ 937 798 29
Rich. Helanderin Sementtivalimo .................................................. 26 910
A. Ahlström Osakeyhtiö............................. ....................................... 7 533 60 1 562214 83
Tulorästit . . . . . ............................................. ....................... ................ - — 1210 74
Valtiolaitos: sen velka 31 päivänä joulukuuta 1914 .................. — — 6 980 888 07
Yhteensä | -  ' - | l l  178 269 | 83
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T ie- ja  vesirakennusten  Y lih allitu ksen  selon-
Liite III.
Varatut mää-
►ti l-i g rärahat vuo-
' tr* pre
o
B delta 1913
Smf.
A. Varatut määrärahat
11 i 4 Tarverahat ..................................................................... 7 526 08
11 i 11 Tie- ja vesirakennustöihin.......................................... 308 666 48
11 i 12 Vesiperäisten maitten kuivattamista varten . . . . 212 738 27
11 IV 2 Pienenpuoleisiin tierakennuksiin y. m. Keisarini-
sen Senaatin käytettäväksi.................................. 126 628 68
11 IV 3 Teitten rakentamista varten Oulun, Kemin ja
Kajaanin kihlakuntiin............................ ......... . . 40 887 70
11 IV 4 Teitten rakentamista varten Lapinmaahan . . . . . . 5 802 08
14 III 2 (1911) Uutisrakennuksia varten....................... 2 668 79
B. Työm äärärahat
Y. M. S. VIII 1 (1912) Vesijärven kanavan uudestaan rakentamista varten 292 25
» . » 1 Juojärven vesistön kanavoimista varten .............. — —
» > 2 Aallonmurt. rakent. varten Sortanlahden satam. — —
» » 3 (1910) Maantien rakentamista varten Viipurin läänin ra-
jalta Kaitajärven kylään Suojärven pitäjässä 10 599 82
» » 3(1912) Maantien rakentamista varten Sodankylän kirkon-
kylästä Törmäsen kylään Inarin pitäjässä .. 138 52
» » 5(1912) Apuraha kaupunkien satamarakennuksia varten 50 000 —
» » 4(1906) Maantien rakentamista varten Muonionniskasta
Enontekiön kirkolle ..  . ....................................... 13 327 86
» » 4 Maantien rakentamista varten Kyrön kylästä
Inarin kirkonkylään.............................................. - —
» » 6 (1909) Kemin—Rovaniemen ratarakennusta varten . . . . 286 034 80
» » 7 Savonlinnan—Pieksämäen » » . . . . 2 233 451 27
» » 8 (1911) Joensuun—Nurmeksen ¡> » . . . . 62 269 32
» » 8(1912) Seinäjoen—Kristiinank., Kaskisten ratarak. varten 215 903 13
» » 8 Pieksämäen—Jyväskylän » » 1 604 798 17
» 9 Hiitolan—Raasulin o » 823 958 85
» . 10 Rautatietutkimuksia varten .................................. 21 758 12
» » 11 Terijoen—Koiviston ratarakennusta varten.......... — —
» » 21 (1901) Mattilan siltarakennusta varten .............................. 2 412 02
» 1 (1913) Kuusjärven pitäjässä tavattujen malmilöydösten
muokkaamista varten .......................................... 2 597 67
; .. . Yhteensä Smk 6 032 459 88
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Liite III.
teko varatu ista  m äärärahoista vu odeksi 1914.
Vuoden 1914 
siirtomäärä­
rahat
Yhteensä Maksettu
Jäaiinös 
vuosiiilää- 
rärahastä, 
joka on 
säästetty
Peräytetyt
varatut
"iiiäärärahat
Vuodeksi 
1915 varatut 
määrärahat
Yhteensä
ittn/f. JM Sfönf Jl& 3mf f» 3tmf, 3nf. P* : 5%; n 5tmf 1&
27 000 34 526 08 21 974 12552 08 34 526 08
400000 — 708 666 48 347 740 95 — — 11 616 07 349 309 46 708 666 48
300 000 - 512 738 27 368 075 94 — . — — — 144 662 33 512 738 27
600 — 127 228 68 57 810 96 — — 4 579 30 64 838 42 127 228 68
500 _' 41 387 70 15 325 63 _ _ 2 225 76 23 836 31 41 387 70
3 000 —- ‘ 8 802 08 8 000 — — — 290 08 512 — 8 802 08
2 668 79
'
2 668 79 2 668 79
292 25 292 25 292 25
290000 — 290 000 — 270 567 92 — — — — 19 432 08 290 000 —
100 000 — 100 000 — 24 226 33 — — — — 75 773 67 ■ 100 000 —
- - 10 599 82 — — — — — — 10 599 82 10 599 82
_ , _ 138 52 __ __ _. _ _ _ 138 52 138 52
—■ — 50 000 — — — — — — — 50 000 — 50 000 —
— — 13 327 86 13 327 86 — - — — — — 13 327 86
160000 _ 160 000 _ 125 655 37 _ _ — _ 34 344 63 160 000 —
— — 286 034 80 65 — — — — — 285 969 80 286 034 80
3 200 000 — 5 433 451 27 2 373 541 66 — — — — 3 059 909 61 5'433 451 27
— : — 62 269 32 — — — — — 62 269 32 62 269 32
— — 215 903 13 ■ — — — — — — 215 903 13 215 903 13
4 000 000 — 5 604 798 17 3 808 378 18 — — — ' — 1 796 419 99 5 604 798 17
2 500 000 — 3 323 958 85 1 929 838 93 — — — — 1 394 119 92 3 323 958 85
50 000 — 71 758 12 — — — — 21 758 12 50 000 — 71 758 12
5 000 000 — 5 000000 — 1 781190 20 — . — — — 3 218 809 80 5 000 000 —
— — 2 412 02 2 217 24 — — — ■ — 194 78 2 412 02
_ _ 2 597 67 1628 40 _ _. _ 969 27 2 597 67
16 031100 — 22 063 559 88 11 149 564 57 — 40 469 33 10 873 525 98 22 063 559 88
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Liite IV.
K anavien  tulot ja  m enot vuonna 1914.
Sulkukam
arien
lukum
äärä
M e n o t Tulojen ja 
kunnossa­
pitokustan­
nusten ero
K a n a v a
T u l o t 1)
Kunnossapito Parannus
Jiiä Skif 1& 3faf. 3mf. im.
Saimaa ..................................... 28 579 587 94 374 886 77 172 093 89 +  204 701 17
Paakkola.............. ..................... 1 8 421 05 5 733 90 — — + 2 687 15
Taipale............................. .. .1
Konnus....................... ............. f
3 ' 47 497 06 14 501 65 ■ — — + 32 995 41
Ruoko virta . .. .......................... 1 7150 07 3 392 84 — — + 3 757 23
Ahkionlahti ............................. 2 9 397 78 4 345 14 17171 412) + 5 052 64
Nerköo ..................................... 1 5 680 92 3 878 41 — • + 1802 51
4 59 134 80 31 488 85 19 652 80 + 27 645 95
.
Pielisjoen kanavat.......... .. 11 13 966 95 57 790 16 75 373 043) — 43 823 21
Lastukoski................................ 1 831 85 2 713 18 — — — 1881 33
Saarikoski................................. 1 1594 45 6 541 22 — — — 4 946 77
Vesijärvi..................................... 1 23 925 — 19 237 90 — — + 4 687 10
Kalkkinen................................. 1 3135 35 9 772 67 — — — 6 637 32
K o in ............................................ 2 1 796 80 3148 53 — — — 1 351 73
1 2 094 3 394 93 1 300 93
Valkiakoski .............................. 2 3 103 80 15 058 78*) — — — 11954 98
M urole........................................ 1 7 163 80 9 476 10 ■ — — — 2 312 30
Herraskoski.............................. 1 977 35 4193 50 — — — 3 216 15
Ämmä- ja K oivukoski.......... 2 235 60 2 053 80 — — — 1818 20
Siikajoen lauttauskanäva . . .  
Kulkuväylien, avointen kana
“ 11 585 40 11303 90 — — + 281 50
vien ja kaäntösiltojen kun 
nossapito ja hallinto........ 6 65 107 31 75 157 73 65 101 31
Yhteensä 64 787 285 97 648 019| 54 359 448 87 -f-139 266 43
‘) Tähän on laskettu, paitsi Valtioarvion 1 Osastolle IV: 1 kannettuja, myöskin 1 
Osastolle I: 1 merkityt vuokramaksut, määrältään:
Saimaan kanavalla....................................................  Smk 17 709: 11
Valkiakosken t> ..........................................................  » 300: —
Taipaleen »   » 1519: 65
Kaivoskannan »   » 6: —
Yhteensä Smk 19 534: 76
2) Tähän Smk 22 828: 59 menorästinä vuodeksi 1915.
3) Tähän sisältyy Smk 2 660: 35 menorästinä vuodelta 1913.
*j Tähän menorästi vuodeksi 1915 Smk 17 544: 84.

158
Liite V.
K anavien kautta kulkeneiden  a lu sten  ja
K a n a v a
Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu
H
öyrylaivoja 
ja lotjia
M
oottori- ja 
m
uita veneitä
Tukkilautto­
jen sulutta- 
m
isia
H
öyrylaivoja 
ja lotjia
!M
oottori- ja 
; m uita veneitä
Tukkilautto­
jen kulutta­
m
isia'
H
öyrylaivoja 
ja lotjia
M
oottori- ja 
m
uita veneitä
Tukkilautto­
jen sulutta- 
m
isia
H
öyrylaivoja 
ja lotjia.
i
M
oottori- ja 
m
uita veneitä
— HfC £
S
s « 2
£.* £ £ pc a es
g st ? ?
. f Mustola 549 770 4 852 3Saimaa <
1 Juustila 5 — — 642 . 10 7 1165 27 30 1236 35 24
Paakkola.......... 61 i — 427 3 — 558 3 — 559 1 —
T aip a le........ .. — — — 158 5 — 668 29 51 650 53 36
Konnus. . ........ - — — — 217 2 3 737 13 21 591 15
Ruokovirta. . . . ' — — — 322 10 — 467 6 1 311 2 —
Ahkionlahti . . . — — — 265 4 — 355 13 — 250 67 • -- '
Nerkoo ....... . — — — 261 6 — . 220 15 — 280 84 —
P ilp p a .......... — — ■ — 216 — — 163 1 585 179 7 839
K arvio............ — — — 217 2 — 208 4 588 229 4 . 839
Pielisjoen ka- '
navat .......... — — ■ — 272 23 . 504 80 52 '562 89 75
Lastukoski . . . . — — — 95 14 — ' 158 13 — 158 26 —
Saarikoski . . . . ■ — — — 116 20 18 170 21 11 191 15 i
Vesijärvi.......... — — — 864 23 — 1 067 34 31 1119 37 335
Kalkkinen . . . . — — — 323 9 — 393 11 ' — 347 42 —
K olu .................. — — — 73 2 — 155 6 - — 186 6 —
Lerapoinen . . . . — — 99 26 4 135 72 51 115 70 52
Valkiakoski. .. — — — 362 21 7 373 45 16 386 32 13
Murole.............. —' — . — 543 8 — 615 40 27 678 41 125
Herraskoski. . . — — — 81 8 6 171 16 4 130 20 5
Ämmäkoski ja
Koivukoski.. — — — — 4 — — 19 — — 228 —
Siikajoen laut-
tauskanava.. — - — — — — — — — — — ' —
'") Siikajoen kanavan kautta lautattiin vuoden kuluessa 132 623 tukkia.
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Liite V.
la u to issa  kulotettujen tukkien  lukum äärä.
Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Suurin m
äärä 
aluksia päivää koliti
H
öyrylaivoja 
ja lotjia
M
oottori- ja 
m
uita veneitä
T
ukkilautto­
jen sulutta- 
m
isia
H
öyrylaivoja 
ja lotjia
M
oottori- ja 
m
uita veneitä
T
ukkilautto­
jen sulutta- 
m
isia
H
öyrylaivoja 
ja lotjia
M
oottori- ja 
m
uita veneitä
T
ukkilautto­
jen solutta­
m
isia
1 H
öyrylaivoja 
ja lotjia
M
oottori- ja 
m
uita veneitä
T
ukkilautto­
jen sulutta- 
m
isiä
H
öyrylaivoja 
ja lotjia
M
oottori- ja 
m
uita veneitä
T
ukkilautto­
jen sulutta- 
m
isia
A
lusten
lukum
äärä
T
ukkilautto­
jen sulutta- 
m
isia
292 2 312 2 342 3 66 88 100 3 219 166 42
489 3 — 527 6 ■ __ 531 1 — 242 — — 20 — — 4 939 61 75
368 5 — 359 1 — 364 — — 264 3 — 80 i — 3 058 — 28
342 21 — 438 9 i 381 6 1 123 4 1 — -- — 2 887 90 45
387 16 1 410 3 — 286 . 1 — 90 — — — — —■ 2 768 44 52
302 2 — 270 6 — 236 — — ' 82 — — — — — 2 016 1 35
180 30 ■ — 206 12 . — 167 11 — 35 1 — — — - 1596 ' — 56
239 34 — 235 32 — 229 7 — 53 — — — - — — 1695 — 44
157 711 119 — 592 97 8 99 32 — — — — 979 2 826 29
295 3 711 172 ■ — 592 133 3 99 26 — — — —. 1296 2 829 28
302 30 _ 257 40 _ 258 15
s*
2 — — — — :— 2 434 127 29
190 18 2 126 6 — 117 18 1 51 — — — — 990 3 14
184 6 — 184 5 1 174 9 — 40 1 — — — — 1136 31 14
939 17 240 924 16 65 951 - 3 264 553 3 99 115 i — 6 666 1034 59
265 3 — 292 1 — 276 — — 176 — — 21 — — 2159 . — 28
181 . -- — 106 — — 84 1 — 35 — — — — 835 — 13
155 20 16 88 8 8 71 3 - 14 — — — — — 876 131 18
352 10 2 322 3 — 247 6 — 120 — — 8 — — 2 287 38 28
582 20 25 393 3 3 353 10 4 135 2 — 14 — — 3 437 184 .39
73 4 — . 83 3 — 56 1 1 24 — 1 — ■ — — 670 17 . 18
— 5 — - 19 — — 3 — — — — — — — 278 — 24
. -- — *) — — ■ -- — —- — —- — — — — — . — — . . —
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Liite VL
K anavien  kautta kuljetetun
K a n a v a
V
iljaa ja siem
eniä 
-h
Cj
p
Ö '
CT1
O5_l.
P
.
P
«e
S
e2.
2
V
oita ja juustoa 
«
M
uita m
aanviljelys- ja 
karjanlioitotuotteita ynnä 
-j 
ruokatavaroita
M
etsästyksen ja kalastuk- 
■ 
sen tuotteita
Siirtom
aan tavaroita 
®
T
ervaa, sysiä, puun kuoria 
ja tuhkaa
R
autam
alm
ia, takki- ja 
rom
urautaa
V
alu- ja takorautaa, terästä 
sekä rauta-, teräs- ja 
«
 
m
etalliteoksia
Paperia, pahvia ja puu- 
0 • 
vanuketta 
”
M
uita tehtaantuotteita 
^
K
otiteollisuustuotteita 
”
.. 
' 
i
T o n n i a
Saimaa .............................. 34 767.8 31426.0 41.2 565.3 393.3 10 984.0 48.3 120.2 816.7 10 933.3 2165.0 14.9
Paakkola .......................... 7.1 51.2 13.0 28.5 94 18.9 67.1 — 18.7 5.5 109.2 25.8
Taipale .............................. 28 037.5 10 039.1 18.0 463.1 51.1 4 936.4 58.1 107.0 537.5 941.0 595.5 6,8
K onnus.......... ................... 27 488.9 7 267.2 24.4 193.0 3.8 2 920.3 1.5 55.8 101.4 6.7 247.7 32.0
Ruoko virta ...................... 4 995.7 9 415.4 65.6 223.2 22.1 1 852.4 88.3 60.2 132.7 4.0 139.1 4.2
A hkionlahti................... . 4 950.2 9 045.8 2.0 89.4 14.9 1 866.9 1.0 55.5 119.3 1.9 102.5 —
Nerkoo .............................. 4 895.7 8 226.7 1.2 53.8 17.9 1 776.1 5.4 55.1 125.2 4.2 123.6 1.7
P ilp p a ................................ 3 207.3 1642.1 — 22.1 1.6 527.7 1.0 670.0 3.7 114.6 116.5 0.7
Karvio...................... .... 2 783.0 1739.0 5.7 26.6 1.0 708.5 17.1 — 781.6 115.9 376.0 0.5
Pielisjoen kanavat. . . . . . 13.0 3 095.3 62.o 32.2 8,3 725.6 8.4 — 299.3 0.6 111.2 5.6
Lastukoski ...................... 13.7 559.7 72.1 31.5 1.4 118.5 0.8 — 5.7 0.3 22.5 0.2
Saarikoski.......................... 15.o 2 003.9 90.5 15.7 9.7 365.6 31.7 0.6 66.0 0.9 111.6 4.1
Vesijärvi........ ................... 26.5 5 362.1 197.9 765.9 98.3 1 406. o 67.9 46.5 176.7 732.5 2 129.1 19.8
Kalkkinen.................. . 2.5 628.3 24.1 49.7 11.4 363.5 19.6 4.4 957.6 6.3 284.5 1.2
Kolu .................................. 69.6 1197.3 60.6 44.7 3.4 131.0 18.8 — 15.6 143.0 37.4 15.6
Tempoinen ...................... — 2.3 — 70.6 1.6 . 74.6 — 34.0 17.5 2 269.2 5.1 12.5
Valkiakoski ...................... — 158.5 — 211.9 3.5 , 187.0 1.2 2.0 14.3 — 33.0 3.6
Murole ................................ 39.7 668.4 0.5 149.0 9.1 311.6 15.3 6.1 34.2 129.3 227.3 — ■
Herraskoski...................... 1.0 10.9 — 1.6 — 0.3 4.3 0.9 3.7 56.0 25.1 0.3
Ämmä- ja Koivukoski .. ■ — — — — — . — 314.9 — 0.4 — — O.i
Siikajoen lauttauskanava — — — — — — — ■ — — — — —
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Liite VI.
tavaran määrä vuonna 1914.
K
ivihiiliä ja koksia 
S
■ O-
■ 2*
14
T
iiliä, kaakelia ja sem
enttiä “
prpr
p '
16
0
5prpr
p
^  m* PÖ <
p  CD* J*
3g-
e+-
P• • p
17
L
annoitusaineita 
“
M
uita tavaroita 
2
■Kjcret“
CDS- m 
p ;
1— 19
' E
lukoita 
° •
P u u t a v a r o i t a
K
aikkiaan 
“
L
aukkuja ja lautoja S
H
irsiä, parruja, propsia 
. 
y. m
. kuljetettu aluksilla
> 
• 
1 
H
irsiä, parruja, propsia eo 
y. m
. kuljetettu lautoissa M
KP
Pr. 
«2. •*p*
24
IN
Y
hteensä 
|
T o n n i a Kpl. T o n n ia ä, 1 000 kuutiometriä Tonnia
151.5 730.9 5 678.5 .718.7 714.9 632.7 323.7 101 226.9 293 48.5 212.1 298.7 27.2 278.0 816.0 548 275
. — 3.4 7.8 — 6 542.9 3.5 41.5 6 953.5 2 392 20.1 61.1 4.7 — 77.0 142.8 76 687
68.6 1 250.6 3 760.6 119.2 3 085.1 35.5 162.5 54 273.2 254 60.9 20.5 87.3 10.3 46.2 164.3 147 269
0.4 147.4 2 243.0 49.6 84.3 17.1 43.6 40 928.1 176 12.0 1.6 1.8 3.6 7.1 14.1 47 967
0.7 503.1 956.1 46.4 10.5 ' 7.5 144.5 18 671.6 . 202 76.4 5.9 47.4 O.o 3.5 56.8 54 618
0.4 462.7 773.8 5.i 10.1 4.0 63.7 17 569.2 124 41.0 4.6 33.6 — 3.4 41.6 43 630
1.6 436.1 799.0 4.3 . 10.8 6.8 21.9 16 567.1 126 38.2 5.8 .18.4 — 1.8 26.0 32 965
0 .6 26.4 796.9 O .l — - 1.4 276.8 7 409.4 65 21.8 2.1 4.5 98.8 6.6 112.0 78 257
0.4 22.8 838.3 29.0 0 .2 3.7 23.9 7 474.1 170 56.6 2.1 29.1 337.7 lO.o 378.9 .250 816
1.2 369.2 453.4 6.8 1476.3 53.7 67.1 6 788.7 95 19.1 35.8 0.9 15.2 lO.o 61.9 44 043
—' . 22.9 34.9 6.5 2.6 0.5 5.4 899.2 15 6.0 O.l 0.1 O.o 4.1 4.3 2 470
. — 92.4 423.2 27.0 135.1 3.6 16.8 3413.4 71 27.1 0 .2 O.o 1.6 0 .2 2.0 4 680
80.8 544.6 4 704.3 2 200.2 573.6 784.0 363.6 20280.3 1496 517.3 45.0 77.2 66.2 79.6 268.0 171118
0.7 80.8 736.7 38.1 5.o 75.0 63.1 3 352.5 90 23.0 3.6 22.3 — 24.5 50.4 28 786
0.4 31.8 155.8 21.2 75.0 21.7 54.0 2 096.8 246 55.8 0.2 21.7 — 17.0 38.9 22 338
3.9 685.4 — 2.0 2.0 28.7 3 209.4 70 32.0 5.7 0.4 1.9 25.8 33.8 17 471
13.2 18.1 272.7 98.4 431.7 140.4 12.8 1 602.3 99 34.2 2.0 O.o 0.4 44.0 46.4 18 596
— . 51.1 1058.0 27.4 200.2 94.1 164.4 3185.7 1458 436.8 2.8 15.6 — 54.4 72.7 34 558
— 0.9 183.9 2.8 — 21.3 2.8 315.8 29 10.5 0.6 3.6 0.2 23.2 27.6 11306
— — " — — — — 0 .2 315.6 — — — — — — — .316
— — — — — — — — — — 26.5 . — 26.5 17 225
Tie- ia  vesirak. Y lih a lli i .  Teeri. v. 19 H .  21
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Ämmä- ja Koivukosken sulut
Kajaanin kaupungin ääressä
Selonteko sulkujen rakentamisesta ja  myöhemmistä 
vaiheista, Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen 
antaman toimen johdosta
laatinut
K. R. Salovius
k a n s l i s t i ,  v a ra tu o m a ri

Ämmä- ja Koivukosken sulut Kajaanin kaupungin ääressä.
Kulkuyhteyttä Ämmä- ja Koivukosken yläpuolella olevien vesien ja Ou­
lunjärven välillä välitettiin ammoisista ajoista maitse siten että veneet ynnä 
niiden lasti vedätettiin rattailla Kajaanin kaupungin kautta, matka, joka oli 
2,396 kyynärää eli noin 1,42 kilometriä. Tätä tarkoitusta varten hankki K a­
jaanin kaupunki vuonna 1779 kahdet nelipyöräiset, hevosten vedettävät ra t­
taa t ja kaupunkiin syntyi veneliikettä välittämään monilukuinen ajurikunta. 
Tästä kuljetustavasta oli kuitenkin venekulkijoille paljon haittaa. Monesti 
saivat he odottaa kauvan aikaa, jopa kolmekin vuorokautta kuljetus vuoroa, 
ja lasti, jona pääasiallisesti oh tervaa tynnyreissä ja  puutavaraa, oh ennen kulje­
tusta purettava ja kuljettamisen jälkeen uudestaan sijoitettava veneeseen. 
Sen ohessa olivat veneet ja lasti kuljetuksen aikana alituisessa vaarassa huoli­
mattomuuden tähden särkyä ja terva vuotaa tynnyreistä. Sitäpaitsi oh kulje­
tus tavättom an kallista ja paikkakunnan läpeensä köyhää väestöä rasittavaa. 
Niinpä 1820 luvun alussa maksettiin veneen kuljetuksesta 40 kopeekkaa ja 
tervatynnyrin kuljetuksesta 9 kopeekkaa, kaikki hopearahaa, mikä määrä oh 
noin kaksi kolmannesta niistä yhteenlasketuista kuljetusmenoista, joita oh 
esim. koko matkalla Lentuanjärvestä Ouluun.
Näiden hankaluuksien välttämiseksi suunniteltiin aikain kuluessa monen­
laisia keinoja. Ajateltiin kanavan rakentamista Rähjän selän ja Oulunjärven 
välille. Vuonna 1816 katsoi piirilääkäri Henrik Deutsch, joka Suomen Talous- 
seuran toimesta oh matkustellut Oulun läänin pohjoisosissa taloudellisilla tu t­
kimuksilla, mahdolliseksi sivuuttaa kosket siten että Koivukosken etelärannalle 
louhittaisiin 30 sylen pituinen kanava ja Ämmäkosken pohjoisrannalle, ta r­
peellisen louhimisen jälkeen, rakennettaisiin puinen tai kivinen kouru, jota 
myöten veneet kelan avulla laskettaisiin alas ja vedettäisiin ylös. Näistä 
suunnitteluista ei kuitenkaan tullut sen enempää.
Sattuipa silloin 1800 luvun toisella kymmenkaudella kerran että Hyryn­
salmen kirkkoherra Johan Wegelius ollessaan venematkaha Oulunjärvellä jou­
tui myrskyn ja veden valtaan ilman vähintäkään toivoa pelastuksesta. Kui­
tenkin hän »Kaitselmuksen sallimuksesta ja omasta neuvokkuudestaan ihmeel­
lisesti pääsi vaarasta». Sen tähden päätti hän jollakin ta  vaha »hyödyttää ihinis-
Entinen
kuljetustapa.
Kanava y. m. 
suunnitteluja.
Venekourut.
1.66
kuntaa». Hän päätti auttaa niukoissa olosuhteissa eläviä maakuntalaisia avaa­
malla vesiväylän veneitä varten Ämmä- ja Koivukosken kohdalle, vaikka 
tämä hanke outoutensa sekä koskien mahtavuuden ja niiden suuren ynnä jy r­
kän putouksen tähden häntä arveluttikin. Ämmäkoski oli nimittäin 500 jalkaa 
pitkä ja sen putous Kajaanin linnasta alkaen oli 19.70 jalkaa, josta 15.74 jalkaa 
oli äkkijyrkkää. Koivukoski taasen oli 1,100 jalkaa pitkä, ahdinkoon asti 
täynnä kareja ja sen putous oli 14 jalkaa.
Keisari Aleksanteri I:sen käydessä elokuussa 1819 Kajaanin kaupungissa 
pyysi kirkkoherra Wegelius Hänen Majesteetilleen annetussa kirjoituksessa
m. m. saada Ämmäkoskeen rakentamansa saha- ja myllylaitoksen yhteyteen 
tehdä sullculaitoksen venekulkua varten, ja vuosina 1819 ja 1820 Wegelius, 
jonka anomus sulun rakentamisesta vuonna 1822 hyljättiin, rakenteli vene- 
kourua la,nimista kosken etelärannalle. Toisen kourun, niinikään lankuista, 
rakensi hän Koivukosken kohdalle. Ämmäkosken kouru oh 134 jalan pituinen, 
6.5 jalan levyinen ja sen kaltevuus oh 12.7 5 eh 9 linjaa jalkaa kohti. Koivu- 
kosken kouru taasen oh 207 jalan pituinen ja 8.3 jalan levyinen, ja  sen kalte­
vuus oh 8 . 3 2  eh 4 linjaa jalkaa kohti. Näitä venekouruja myöten laskettaessa 
otettiin veneeseen 8 ä 10, jopa 13 tynnyrin lasti ja maksettiin alasmenosta noin 
puolet siitä, mitä ajureille maksettiin kuljetuksesta kaupungin läpi. Sen ohessa 
suunnitteli Wegelius vielä kourujen kohdalle laitosta tyhjien veneiden nosta-
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mistä varten koskia ylöspäin, mutta, tietymätöntä on, pantiinko.täm äaije täy ­
täntöön., Kourut eivät kuitenkaan olleet täysin kulkukelpoisia ja vaarattomia 
eikä Wegelius, jolla ei ollut laillistusta niille, voinut kustantaa kaikkia niitä 
parannuksia, joita kourut olisivat vaatineet. Sen ohessa kaupungin ajurit, joi­
den kohtuuttomille pyyteille Wegeliuksen laitokset olivat loukkauskivenä, pilk- 
kasivat näitä laitoksia ja koettivat saattaa ne epäluulon alaisiksi yksinkertaisen 
rahvaan keskuudessa. Tämän tähden eivät ne aluksi saavuttaneetkaan yleistä 
luottamusta ja monet käyttivät yhdä edelleenkin ajureja.
Vuonna 1824.toimitti insinöörikapteeni Fredr. Ad. Hällström, joka Ka- 
jaänin kaupungin anomuksen johdosta kaupungin taloudellisen tilan paranta­
misesta oli saanut toimekseen tutkia veneväylän aukaisemisen mahdollisuuksia 
Vienan meren ja Pohjanlahden välille Kajaanin kautta, täm än tehtävän osana 
myöskin tutkimuksia Ämmä- ja Koivukoskesta. Tutkimuksen perusteella an­
tamassaan lausunnossa hän, hyväksyen periaatteellisesti Wegeliuksen keksin­
nön, ehdotti että, koska kanavien rakentaminen koskien ohi ei käynyt päinsä, 
Wegeliuksen venekourut korjattaisiin, mikä työ maksaisi noin 3,000 seteliruplaa, 
tai että kourut rakennettaisiin kivestä ja niiden muurit varustettaisiin kol­
mella, tukkirivillä, josta työstä kustannukset olisivat 15,000" seteliruplaa. Tämä 
ehdotus ei" kuitenkaan johtanut muuhun tulokseen kuin että hänen Majesteet­
tinsa Keisari Aleksanteri 1 vuonna 1825 määräsi, että koskienperkauksia "vesis­
tössä venekulkua varten oli, sopivan tilaisuuden sattuessa, toimitettava.
.'Havaittuaan että Ämmäkoskeen rakennettu venekouru voisi saada sopi­
vamman paikan kosken pohjoisrannalla, siirsi Wegelius vuonna. 1827 kourun 
sinne, samalle rannalle rakennuttamansa myllyn koskenpuoleiselle sivulle. Tä­
män jälkeen näkyy yleisö käyttäneen kourua . suuremmalla luottamuksella.
;:  ‘ ; M utta ei tämäkään parannus : ollut täysin, tyydyttävä. Senpätähden eh­
do tti. Dulun läänin silloinen Kuvernööri 0- Stiernschantz vuonna 1830 että 
toimitettaisiin: tutkimus siitä, voitaisiinko koskien välttämiseksi kaivaa kanava 
yläpuolella olevan Rähjänjärven Kuluntalahdesta Oulunjärven Jormuanlah- 
teen: .'.Tämän johdosta- toimitetussa tutkimuksessa havaittiin ettei kanavan 
kaivaminen tä tä  tietä voinut, erään korkean harjanteen tähden, käydä päinsä. 
Samoin näyttäytyi, tutkittaessa, ~ mahdottomaksi avata veneväylä Kajaanin 
eteläpuolelle, jossa olisi voinut tulla kysymykseen väylä Karankalahdesta Ka- 
ranka jokea pitkin Karankajärveen ja Hoikka järveen sekä siitä edelleen Lampeen 
Ämmäkosken alla.. Tämän johdosta uudisti tutkimuksen toimittaja, insinööri- 
kapteeni. Hällström vuonna 1824 tekemänsä ehdotuksen kivikourujen rakenta­
misesta- Ämmä- ja Koivukosken, kohdalle, esittäen että kourut tehtäisiin 10 
jalan levyisiksi ja tarpeellisen syviksi ynnä louhittaisiin kallioon sekä että missä 
kallio oli niin matala ettei se kokönaan riittäisi ympäröimään kourua, sen si­
jaan rakennettaisiin kivimuurit ja muurien sisäseinät verhottaisiin hirsillä
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onnettomuuksien välttämiseksi, jos veneet sattuisivat törmäämään niitä 
vastaan. Muuten olivat kourut rakennettavat Wegeliuksen kourujen, mukai­
siksi. Kustannukset näistä töistä arvioitiin: Ämmäkosken venekourut . 5,946 
ruplaksi 99 kopeekaksi ja Koivukosken kourut 3,892 ruplaksi 54 kopeekaksi 
setelirahaa. Näitten töitten yhteydessä oli myöskin perattava Kuurnan ja 
Petäjäisen koskia, joista tehty kustannusarvio oli 6,722 ruplaa 34 kopeekkaa 
setelirahaa. Kaikkien näitten kustannusten lisäksi arvioitiin tarvittavan vielä 
15 878 päivätyötä, joiden tekeminen katsottiin paikkakunnan talollisten asiaksi, 
koskapa yrityksestä koituva hyöty tulisi heidän osakseen.
Ehdotuksen johdosta kuulusteltiin Sotkamon ja Paltamon pitäjäläisiä, 
Kajaanin kaupunkia ja rovasti Wegeliusta. Tällöin sitoutuivat sotkamolaiset 
ja 7 talollista Paltamon pitäjän Jormuan kylästä yhteisesti manttaaliensa mu­
kaan suorittamaan työtä varten, niin kauvan kuin se kesti, joka päivä 40 päivä­
työtä keväällä ja 60 päivätyötä syksyllä heille luvattua 20 setelirahakopeekan 
ruokarahaa vastaan päivältä sekä maksamaan kourujen käyttämisestä vastedes 
vahvistettavat maksut. Kajaanin kaupunki taasen suostui olemaan vaatim atta 
korvausta siitä 90 riikin talarin valtakunnan velkaseteleitä suuruisesta tulosta, 
joka sillä vuotuisesti oli veneitä kuljettavilta ajureilta tai rovasti Wegeliukselta, 
ja sitoutui palkkaamaan 2 luotettavaa perämiestä veneiden laskemista varten 
kouruista kuin myöskin pitämään ne kunnossa, kaikki ehdolla että kaupunki 
sai kantaa kourujen käyttämisestä maksua yhden seteliruplan joka veneeltä. 
Kun vielä kaikki muutkin valmistavat toimet oli suoritettu, alistettiin asia 
maan Kenraalikuvernöörille, Ruhtinas Menschikoffille, joka 4 päivänä tammi­
kuuta 1836 antoi suostumuksensa työn toimittamiseen.
Sulut. Sittenkun rovasti Wegelius, »tämä kunnon mies», oli luopunut kaikista oi­
keuksistaan venekouruihinsa 1,000 seteliruplan korvausta vastaan, ryhdyttiin 
työhön syksyllä 1836 Ämmäkosken kohdalla sen pohjoisrannalla, joka oli P alta­
mon pitäjän yhteismaata. Kun kaikki maakaivuu ja noin puolet louhimistöistä 
oli tehty sekä kourun yläsuun yläpuolella oli toimitettu perkausta, havaitsi 
Koskenperkaus- ja kanavoimistöiden päällikkö, vapaaherra Carl von Rosen- 
kampff, »koskiparooni», käydessään kesällä 1838 Kajaanissa, että vedenkor­
keuden vaihtelu koskessa, samoinkuin Koivukoskessakin, aiheuttaisi korkean 
veden aikana suurta vaaraa suunnitelluista venekouruista laskettaessa sekä 
tekisi matalimman veden aikana miltei mahdottomaksi niitä käyttää. Sen 
ohessa ei kouruja myöten voisi kuljettaa täydessä lastissa olevia veneitä ylös­
päin ilman erityistä koneellista laitosta, jota oli vaikea hoitaa ja pitää kunnossa, 
varsinkin semmoisella paikkakunnalla kuin Kajaani, jossa kaikki kyky konei­
den käyttämisessä vielä uinui kehdossaan. Tähän nähden määräsi Tie- ja 
vesikulkulaitosten Johtokunta vuonna 1838, parooni von Rosenkampffin esi­
tyksestä, että sanottujen avointen kourujen asemesta oli tehtävä kunnolliset
169
sulut, joiden, koko oli soviteltava paikkakunnalla käytettyjä pitkiä ja kapeita 
tervaveneitä varten. Kuitenkin olivat sulut tehtävät ainoastaan yksinker­
taisinta lajia, niin ettei mitään erotusta syntyisi sulkujen ja kourujen välillä 
rakennuskustannusten, kunnossapidon ja hoidon puolesta.
Tämän jälkeen jätkettiin työtä näin muutetun suunnitelman mukaan jä 
syksyllä vuonna 1840, jolloin työhön jo oli käytetty vähän enemmän kuin kus­
tannusarvioon otettu summa, aljettiin rakentaa Koivukosken sulkua- Työ 
edistyi monien vaikeuksien ja vastusten tähden hitaasti. Pahimpia vaikeuksia 
oli se että kallio, johon Ämmäkosken sulku oli rakennettava, oh haurasta ja
Kuva 2. Ämmäkoski v. 1837. Valokuva aliluutnantti Vestling’in tekemästä 
relationipiirroksesta. Kuvasta näkyy m., m. aijottu-kivinen yenekouru 
työnalaisena ynnä Wegeliuksen venekouru myllyn ääressä.
täynnä halkeamia, joten täytyi toimittaa lukemattomia savitiivistystöitä en­
nenkuin se sulun kohdalta saatiin vedenpitäväksi. Vihdoin saatiin työ vuonna 
1847, eli shs yksitoista vuotta rakennustöiden alkamisen jälkeen, valmiiksi.
Ämmäkosken rannalle tehty sulku oli kokonaan louhittu kaihoon. Sen 
kamari oli verhottu lankuilla, ja oh se 70 jalkaa pitkä sekä 8 jalkaa leveä, käyttö- 
pituus 50 jalkaa ja kynnyskorkeuksien ero lähes 20 jalkaa eli noin kaksi kertaa 
enemmän kuin missäkään Suomen sulussa tä tä  nykyä. Alaportti oh 31 jalkaa 
korkea ja sen ääreen sulusta alaspäin oh tehty hakatuista lävistä m uurattu 12 
jalan levyinen holvi, jonka päällitse pääsi kulkemaan suluh. yli ja johon älaportin 
yläosa veden suuren paineen vuoksi sai nojata. Porttien avaamista varten oh 
tehty viputangot. Sulun molemmissa päissä oh sulun levyinen kanava, ylä-
T ie- ja  vesirah. Y lih a lli t. Teeri. v. 191 k. 22
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kanava 52 jalkaa ja alakanava 185 jalkaa pitkä. Yläkanava oli osaksi louhittu 
kallioon jä sen seinämät tehty puusta. Alakanava. taasen oli kaivettu auhtosa- 
viseen, soran- ja kiVerisekaiseen maahan ja sen seinät varustetut pohjasta :asti 
pystysuorilla, hakkäamattomista kivistä tehdyillä, 20 jalan korkuisilla seinillä. 
Yläkanavan yläpuolelta lähti suoraan ylöspäin koskea hirsistä rakennettu ka­
peahko, pystyseinäinen möljä, pituudeltaan noin 160 jalkaa. Kosken pohjois­
rannalla oli vetotie,-sekä sulun ylä- että alapuolella. Yläpuolinen vetotie ulot­
tui hyvän matkaa vielä Kajaanin linnan sillan kohdalta ylöspäin. —
'Kuva 3. - Ämmäkosken sulku v. 1914; ylhäältä katsottuna.
Koivukosken kohdalle oli sulku tehty Kajaanin kaupungin maalle kosken 
etelärannalle ja louhittu osaksi kallioon, osaksi, nimittäin 16 jalkaa, tehty .maan­
pinnan yläpuolelle. Sulun seinät oliyat tehdyt kivillä täytetyistä hirsiarkuista. 
Sulun pituus Oli 70 jalkaa, leveys 8. jalkaa, käyttöpituus 48 jalkaa’ja kynnysten 
korkeusero 15 jalkaa. Portit olivat samaa rakennetta kuin Ämmäkosken su­
lulla. Sulun yläpuolella oh kanava, joka osaksi oli puhkaistu.rantaan. Sen pi­
tuus oli 420 jalkaa, leveys 30 jalkaa ja syvyys 3.5 jalkaa. Kanavan pohjoissi­
vuna oli pato kivitäytteisistä hirsiarkuista. . Sulun ylä-ja alapuolella oh rännällä 
vetotie, joista alempi, tavattom an suuri, oli tehty kaksipenkereiseksi, toinen 
käytettäväksi korkean, toinen matalan veden aikana.
Sulkujen kynnyksillä oli vettä tavallisen veden korkeuden aikana run­
saasti 3 jalkaa.
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Jo vuonna 1846 olivat työt edistyneet niin pitkälle että sulut saatettiin 
2 päivänä syyskuuta avata liikenteelle, sittenkun ne olivat kestäneet varta vasten 
toimeenpannun koettelun! Avajaispäivää vietettiin juhlallisesti työtä johta­
neen insinöörikapteenin, silloisen everstiluutnantin Hällströmin, parooni Ro- 
senkampffin ja Oulun läänin kuvernöörin R. V. Lagerborgin saapuvilla ollessa. 
Ensimäisinä laskettiin suluista kaksi venettä, joista edelläkulkevassa oli 25 
virkamiestä ja jälkimäisessä 30 nuorta neitosta. Sitten päästettiin 18 terva- 
venettä maksutta sulkujen läpi. Illemmällä oli tanssiaiset kaupungin raati­
huoneella ja kansanjuhla sillalla ja linnan raunioilla, jotka valaistiin palavilla 
tervatynnöreillä. Juhlan aikana ammuttiin alinomaa laukauksia reijistä, joita 
oli porattu kallioon.
Koko työ oli maksanut 12,349 ruplaa 42% kopeekkaa setelirahaa ja 22,341 
ruplaa 846/7 kopeekkaa hopearahaa, vastaten yhteensä nykyisessä rahalajissa 
noin 93,483 markkaa 84 penniä. Mutta, kun otetaan huomioon pitäjäläistenkin 
avustus, joka annettiin siten etteivät he saaneet rakennustyöhön tekemistään 
töistä täyttä, vaan ainoastaan 20 setelirahakopeekan korvausta päivätyöstä, 
niin ovat, kun laskuperusteeksi otetaan päivätyön sen aikuinen hinta, 70 seteli- 
rahakopeekkaa, työn kokonaiskustannukset oikeastaan noin 100,000 markkaa.
Työhön käytettyjen päivätöiden lukumäärä oli 76,300, josta pitäjäläisten 
tekemiä oli 40,408 eli noin 53 %. Ne työt, joihin pitäjäläisiä käytettiin, olivat 
pääasiallisesti yksinkertaisia laadultaan. Täysin palkattua työväkeä käytettiin 
alempaan työnjohtoon ja ammattitöihin, etupäässä sepän, kirvesmiehen ja ki- 
venhakkaaj antoihin.
Työssä kaivettu, louhittu ja nostettu maa- ja kivimäärä oli yhteensä 2,901 
kuutiosyltä. -
Työhön käytetyt päivätyöt, työmäärät ja kustannukset kunakin työvuonna 
käyvät selville seuraa vasta taulukosta.
Sulkujen
avaaminen
liikenteelle.
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Sulkujen rakentamisen jälkeen on niitä täytynyt monta kertaa uusia ja 
parannella ja melkein joka vuosi korjata. Tärkeimmät näistä töistä ovat seu- 
raavat:
Ämmäkosken sulku.
Vuonna 1852 rakennettiin kevättulvan ja jäiden kumoon kaatama möljä 
uudestaan kivitäytteisistä hirsiarkuista, jotka olivat 20 jalkaa leveät pohjasta 
ja 12 jalkaa leveät ylhäältä sekä varustetut vetoluukuilla liikaveden poisjoh- 
ta,mistä varten. Samalla pitennettiin möljää noin 10 jalkaa, joten sen pituudeksi 
tuli 170 jalkaa. Alakanavan pohjoisseinä, joka takana olevan maan painos­
tuksesta oli pullistunut kanavaan päin, vahvistettiin pitkittäisillä pönkillä ja 
kanavan poikki muurista muuriin asetetuilla tukipuilla.
Vuosina 1870—1871 uusittiin alakanavan muurit, jotka olivat alkaneet 
yhä enemmän pullistua kanavaan päin ja joista osa oli vierinyt kanavaan hai­
taksi liikenteelle. Näiden muurien sijaan rakennettiin uudet muurit, jotka teh­
tiin kalteviksi suhteessa 1:2.  Muurikivet olivat hakkaamattoinia ja sekä rinta- 
että takamuurissa toisiinsa kytketyt. Muurit tehtiin 24 ä 28 jalkaa korkeiksi 
ja yhtä paksuiksi kuin niiden puoli korkeus.
Vuosina 1875 ja 1876—1877 korjattiin taasen alakanavan muureja, joista 
osa oli jään runtelemana vierinyt kanavaan.
Vuonna 1879 sijoitettiin sululle porttien avaamista varten kiertokoneisto 
vanhojen viputankojen sijaan.
Vuonna 1880 purettiin alakanavan muurit, jotka olivat jälleen alkaneet 
kallistua kanavaan päin. Sijaan tehtiin muurit osaksi kiilatusta, osaksi hakatusta 
kivestä ynnä pohjoisten muurien yläpuoliselle rinteelle turvehdus, kaikki luis­
kan muotoon, suhteessa 1 : 1.5. Pohjoisen luiskan yläpuolella olevaa, lähteistä 
runsasta savimaajyrkännettä ojitettiin eräältä osaltaan maan kuivattamista 
ja maanpaineen vähentämistä varten. — Samalla rakennettiin kanavan viereen 
vahtitupa sulkuvahtia varten.
Vuonna 1889 rakennettiin möljä 160 jalan pituudelta uudestaan hirsiar­
kuista, jotka täytettiin kivillä.
Vuosina 1891—1892 rakennettiin sulun lahoiksi käyneiden puuseinien 
sijaan uudet ponttilankkuiset seinät. Sitäpaitsi louhittiin sulkukamarin pohja
0.5 m syvemmäksi, ja sen päälle laskettiin alushirret ynnä niiden varaan tiivis­
te tty  lankkupermanto pohjasta pursuvan veden estämiseksi pääsemästä sulkuun. 
Sulkukamarin yläpuolella olevan kanavan puuseinät, jotka olivat lahonneet, otet­
tiin pois 30 m pituudelta ja niiden sijaan pantiin tukimuurit hakatuista kivistä.
Vuosina 1901—1902 korjattiin luiskia ja vahtitupaa.
Vuonna 1904 korjattiin möljää ja luiskia.
Kunnossa­
pitotyöt.
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Koivukosken sulku.
Vuonna 1852 verhottiin laudoittamaton osa sulun hirsiseinistä laudoilla. 
Möljä, jonka yli vesi toisinaan oh päässyt virtaamaan, tehtiin vähän korkeam­
maksi sekä pitennettiin 15 syltä.
Vuonna 1860—1861 uusittiin sulkukamarin puuverhous.
Vuosina 1866—1867 rakennettiin jo lahoksi käynyt osa sulusta uudestaan 
sulun alapuolella olevan veden matalimpaan rajaan asti. Tämän rajan alapuo­
lella olevan osan päälle tehtiin uudet hirsikerrat siten että  arkut sisäpuoleltaan 
muodostivat prismanmuotoisia osastoja, joista joka tomen täytettiin kivillä.
Kuva 4. Koivukosken sulku v. 1914; alhaalta katsottuna.
Arkkujen ulkoseinät tehtiin kaltevuudeltaan 1 : %. Hirsikertojen väliin jä tet­
tiin raot ilmanvaihtoa varten.
Vuonna 1869 korotettiin jälleen möljä, joka oh havaittu liian matalaksi, ja 
varustettiin luukkuaukoilla vedenjärjestelyä varten.
Vuonna 1875 tehtiin sulkuun uudet portit ja möljä rakennettiin osaksi 
uudestaan ynnä korkeammaksi.
Vuonna 1879 rakennettiin möljä, joka oh mennyt melkoisesti kallelleen, 
uudestaan. Sulun arkkuihin lisättiin kivitäytettä ja uusittiin sen kansi. Supi- 
muurit korjattiin. Sulkuporttien avaamista varten hankittiin kiertokoneisto 
viputankojen sijaan.
Vuosina 1888—1889 rakennettiin sulku kokonaan uudestaan puusta ja 
tehtiin uusi kivinen siipimuuri, jonka tilavuus oh 10 kuutiosyltä.
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Vuonna 1900 vahvistettiin möljää.
Vuonna 1901—1902 uusittiin osia. sulun hirsiarkuista, hirsiseinistä ja kan­
nesta. Vetotie sulun alapuolella korjattiin.
- Vuonna. 1904 korjattiin arkkuja ja toimitettiin laudoitusta.
Sulkuja .uudestaan rakennettaessa oh niiden koko säilytetty entisellään. 
'Ainoastaan kynnyskorkeudet ovat jonkun verran muuttuneet. Vuonna 1895 
toimitettujen mittausten mukaan olivat, nimittäin, kynnyskorkeudet, Ämmä- 
kosken sulun 5.33 m ja Koivukosken sulun 4. 38 m.
Vaikka sulut valmistuivat jo.vuonna 1847, niin käskettiin vasta 5 päivänä 
joulukuuta 1877 annetussa Armollisessa määräyksessä, että sulkuja varten oli
Kuva 5. Koivukosken sulku v. .1914; ylhäältä katsottuna:
niiden molemmilta puolilta lunastettava omat maa-alueet. Tämän johdosta 
pakkolunastettiin 25 päivänä toukokuuta 1878 Ämmäkosken sulkua varten 
Karolineburgin tilasta maata sulun ympäriltä ja vetotien alue, yhteensä 0. 390  
. tynnyrinälaa sekä Koivukosken sulkua varten Kajaanin kaupungin maalta 
alue sulun ympäriltä ja vetotiealue, yhteensä 0,90 5 tynnyrinalaa, ynnä tällä 
alueella olevat kaksi tamppilaitosta. Viimemainitusta alueesta kuului kaupun­
gille 0.885 ja nahkuri -Pehr Kumlinille O.0 2 0  tynnyrinalaa. Myöhemmin eli 
vuonna 1880 pakkolunastettiin vielä Ämmäkosken .sulun pohjoispuolella ole­
vasta Karolineburgin tilaan kuuluvasta pelto jyrkänteestä noin yhden tynny­
rinalan sumuinen alue ojien kaivamista varten sinne maan kuivattamiseksi, 
josta jo ön mainittu samana, vuonna toimitettujen uusimis- y. m. töiden yhtey­
dessä. Pakkolunastuskustannukset olivat kaikkiaan 11,110 markkaa, josta 
4,500 markkaa ovat maksetut Karolineburgin tilan omistajalle, 4,000 markkaa
Pakkolunas
tus.
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Kajaanin kaupungille, 50 markkaa nahkuri Kumlinille ja 2,560 markkaa tainp- 
pilaitosten omistajille. — Ne alueet, joille itse sulut ja kanavat olivat sijoitetut, 
jätettiin mittaamatta ja arvioimatta.
Ennenkuin suunniteltujen kivikourujen ja niistä kehittyneiden sulkujen 
rakentamiseen ryhdyttiin oli tarkoituksena että Kajaanin kaupunki ottaisi 
huolekseen kourujen kunnossapidon ja liikenteen hoidon. Sulkujen valmistu-' 
misen jälkeen ei kaupunki kuitenkaan uskaltanut ryhtyä tähän toimeen, koska 
oli epätietoista suoriutuisiko kaupunki siitä tappioitta. Tämän johdosta jäivät 
sulut valtion haltuun ja ovat olleet aluksi Koskenperkausjohtokunnan, sittem­
min Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen ja lähinnä Oulun piirin piiri-insi­
nöörin hoidon alaisina. Valtio oii määrännyt suluille kaitsijat ja vahvistanut 
maksut ynnä järjestyssäännöt sulkujen käyttämisestä.
Ensimäinen kaitsija oli rakennusmestari Jakob Nylund, joka koko raken­
nusalan oli ollut sulkutöissä. Hänen jälkeensä ovat kaitsijoina olleet Kajaanin 
kaupungin pormestari Adolf Fredrik Flander, metsäpäällysmies Karl Gustaf 
Gruner, pormestari Oskar August Stählberg, viskaali Johan Herman Wahlgren, 
alikapteeni Karl Gideon Alexander Dahlgren ja yhteiskoulun opettaja Pietari 
Kariniemi.
Paitsi kaitsijaa on sulkujen hoidossa ollut sulkuvartia ja myöhemmin 
kaksi sulkuvartiaa. Ensimä.inen sulkuvartia oli Johan Boström ja viimeinen 
Julio Tolonen.
Lokakuun 20 päivänä 1869 vahvisti Keisarillinen Senaatti järjestyssään­
nön ynnä sääimön kanavamaksujen kannosta m. m. Kajaanin sulkuja varten. 
Järjestyssäännön määräyksistä mainittakoon että »puuaineita ei ollut lupa ka- 
navata myöten lautata eli uittaa» ja että matalimman veden aikana saivat su­
luista kulkea alukset, jotka olivat kooltaan korkeintaan 45 jalkaa pitkät, sekä 
6y2 jalkaa leveät ja jotka olivat 3.75 jalkaa syvältävät. Samana vuonna ei 
suluista kuitenkaan kulkenut suurempia veneitä kuin 35 jalan pituisia, 4.5 
jalan levyisiä ja, lastattuina 18 ä 25 tynnyrillä tervaa, 2.75 jalkaa syvältäviä 
veneitä. .
Ensimäisen taksan sulkujen käyttämisestä suoritettavista maksuista vah­
visti Keisarillinen Senaatti toukokuun 6 päivänä 1847. Sen jälkeen on uusia 
taksoja vahvistettu 28 päivänä maaliskuuta 1862, 23 päivänä huhtikuuta 1863, 
9 päivänä huhtikuuta 1873, 22 päivänä huhtikuuta 1887, 6 päivänä maaliskuuta 
1890, 10 päivänä toukokuuta 1895 ja 14 päivänä huhtikuuta 1898. Ensimäisen 
taksan hinnat olivat seuraavat:
Hopeata 
Rpl. kop.
Suurehko vene, joka kerta kun se, tyhjänä tai lastattuna sulu-
tettiin ylös- tai alaspäin  ................................ ...................... — 10
Pienehkö vene, joita kaksi tai useampia mahtui sulkuihin . . . .  — 5
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Terva ...................................................   tynnyriltä
Ruis, ohra, kaura, herneet ja  muut v ilja t..............  »
Potaatit ja muut juu rikkaat.............................................  »
Suola .......................................................    »
Liha ja k a la ........................................................   »
Kalkki, tuhka ja sydet . . .... ..................................... '. »
Voi, tali ja po taska ....................................................  leiviskältä
Rauta, takki- tai kanki-,............................................   »
Malmi, tiilet, kalkkikivi, harmaakivi, heinät ja oljet 100 leiviskää
S ahalaudat........ .............................................................. toltilta
Kaikki muut tavarat .................................    leiviskältä
Tukkilautta, jossa oli korkeintaan 24 tu k k ia . . ..............................
H o p e a ta  
K pl. kop:
— 3
—  2
— 1
— 3
— 3
— 1
-  &
— y4
— 3
— 3
— y4
— 3
Suurehkoista tervaveneistä ja tervasta menevät edellämainitut maksut 
suunniteltiin siten, että veneistä oli suoritettava neljäsosa ja tervasta noin puolet 
niistä maksuista, mitä veneitten ja tervan kuljettamisesta hevosella kaupungin 
läpi oli maksettava. Pienehköstä veneestä taasen oli maksu puolet suurehkosta 
veneestä suoritettavasta maksusta. Maksut voista, talista ja potaskasta, joita 
silloin kuljetettiin jokseenkin vähän, laskettiin siten että tynnyrillisestä näitä 
tavaroita arvioitiin voitavan maksaa 4 kopeekkaa ja siis, tynnyriin mahtuvan 
leiviskämäärän perusteella, % kopeekkaa leiviskältä. Taksan hintojen määrät 
olivat siis tuntuvasti halvemmat kuin ajuritaksan.
Ensimäisen taksan jälkeisissä taksoissa on maksujen määrää, lukuunotta­
m atta maksuja veneistä, melkoisesti alennettu. Aika ajoin ovat maksut veneis­
täkin olleet halvemmat kuin ensimäisessä taksassa.
Maksujen vaihtelut muutamista tärkeimmistä tavaroista ynnä niiden suhde 
Kajaanin ajurien taksojen hintamääriin näkyvät seuraa vasta yhdistelmästä, 
jossa maksut ovat selvyyden vuoksi lasketut penneissä sekä mitat ja painot il­
moitetut nykyään voimassaolevissa yksikkölajeissa:
K ajaan in  aju ­
r ie n  ta k sa
S  u 1 k  u j e n t a k s a  v u o d e l t a
1824 1830 1846 1847 1862 1863 1873 1887 1890 1893 1898
P e n n i ä P e n n i ä
S u u r e h k o t 1. te rv a v ., kpl. 160 160 145 40 40 30 50 50 38 35 50
P ie n e h k ö t  v e n e e t ,  » — — ' — 20 8 ä  12 5 a 15 20 a  30 20 ä 30 15 ä  30 30 50
T erv a , 100 h l .............. .. 29 29 21.3 9.6 9 .6 1 .6 3 .2 3 . 3 S 3
V iliä , h l ...........'................... 4 .9 2 . 5 a 4 .9 2 a 3 4  ä 5 3 3 3 2
S u o la , h l  ................... 7 .2 2 .4 1 .2 1 .9 3 3 3 2
V oi, 100 k g  ..................... __ — ■ __ 1 1 .7 9 .4 8.5 4 .7 5 ' '1 0 1 0 5
Tie- ja  vesirak. T lih a llit. Teeri. v. 1 9 H .  23
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Liikenne.
N
Vuonna 1830 maksettiin sen ohessa ajureille voin kuljettamisesta 27 ko­
peekkaa setelirahaa ( =  36 penniä) tynnyriltä sekä suolan, raudan ja muiden 
raskaiden tavarain kuljettamisesta 27 a 30 kopeekkaa ( =  36 ä 40 penniä), jopa 
60 kopeekkaakin setelirahaa ( =  80 penniä) kuormalta.
Ennen sulkujen avaamista kuljetettiin koskien ohi Kajaanin kaupungin 
läpi ainakin tervaa, voita, talia ja potaskaa. Kajaanin Maistraatin toimeen­
paneman silmälläpidon mukaan kuljetettiin kaupungin läpi vuonna 1844 — 
350, vuonna 1845 — 245 ja vuonna 1846 — 268 tervavenettä lastineen. Tervaa 
oh veneessä keskimäärin 20 tynnyriä.
Veneitä kuljetettiin sulkujen avaamisen jälkeen ensimäisenä vuonna 871 
kappaletta ja sen jälkeen vuoden 1860 loppuun saakka noin 600-—1,000 kappa­
letta vuodessa. Vuosina 1861—1889 kulki suluista noin 1,000—2,000 venettä, 
vuosina 1890—1900 jonkun verran yli 2,000 venettä vuodessa. Sen jälkeen 
alkoi veneitten lukumäärä vähentyä, ollen vuonna 1901 — 1,668 ja vuonna 
1913 vähimmillään eli 158 venettä. Kaikki suluista kulkeneet veneet eivät ole 
olleet terva veneitä eivätkä veneet aina kuljettaneet lastia.
Tervaa kuljetettiin vuosina 1847—1860 noin 6,000—10,000, vuosina 1861 
'— 1886 noin 11,000—19,000, vuosina 1887—1900 noin 20,000—24,000, vuosina 
1901—1902 noin 17,000 tynnyriä vuodessa ja sen jälkeen yhä vähemmän ja 
vähemmän, esim. vuonna 1907 5,881 ja vuonna 1913 ainoastaan 1,304 tynnyriä. 
Tynnyri sisälsi 48 kannua eli 125 litraa tervaa.
Suluista kulkeneitten veneitten lukumäärä, tulot ja menot sekä kuljetetun 
tavaran määrä ynnä kuljetetun tervamäärän suhde kaikkiin muihin tavaroihin 
yhteensä näkyvät jälempänä olevista taulukoista ja diagrammista.
Vallitsevana tavarana on kaiken aikaa ollut terva. Suolaa on tavallisesti 
kuljetettu enemmän kuin viljaa ja vuoden 1891 loppuun asti enemmän kuin 
viljaa ja jauhoja yhteensä. Vuodesta 1892 alkaen on kuitenkin suolaa kuljetettu 
vähemmän kuin jauhoja. Viljaa ja jauhoja kuljetettiin vuonna 1876 jokseenkin 
saman verran molempia. Sen jälkeen on jauhoja kuljetettu enemmän kuin viljaa.
Viljaa ja jauhoja on vuoden 1897 loppuun asti kuljetettu enemmän kuin 
voita, mutta vuodesta 1898 alkaen on voita kuljetettu enemmän kuin viljaa 
ja jauhoja yhteensä.
Syyt liikenteen vaihteluihin ovat olleet moninaiset. Etupäässä mainitta­
koon kauppakonjunktuurit sekä veden runsaus tai vähyys purjehdusväylissä. 
Erityisesti vuonna 1852 vallinneen liikenteen vähyyden syyksi mainitaan sitä 
seikkaa että kauppiaat sanottuna vuonna, pakottaakseen valtiota myöntämään 
heille huojennuksia sulkujen käyttämisessä, ostivat rahvaalta tervalasteja Koi­
vukosken sulun yläpuolella ja kuljettivat lastit kaupungin katuja pitkin Ämmä­
kosken alapuolelle. Syynä liikenteen vähentymiseen vuodesta 1901 alkaen on 
ollut tervanpolton väheneminen sekä sitäpaitsi liikenteen osittainen siirty-.
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minen rautatielle, joka vuonna 1904 valmistui Iisalmelta Kajaaniin asti. Kun 
tähän rataan vielä liitettiin satamaradat, joista toinen vei Rähjänselän ja toinen 
Oulunjärven rantaan, ja nämät satamaradat 2 päivänä elokuuta 1907 avattiin 
liikenteelle, väheni liike sulkujen kautta yhtäkkiä tavattomasti. Melkoinen osa 
tervasta suuntautui eteläänpäin. Länteenpäin menevästä osasta aljettiin suu­
rehko määrä viedä satamaratoja pitkin Oulunjärven rannalle ja sieltä höyrylai­
voilla Vaalaan, edelleen kuljetettavaksi eri Vuokraveneillä Ouluun.
Näin m uuttunut liikenne vaikutti vuorostaan siihen liikenteeseen, joka 
vielä jäi sulkujen läpi kulkemaan, siten että sulkujenkin läpi kuljetettu terva 
nostettiin heti Ämmäkosken alapuolella maihin, siellä olevaan pieneen tervaho- 
viin, josta terva lastattiin laivoihin edelleen kuljetettavaksi. Vaalaan ja Ouluun 
asti ulottuva sulkujen läpi kulkeva suoranainen veneliike lakkasi kokonaan.
Tulot ovat ainoastaan yhdeksänä vuonna sulkujen alkuaikoina olleet 
suuremmat kuin menot. Vuodesta 1863 saakka ovat menot säännöllisesti olleet 
suuremmat kuin tulot. Vuosien 1847—1914 välisenä aikana ovat menot olleet 
yhteensä 279,598 markkaa 96 penniä suuremmat kuin kaikki tulot yhteensä. 
Kim vielä otetaan huomioon sulkujen rakentamis- ja pakkolunastuskustannuk- 
set, on valtio vuoden. 1914 loppuun mennessä käyttänyt sulkuihin varoja yh­
teensä 384,192 markkaa 80 penniä, mikä määrä vastaa 5,734 markan 22 pennin 
menoa vuodessa.
Liikenteen tavattoman vähenemisen vuoksi ja kun Koivukosken sulku 
oli käynyt niin lahoksi että se olisi ollut uudestaan rakennettava viimeistään 
vuonna 1915 ja tämä uusiminen olisi käynyt erittäin kalliiksi eikä enää olisi 
vastannut tositarpeita, ehdotettiin että liikenne sulkujen kautta kokonaan lak­
kautettaisiin. Kun ehdotuksen johdosta oli kuultu asianomaisia kuntia ja suu­
rempia liikennöitsijöitä ynnä: Metsähallitusta, määräsi Keisarillinen Senaatti 
22 päivänä marraskuuta 1912 että yleinen liikenne Ämmä- ja Koivukosken sul­
kujen kautta oli 1 päivästä tammikuuta 1915 alkaen lakkautettava. Sittemmin 
määräsi Keisarillinen Senaatti 24 päivänä marraskuuta 1914 että sulkulaitok- 
sille aikoinaan Ilmastetut alueet olivat toistaiseksi pysytettävät valtion omai­
suutena sekä että Koivukosken sulku ja ohjauspato oli tarpeellisissa kohdin 
revittävä seuraavan talven aikana ja vesi ohjattava takaisin koskeen.
Näiden määräysten johdosta on vuonna 1915 Koivukosken sulku ja oh­
jauspato kokonaan purettu sekä Ämmäkosken sulkuun johtava kanava suljettu 
ja kanava ynnä sulku peitetty lankuilla ynnä sulkuporttien kääntökoneistot 
poistettu.
Sulut eivät siis enää välitä liikennettä Ämmä- ja Koivukosken ylä- ja ala­
puolella olevien vesien välillä. Ne ovat täyttäneet tarkoituksensa ja aikansa elä­
neet.
Tulot ja  
menot.
Sulkujen lii­
kenteen lak­
kauttaminen.
180
Purjehdusaika, veneiden lukumäärä sekä tulot ja menot
V u o n n a Liikennettä
kesti
Veneiden
lukumää­
rä
Tulot Menot
$?tyC
Ero
Smf.
1847 .............................. 871 1 416:30 680: — + 736: 30
1848 ...................... 2/VI-31/X 791 1 256:34 1125: 20 +' 131:14
1849 ............................. — 930 1378:09 932:48 + 445: 61
1850 . ............................ — 872 1 367:04 1062:66 + 304:38
1851 ....................; . .  .. — 1062 1 604:37 900: — + 704: 37
1852 ......................... .. 29/V-19/X 594 981: 62 6 708: 93 — 5 727:31
1853 .......... .................. 1/VI-19/XI 1109 1 654:94 1049:16 + 605: 78
1854 ..................... .. ... 19/V-31/X 814 1 098: 30 1 867: 44 — 769:14
1855 ....................... . — — 1 845: 53 925:40 + 920:13
1856 ............................. 2/VI-18/X 1190 1 811:36 900: — , + 911:36
1857 ............................. — — 1 365:11 3 061:21 — 1696:10
1858 ............................. 1/VI-23/X 999 1 473: 73 1 077:08 4- 396:65
1859 ............................. — — 1 584: — 1116:80 + 467: 20
1860 ............................. 18/V-26/IX 890 1 665: 67 1 806: 76 — 141:09
1861 ............................. 11/VI-10/X 1049 1811:75 2 878:52 — 1 066: 77
1862 .............................. 2/VI-10/X 604 1 969: 02 1 904: 99 + 64:03
1863 ....................... .  .. 19/V-7/X 1220 661:07 2 292: 34 — 1631:27
1864 ............................. 4/VI-20/X 1314 724: 67 1880: — — 1155: 33
1865 ............................. 24/V-l/XI 1680 912: 76 2 018:92 — 1106:16
1866 : ............................ 14/VI-19/IX 1850 1013:90 8 930: 22 — 7 916:32
1867 ..................: . . . . . 18/VI-30/X 1790 933: 63 10 557:63 9 624: —
1868 ....................... . 1100 673: 64 1 884: 80 — 1211:16
1869 ............................ : — 1163 900: 94 2 456: 54 . — 1555:60
1870 ........................... .. 22/V-20/X 2 073 567:12 8 202:25 — 7 635:13
1871 .............................. 9/VI-31/X 1420 549:12 8 243: 34 — 7 694:22
1872 .............................. 1/VI-28/X 1528 544: 37 1 781: 20 — 1236: 83
1873 .............................. 13/VI-9/XI 1706 1 277: 97 1 730: — — 452:03
1874 .......... .................. 1/VI-13/XI 1659 1 246: 63 2 830:86 — 1 584: 23
1875 ........................... 28/V-28/X 1363 1 028:80 9 859: 65 — 8 830:85
1876 ............................. 6/VI-27/X 1 860 1427:27 3 014: 04 — 1 586: 77...'
1877 .............................. 22/V-25/XI 1809 1 337: 06 10 895:51 — 9 558: 45
1878 .............................. 25/V-21/XI 1562 1191:65 2 944: 09 — 1 752:44
1879 .............................. 8/V-20/X 1548 1 135: 57 10435:47 — 9 299: 90
1880 ............................... 1/VI-19/X 1680 1 2291 63 24 751: 90 — 23 522: 27
1881 ........................... .. 16/V-28/X 1 765 1 323: 94 3 693:36 — 2 369:42
1882 .............................. 27/V-30/X 1614 1 166:43 2 783:21 — 1 616:78
1883 .............................. 21/V-30/X 1853 1 325: 93 3 197:33 — 1871:40
1884 .............................. 12/V-10/XI 1904 1 304: 36 4 068:16 — 2 763: 80
1885 ............................. 2/VI-20/X 1920 1 324: 84 5113:51 — 3 788: 67
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Ämmäkosken ja Koivukosken suluilla vuosina 1847—1914.
V u o n n a Liikennettäkesti
Veneiden
lukumää­
rä
Tulot
SCmf .
Menot
$nyf.
Ero
1886 ................ 11/V-25/X 1 866 . 1 254:04 3 318: — — 2 063:96
1887 ........ .................... 26/V-26/X 1922 1 384:49 3 811:89 — 2 427:40
1888 ............................. 29/V-17/IX 1 973 1 435:13 21613:33 — 20 178: 20
1889 .............................. 27/V-30/X 1961 1440: 94 18 297:32 — 16 856: 38
1890 .............................. 20/V-10/XI 2 219 1 750: 68 3 261:44 — 1510:76
1891 .................... ......... 12/V-30/IX 1980 1 567:01 13 969: — — 12 401:99
1892 .............................. 17/V-25/X 1995 1 624: 39 19 217: 88 — 17 593:49
1893 .............................. 29/V-2/XI 2 041 1604:82 2 826: 37 — 1221:55
1894 ........ ................ 12/V-17/X 2 048 1 580: 42 6 810: 76 — 5 230:34
1895 ................ : ........... 24/V-17/X 2125 1847:39 3 783:17 — 1935:78
1896 .............................. 5/V-25/X 2 036 2 014:85 3 802: 09 — 1787:24
1897 .............................. 15/V-21/X 2 061 2 049: 90 3 774: 36 — 1724:46
1898 .............................. 14/VI-28/X 2 038 1 991: 30 3 899: 74 — 1908:44
1899 ............................ — 1830 1 852: 80 4 908:87 — 3 056:07
1900 .............................. 30/V-5/XI 2 059 1 920:85 8 009: 63 — 6 088:78
1901 ............................. 29/V-18/X 1 668 1 522: 50 15169:66 — 13 647:16
1902 ............................. 14/V-18/X 1768 1 651:30 6 752: 98 — 5101:68
1903 ............................. 29/V-16/X 1500 1 334: 55 2 951:72 — 1617:17
1904 .................... 11/V-28/X 1420 1 232: 55 16 595:26 — 15 362: 71
1905 .............................. 19/V-20/X 750 1 098: 30 4 717:57 — 3 619:27
1906 ............................. 10/V-15/X 1310 1134:90 2 720: — — 1585:10
1907 .............................. 13/V-31/X 695 579: 55 3 662:15 — 3 082:60
1908 .............................. 26/V-29/X ■ 718 588:60 6 988:48 — 6 399:88
1909 .............................. 28/V-8/XI 630 500:85 3 639:98 — 3139:13
1910 .............................. ■ 1/V-31/X 534 446: 35 2 850: — —  2 403:65
1911 .............................. 3/VI-14/X 494 402:50 7 752: 92 — 7 350:42
1912 ...................... .. 28/V-29/X 260 207:80 2 850: — — 2 642:20
1913 .......................... 1/VI-8/X 158 130: 75 2 499: 20 — 2 368:45
1914 .............. ............. . 15/.V-26/X 278 235:60 2 053:80 — 1 818: 20
Muist. Vuosilta 1847—1862 ovat tulot ja menot selvyyden vuoksi ilmoitetut mar­
koissa ja penneissä silloin voimassa olleen rahalajin, ruplan ja kopeekan, asemesta.
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Ämmäkosken ja Koivukosken sulkujen kautta
V u o n n a
<3 '
'p'p
Jauhoja ja ryynejä
V
oita ja juustoa
V
uotia
Suolaa
Suolakalaa
M
austim
ia
0 *
2 !
M
aanviljelys- ja ajokaluja
T
iiliä
Tnr. Mattoa L% Kpl. Tnr. Tnr. 1% Kannua Kpl. Kpl.
1847 .................. 23 79 155 1 300
1848 .................. 10 — 1030 — 1587* 1 — — — —
1849.................... 539 — 638 — 174 7, — — — . —
1850 .................. 3051/2 — 193 . — 2157, 5 7 , — — 500
1 851 ................; 110 — 16 — 2507, 10 — — —
1852 .................. 807, — ' 10 — 149 ' IV, — — — —
1853 ............. 63 — 236 — 296 — — — — ■ --
1854 ................ 29 — 296 — 128 lv , --  ■ — — —
1855 * ) .............. — — — — — — — — — —
1856 .................. 45 — 608 — 4107, IV, — — — —
1857 * ) .......... — — — — — . — ■ — — — —
1858 .................. 1517, — 603 — 2377, 3 — — ■ — —
1859 * ; ........... .. — — — ' — — • — — — —
1860 ................. 1907, — 557 — 287 — . — — —
1861 ................. 355 — 429 . — 278 . — — — —
1862 . . . . . . . . . . 801 — 70 — 2697, V, — — — .
1863 .................. 478 — 170 — 3337, — — — — —
1864 .................. 346. — 290 — 3307, ■ 2 7 , — — — 20
1865 .................. 223 10 75 — 459 4 7 , — — — —
1866 .................. 456 37 180 — 4147, 67, — — — —
1867 ........ ......... 52 527, 253 30 4917, 157, — — — —
1868 ................ 139 78 373 — 249 1 — __ — —
1869 .................. 517* — ■ 571 40 527 87* — — — 10 0 0  ;
1870 ............... 16 — 545 — 5037, IV, — — — —
1871 ................. 207* — 875 3 4927* 1 — — — —
1872 . . . . . . . . . . 627* 2 102 11 487 57* ' — —■ —
1873 .................. ■ 977, 27 516 41 6037, ■ 157, — —
1874 .................. 457* 52. 1716 31 5207* 67, — — ' — 200
1875 ................. 437* 357, 5 8 4067* 7 7 * — — — —
1876 .................. 1247, 124: 673 12 5887, 97* - — — 100
1877 ............... . 407* 108 850 7 5157* 1 9 7 * — — — —
1878 ............ . 53 371 145 2 449 3 7 7 * — — — 300
1879 ................. 00 406 342 6 392 20 — — — —
1880 .................. 41 142 1264 13 4887* 87* — — — —
*) Tietoja puuttuu.
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kuljetetun tavaran määrä vuosina 1847— 1914.
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— ' — — — ■ *7. — 9 5087, — — — — 524
— . — l — 5 900 — — — — — 2 346
— — — — — — 10 4347, —• — — — — 226
— — — — — — 8 430 — — — — - 116
__ — __ __. — __ 717077 -- • — — — — 107
— — — — — — IIOI27, — — ■ — — — 216
-- . - — 15 — — 13 802 — ■ — — — 3 10
— — 15 — ■ — 13 604 — — — — 1 —
— — ' — — — 15 736 — — — ' — 7» —
— — — 45 7 __ 19 751 — — — — 5 —
— — — — — ■ _  ' 22 034 — 30 — — ' — —
— — , — 30 10 — 19 571 — — ■ — — 4 —
--‘ — — . — — — 13 784 — — — 1 —
__ ' -- — 30 v — — 15 923 — — — — 13 —
__ — — / 8, (86 pi. — — ' 16 518 — — — — 77. —
— — — /124V., (24\pl. olu tta) — 9 15 2787, — - — — ' 27, —
— — — 383 — —- 15 834 — — — — - 6 — .
19 4 — /1906, (190 \pl. olutta) — — 18 698 — — — 874 —
16 1 — 3 578 — — 16 899 — — — — •37* —
11 — — 2411 — — 14.176 — — ■ — — 5 —
2 10 — 2 754 5 — 20 142 — — 60 — 7 —
2*7, — — 6 481 — — 18 601 — — — — 37* —
1 1 ■ — / 1 569, (50 \pl. olutta) 4 — 14 506 — — 1600 — 2 —
— 3 ■ — 801 - — 0.5 15 730 — — — 7. —
■ -- 1 — 561 — — 16 367 — — — 2 —
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Tnr. Mattoa LE Kpl. Tnr. Tnr. LE Kannua Kpl. Kpl.
1881 .................. 290 957,. 701 7 5377, 157* _ __
1882 .................. 130'/2 291 8347, 147, 1517, 327, — — 3 800
1883 ................... 327* 94 399 24 425»/* 237. — — 1010
1884 .................. 93 2267, 358Y2 357, 3027* 377* 2 38 —
1885 .................. 717* 2607, 27 12 367 117, — 7 1000
1886 ........ .. 1097* 1707, 391 302 3607* 157, — — —
1887 .................. 797, 1 1 7 7 * 370 .1 0 4387* 247, 10 38 18 —
1888 .................. 307* 1817, 1452 181 3687* 12 — 257, 1 —
1889 .................. 187.
Hltr.
115
Kgr.
2134
Kgr.
406 2467,
Hltr.
487*
Kgr.
41
Kgr.
1257,
Hltr.
6
1890 .................. 25.8 26 941 7 915 479 613.3 3 497 102 193 21 — ■
1891 .................. 165.0 16 755 9 051 132 567 3 276 102 2.9 — —
1892 .................. 534.3 83 326 10143 124 367.2 3 318 —- . 0.2 1 —
1893 .................. 613 o 56 546 7 100 647 235.5 3 036 — 0.5 68 —
1894 .................. 33.0 73 535 6 470 56 242.5 4 202 563 — 2 —
1895 ................. 3 49 225 8 775 16 240 1899 3 563 15.2 18 —
1896 .................. — 45 995 8 594 49 188.6 2151 2 067 0.4 — —
1897 ................. — 35 330 23 670 170 189.6 2 920 — 1.0 — 120
1898 .................. 10 16 570 19 152 14 101.0 1659 408 — 68 4 550
1899 * J .............. — — — '-- ' -- — — — — —
1900 .................. — 7 435 14 505 87 28.5 612 — — — 10000
1901.................. — 7 270 18 731 — 52.5 86 — — — —
1902 .................. — 10 915 12 761 71 -- ' 310 — — — 10 500
1903 .................. 1.5 2 380 11 700 — 8 400 — — — 4 500
1907 .................. — 850 3120 98 11.2 94 — — — 1500
1905 .................. — 100 5 605 — — 30 . „ — — -
1906 .................. — 400 3 700 — — — — — — —
1907 .................. — — — — — — — — —
1908 .................. — — - — — — — — —
1909 .................. — — — . — — — . -- — - —
1910 .................. — — — 10 • -- — ■ — — — -
1911 ................ . — — — ' — . . — — — — — —
1912 .................. — — — ■ — — — — — — —
1913 ............. . .. — — — — — — — — ' — —
1914 .................. — — — — — — — — — —
M u ist. S itä p a its i k u lje te t t i in  su lk u je n  k a u tta  v u o s ie n  k u lu e ssa  seu ra a v a t, y le m p ä n ä  m a in it-  
k a ita  397 k y y n ä rä ä , ta h k o ja  200 kp l., ty h jiä  a s t io ita  406 k p l., su k s ia  113 paria , p ä r e itä  16 000 
p u aa  y . m . 1 1 6 4  k g ., k a a k e lia  619 k p l., n a h k o ja  290 k p l., tav a ro ita , jo id e n  la a tu a  e i  o le  n im i-  
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IM m L% Kannua Tolt-tia L% Tnr. IM L% L% L%
Ark­
kua IM
10 5 \ laa- ■ 589 _ 141 18 9497, _ _ _' 20 57. _
55 10 612 21 — ■ 16 0087, — — — — ■27* —
85'/, ■ 23 — 451 157, 320 18 559 — — — — 37. —
417, 8 3 311 207t 1 465 17 736 — 60 4 427, 7, —
42 — — 157 15 2 438 17 9627, — 59 — 29 ■ -2»/* —
267, ' 10 85 187, 2 883 16 683 115 — — —■ 17. —
407, 12 — 46 10 840 20 54274 5 30 14 37. —
66 19 2 26 6 672 20 302 49 10 _ 1 7 16
1237, 38 137, 178 8 ■ 988 20 259 397, 218 . 37, 187,
/37 kollia 
\  889
Kgr. Kgr. Kgr. . Hltr.
Kuu­
tioni. Kgr. Hltr. Kgr. Kgr. Kgr. Kgr. Kgr. Kgr.
1 154.5 638 263 643.3 _ 7 245 29 974 40 304 2 459 42 1185 /9 kollia \  425
785.0 231 125 15.2 — 21157 26 948 — 1105 417 — 712 /9 kollia \  572
994.0 256 135 5.7 — 11 604 26 404 240 — 3 450 430 593 —
153.0 — 592 -0.7 — 6 560 27 476 — 205 — 500 70 —
358.0 — 250 0.7 — 6120 26 360 — 4 610 750 — 360 950
222.0 140 195 1.8 — 4 310 28 539 — 5 040 — — — —
— - — 0.6 10 2 950 28 721 ■ _ — — — — 4 307
' — — — 0.4 ■ — 1802 28 887 — . 3 900 — — — 3 639
— — — — — 20 28 837 — 1 720 — — — 1461
_ _ _ __ _ 1200 27 757 _ 745 _ _! 5 215
— — — 0,o — — 21 053 — 115 — — — 2 650
— — — — — 1000 21 419 — ■ 250 — — — 1100
— — — — — 820 18 453 — 2100 — — — 3 885
— —■ ' — — — ,17 667 — 1075 — — — 7 600
— — — — — 15 730 — — — — — 4 895
— — . — — — __ 15 393 — 300 — — — 2 370
— ■ — — ■ — — 70 7 352 — — — 4 250
— — . — — — 7 216 1700 700 — — — 4100
— —- — — — . — 5 934 1000 • — — — — 1300
— — — — — — 5 839 — 700 — — - 800
~ — — — — 5128 — 300 — — —
■ — . — — . -- — — 2 564 — — — — — 200
— — — — — — 1631 . — 100 — — — 500
—  ' — — — — — 3149 — 400 — , — — 200
sematta jätetyt tavarat ja esineet, nimittäin: puu- ja juurikasveja 42 tnr, karjaa 27 kpl., kan- 
kpl., sysiä 25 tnr, köysiaineita 3 101 kg, värejä 782 kg, nahkatavaroita 262 kg, sikuria, saip- 
tetty, 3 800 kg kuin myöskin vähäisen pellavaa, hamppua, villoja, luita, sarvia ja lyijyä.
Tie- ja vesirak. Ylihallit. keri. v. 19H. 24,
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Sodankylän—Inarin maantierakennus
Sodankylän kirkonkylän—Kyrön kylän välinen osa
Työkertomus, jonka Tie- ja  vesirakennusten Ylihallituksen 
käskystä on toimittanut
Santeri Kiianlinna
n u o re m p i in s in ö ö ri

Maantierakennus
Sodankylän kirkonkylä— Kyrön kylä Inarin pitäjässä.
Tiekysymyksen aikaisemmat vaiheet.
Vuonna 1901 anoivat muutamat Sodankylän pitäjän , talolliset, että toi- Asian vireille 
naitettaisiin tutkimus ratsutien rakentamista varten Sodankylän pitäjän kir- pano’ 
koita Kitisen joen vartta Moskuvaaran kylään ja siitä Koitelaisen järven sivutse 
Rieston ja Mutenian kylien kautta Sömpiojärven eteläpäähän, josta taas polku- 
tie oli Kyrön kylän ja Inarin kirkonkylän kautta johdettava aina Utsjoen 
kirkolle saakka. Tämän johdosta antamassaan lausunnossa ehdotti Sodanky­
län kuntakokous, että varsinainen maantie rakennettaisiin, muttei ehdotettujen 
aapojen läpitse, vaan Kelujärven ja Tankan 'kautta Sompioon.
Sitävastoin katsoivat paikkakunnan nimismies ja kruununvouti sekä So­
dankylän pitäjän käräjäkunnan kihlakunnanoikeus puolestaan paljoa edulli­
semmaksi tietä, joka menisi Sodankylän kirkonkylästä Kitisen joen länsiran­
taa pitkin Könkään taloon Madetkosken kylässä ja sieltä Mutenian kylän kautta 
Sompiojärven eteläpäähän, huolimatta siitä että  osakeyhtiö Prospektor jo oh 
puolivalmiiksi teettänyt ratsu- ja talvitien mainitusta Könkään talosta Vuotson 
lappalaiskylän kautta Laanilan kultakaivoksille Inarin pitäjässä ja saanut tien 
loppuunsaattamiseksi 10,000 markkaa valtioapua.
Lapinmaan taloudellisten olojen tutkimista varten asetettu komitea, 
joka alamaisessa mietinnössään huhtikuun 14 päivältä 1903 oli asettanut So­
dankylän kirkolta Inarin pitäjän Kyrön kylään menevän tien etusijaan, oli 
katsonut tien suunnan Moskuvaaran ja Rieston kautta, Mutenian ja Laanilan 
ohitse Törmäsen kylään sekä sieltä eteenpäin Kyrön kylän kautta Ivalojoen 
poikki Inarijärven Veskoselän rantaan sopivammaksi kuin muut ehdotetut 
suunnat.
Oulun läänin kuvernöörinvirasto puolestaan ehdotti, että sekä kihlakun­
nanoikeuden esittämä suunta Sodankylän kirkolta Könkään ja Mutenian ta ­
lojen kautta Inariin, e ttä  myöskin osakeyhtiö Prospektorin ehdottama suunta 
Könkäästä Vuotson lappalaiskylän kautta tutkittaisiin ja kustannusarviot 
niistä laadittaisiin.
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Tutkimus erit
suunnista.
Suunnitelma 
ja  kustannus­
arviot.
Ylihailiiuk- 
sen ehdotus.
Ylläkerrottuja eri ehdotuksia käsitellessään antoi Keisarillinen Senaatti, 
Kulkulaitostoimituskunnan kirjeen mukaan 25 päivältä toukokuuta 1904, Tie- ja 
vesirakennusten Ylihallituksen toimeksi tu tk itu ttaa kaikki tietä varten ehdotetut 
suunnat sekä sitten Keisarilliselle Senaatille lähettää esityksen tien tarkoituk­
senmukaisimmasta suunnasta -ynnä kustannusarvion tien tekemistä ja sen vuo­
tuista kunnossapitoa varten, ynnä ehdotuksen kunnossapidon järjestämiseksi, 
ja asetti Keisarillinen Senaatti samalla tutkimuksen toimittamista varten Yli­
hallituksen käytettäväksi 20,000 markan suuruisen määrärahan.
Tämän johdosta tu tk itu tti Ylihallitus Oulun piirin piiri-insinöörillä kesällä 
1905 edellämainitut tiesuunnat.
Koneellisesti tutkittiin vain kaksi suuntaa, toinen Kitisjoen vartta Sat- 
tasen, Kersilön ja Petkulan kylien kautta Könkään taloon ja sieltä Vuotson 
kau tta  Pikku Hangasojalle,.töinen Kelujärven, Tanhuan ja Lokan kylien kautta 
Mutenian taloon , ja edelleen Pikku-Hangasojalle, josta paikasta suunta oli yh­
teinen Törmäsen ja Kyrön kylien kautta Inarin kirkonkylään.
Tutkimatta jäi Lapinmaan taloudellisten olojen tutkimista varten asete­
tun  komitean puoltama suunta Moskuvaaran ja Rieston kautta, syystä ettei 
sitä tutkimusinsinöörin paikkakuntalaisten kanssa pitämässä kokouksessa yk­
sikään läsnäolevista kannattanut, jonka ohessa silmämääräisessä tutkimuksessa 
havaittiin tämän suunnan kulkevan rämeitten sekä maantierakennukselle 
muuten sopimattomien ja asumattomien maitten kautta.
Mitä Könkään talon pohjoispuolelle ehdotettuun maantiehen tulee, niin 
ei toimitusinsinööri ole tutkinut mitään linjaa Mutenian, vaan ainoastaan 
Vuotson kylän kautta, syystä että  maantie edellisessä tapauksessa, kulkien 
enimmiten suomaita, tulisi noin 13 km pitemmäksi ja syrjäyttäisi Vuotson ja 
Purnumukan kylät, jota vastoin jälkimäisessä tapauksessa olisi helppo rakentaa 
Muteniasta Vuotson tielle noin 14 km pitkä sivutie.
Edellämainitun tutkimuksen perusteella tehty suunnitelma ja kustannus­
arvio tarkoitti ojien väliltä 6 m levyistä maantietä, 2.7. m levyisine ja 0.1 m 
vahvuisine savimaatäytteineen, jonka päälle oli pantava 2.5 m leveä ja 0.0 5 
in vahva sorakerros. Rummut Kitisen suunnalla olivat ehdotetut tehtäviksi 
kivestä, missä vaan niitä oh saatavissa, jotavastoin Tanhuan suunnalle oli pää­
asiallisesti ehdotettu puurumpuja. Yksityismaiden pakkolunastus oli myös 
otettu huomioon kustannusarviossa.
Edellyttää saattoi että kummankin linjan yhteinen matka Ivalojoelta 
Inarin kirkolle kävisi erittäin kalliiksi maan kiviperäisyyden ja monien siltojen 
tähden. Yritys kiertää kivikkomaat ei ollut tuloksiltaan suotuisa.
Muutettuaan toimitusinsinöörin laatimaa kustannusarviota laski Yli­
hallitus maantien Sodankylän—Inarin kirkonkylien välihä tulevan maksa-
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maan, Kitisen suuntaa myöten 1,165,000 markkaa ja Tanhuan suuntaa myö­
ten 1,315,000 markkaa.
Edellisen suunnan pituus on 202.44 km ja jälkimäisen 240.94 km. Losseja 
on edellisellä 3 kappaletta ja jälkimäisellä 7. Majataloja on rakennettava saman 
verran kummallekin linjalle.
Mitä tulee tutkittujen vaihtoehtoisten tiesuuntien etevämmyyteen keske­
nään, katsoi Ylihallitus alamaisessa esityksessään 26 päivältä helmikuuta 1907 
Kitisen suunnan, joka tulisi noin 4 peninkulmaa lyhyemmäksi ja edellämaini­
tun  kustannusarvion mukaan 150,000 markkaa huokeammaksi kuin Tanhuan 
suunta, paljon edullisemmaksi ja ehdotti, että  maantie rakennettaisiin Sodan-
Kuva 1. Lautta Litisen joen yli Suvannon majatalon kohdalla.
kylän kirkonkylästä pitkin Kitisen jokea Hangasojalle ja sieltä Inarin kirkon­
kylään.
Siihen pieneen liikenteeseen nähden, mikä oh odotettavissa kysymykSen- 
alaisella tiellä, koetti Ylihallitus saada selville voitaisiinko rakennuskustannuksia 
jollakin tavoin vähentää. Mitään säästöjä siltoihin, majataloihin ja lauttoihin 
nähden ei kuitenkaan voinut tullä kysymykseen, yhtä vähän kun voitiin alen­
taa muita kustannusarvioon otettuja yksikköhintojakaan, jotka perustuivat 
Lapinmaassa vallitseviin oloihin ynnä tarpeellisuuteen heti alussa rakentaa 
tie kunnollisesti, ettei se yhtä pian rappeutuisi kuin moni muu tie Lapinmaassa.
Ehdotuksessa on tien leveydeksi ojien välillä pantu 6. o m. Supistamalla 
tämän leveyden kangas ja kivikkomailla 5. o metriksi voitiin säästää noin 45,000 
markkaa ja, rakentamaha kaikki rummut puusta, vaikkakin tien kunnossapito­
kustannukset siten kävisivät suuremmiksi, vielä lisäksi 95,000 marIdeaa.
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Kun sen lisäksi voitiin otaksua, että siltoihin ja rumpuihin tarvittavat 
puut saataisiin ilmaiseksi kruunun metsistä, saatettiin siten säästää vieläkin
25,000 markkaa. Yllämainituilla supistuksilla vähentyi kustannusarvion määrä 
kaikkiaan 165,000 markalla ja oh siis 1,000,000 markkaa.
Metsähallituksen esityksen johdosta, että ehdotetusta tiestä aluksi raken­
nettaisiin ainoastaan Sodankylän kirkonkylän ja Törmäsen kylän välinen osa, 
vaati Keisarillinen Senaatti Ylihallituksen lausuntoa.
Tämän johdosta laati Ylihallitus, huomauttaen edelleenkin pitävänsä 
Inarin kirkonkylää kysj7myksenalaisen tien luonnohisimpana päätekohtana, 
uuden kustannusarvion Sodankylän kirkonkylän Törmäsen kylän välistä osaa
Kuva 2. Osa tiestä Tankapirtin ja Laanilan välillä.
varten, myöntäen että tämänkin tien rakentamisella saavutettaisiin suuri 
edistysaskel Suomen Lapin olojen parantamiseksi. Tämä kustannusarvio, jo­
hon oh otettu samat säästöt tien kaventamisen ja puisten rumpujen suhteen 
kuin edelliseenkin, oh määrältään yhteensä 740,000 markkaa, ja edellytettiin,' 
e ttä  rakennusaika kestäisi neljä vuotta. Tien pituus oh Sodankylän kirkolta— 
Törmäsen kylään Inarin pitäjässä 157.373 km.
Määrärahat ja muutokset työsuunnitelmaan.
Keisarilhsen Majesteetin Armollisesta käskystä määräsi Keisarillinen Se­
naatti 12 päivänä toukokuuta 1911 Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen ra­
kennuttamaan tien Sodankylän kirkolta Törmäsen kylään mahdollisimman
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pian ja asetti Ylihallituksen käytettäväksi tarkoitusta varten 370,000 markkaa 
vuodeksi 1911 ja saman määrän vuodeksi 1912.
Työn jouduttamisen johdosta, jota ei oltu voitu kustannusarviota tehdessä 
arvata, ja kun kruununmetsistä ilmaiseksi annetut puut pitkien kuljetusmat­
kojen tähden ohvat tuheet maantierakennuksehe kalliinlaisiksi ja kun sitäpaitsi 
oh vaikeata varmasti laskea näin pitkän siksi pohjoisessa olevan tierakennuksen 
kustannukset aivan tarkalleen, myönsi Keisarillinen Senaatti 4 päivänä huhti­
kuuta 1913, Ylihallituksen esityksestä, maantien valmiiksi rakentamista varten
60,000 markan lisämäärärahan, sulien laskettuna myös se 15,000 markan etu­
maksu, jonka Keisarillinen Senaatti 28 päivänä kesäkuuta 1912 oh myöntänyt 
Laanilan talon asettamista varten majataloksi kelpaavaan kuntoon.
Siilien nähden, että Ivalojoki Törmäsen kylästä alaspäin aina Kyrön ky­
lään asti on niin matala, etteivät Inarin isot purjeveneet voisi päästä tien päähän, 
jos se sijoitettaisiin Törmäsen rantaan, ehdotti Yhhahitus, että tietä jatkettai­
siin 9.2 3 km pitkältä aina Kyrön kylään asti, ehdolla että Inarin kunta si­
toutuisi pitämään kunnossa mainitun tieosuuden lossilleen ja majatalon Kyrön 
kylässä ynnä ilmaiseksi luovuttamaan maantietä varten tarpeelhsen maa- 
alueen, kivet, saven ja soran.
Inarin kunnan suostuttua edehämainittuihin ehtoihin asetti Keisarillinen 
Senaatti 21 päivänä helmikuuta 1913 tarkoitusta varten Ylihallituksen käy­
tettäväksi 42,000 markkaa.
Lisämäärä­
raha.
Tim jatka­
minen K y­
rön kylään.
T ie- ja  vesirah. Y lih a llit. keri. v. 1 9 H 25
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Muutoksia
alkuperäiseen
suunnitel­
maan.
Työohjeet.
Tien pituus Sodankylän kirkonkylästä Kyrön kylään, asti Inarissa tuli 
siten, huolimatta rakennettaessa tehdyistä pienemmistä suunnan muutoksista, 
olemaan 166.6 km ja myönnetty määräraha kaikkiaan 842,000 markkaa.
Työn kestäessä havaittiin pienempiä muutoksia tien suuntaan tarpeelli­
siksi. Niinpä vedettiin maantie sen alkuosalla Alaposton joen seutuvilla etem- 
mäksi Kitisen joesta, jotta joen yli rakennettava silta tulisi Kitisen tulvista 
riippumattomaksi ja itse maantiekin saataisiin suotuisammalle paikalle.
Koska näiden purojen vesimäärät olivat pienemmät kuin mitä ehdotusta 
tehtäessä oli otaksuttu, saatettiin lyhentää yhteensä seitsemän sillan jänneväliä 
10 metristä 8 metriin sekä yksi 6 metrinen silta tavalliseksi 2 metrin rummuksi.
Myös majatalojen suhteen tehtiin, Keisarillisen Senaatin suostumuksella, 
muutoksia vahvistettuun suunnitelmaan. Lohijoelle ei tarvittu rakentaa uutta 
majataloa, vaan voitiin majatalo sijoittaa sinne rakennettuun uutistorppaan. 
Hangasojalle ei myöskään rakennettu sinne aiottua majataloa, vaan sijoitettiin 
majatalo Laanilaan, johon Osakeyhtiö Prospector aikomaan oli rakennuttanut 
talon, jöka sittemmin oli luovutettu valtiolle. Asuinrakennus Laanilassa kor­
jattiin kuitenkin perinpohjaisesti. Sijoittamalla majatalo Laanilaan saatettiin 
Paljakaiselle aijottu majatalo jättää rakentamatta, koskapa matka näitten 
majatalojen välillä olisi tullut liian lyhyeksi. Paljakaiselle perustettiin ainoas­
taan matkailija tupa, siten että siellä ennestään oleva autiotupa korjattiin ja 
siihen rakennettiin lisäksi yksi huone, jotäpaitsi sinne vielä rakennettiin ulko­
huone tallineen, navettoineen ja rehusuojineen.
Majatalojen nimet ja etäisyydet toisistaan käyvät selville tähän liitetystä 
kartasta1. Majataloista ovat ainoastaan Suvannon ja Tankapirtin rakennetut 
kokonaan maantietyön kustannuksella.
Teknillinen selostus.
Työn suorittamisesta antoi Ylihallitus seuraavat täydentävät määräykset:
1. Tutkittua maantielinjaa on tarpeen mukaan muutettava siten, että 
leikkauksia ja täytteitä vältetään, jolloin suurin nousu saa olla lyhemmillä m at­
koilla jyrkcmpikin„kuin 1 : 15, kuitenkin enintään 1 : 10.
2. Vähin sallittu säde on 15 m, m utta yleensä ei 50 m lyhempi.
3. Säännöllisiä maantieojia kaivetaan ainoastaan niihin paikkoihin, 
missä ne maantien kuivanapitoa varten ovat välttämättömät; viertävässä maassa 
saa ojan maantien alapuolelta jättää kokonaan pois.
4. O jäin reunojen välin tulee olla:
kovassa maassa..................................  5-—6 m
pehmeässä » .............................. . . 6—10 »
suom aassa.................................... .. 10—15 »
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5. Kannot ja kivet ovat tarkkaan ja kylliksi syvään poistettavat tiepoh­
jasta, erittäinkin sorastuksen alta.
6. Metsä on kaadettava koko pakkolunastetun mäantiemaan leveydeltä, 
jonka kovassa maassa pitää olla 12 m ja pehmeässä ynnä suomaassa 2 m sivu- 
ojien ulkoreunojen ulkopuolella.
Poikkiprofiilit maantierakennuksella:
to cm soraa -  grua ^ ^  ajamaa-dites/ord 
\ o .' j | ¡_ _ +  0  ,1 ; O-Jf I
1»  /.5  ________ 5.0 - 6 .0 __________1.5 J
Kuva 4. Kovassa kangasmaassa.
/o cm ¡oraa -yras /2 cm savea - /erä 
qjamaa-ddcesjord
Kuva 5. Hietainaassa.
/o cm soraa - oraa v ,200*0 cm täytemaata-tyt/nadsjord 
, ■ - - ajamaa-d/tcesjord
' I l l  _____I I t • I ^ & }
Kuva 6. . Pehmeässä maassa.
/oem soraa -  ffras 20 ä*o cm täytemaata -ty/tnadyarot 
Ojamaa - di/cesjord
Kuva 7. Suomaassa.
7. Erityistä huolta on pidettävä veden johtamisesta pois maantieltä, siten 
ettei isohkoja vesimääriä johdeta sivuojiin sekä että näitä jyrkkänousuisissa 
paikoissa suojataan sopivalla tavalla veden tuottam ilta vaurioilta.
8. Kivikko- ja kovassa savensekaisessa maassa ei yleensä tarvita savea­
mista; kun saveamista tarvitaan, on käytettävä tavallista savensekaista maata.
9. Jos matka lähimpään soranottopaikkaan on kovin pitkä ja soran kul­
jetus sentähden tulee maksamaan paljon enemmän kuin arvioidut kustannuk­
6
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Tiepohja.
set, saa sorakerroksen paksuuden, vähentää 3 senttimetriin ja kivikkomaassa 
erityistapauksissa jättää kokonaan pois.
10. Senaatin erityisen määräyksen mukaisesti on jokaista rakennetta­
vaa majataloa varten erotettava kruunun maasta 375 hehtaarin suuruinen maa- 
alue, josta 100 hehtaaria niittymaata. Nämät alueet annetaan majatalojen 
hoitajille vuokralle; jääden isossajaossa koskemattomiksi.
Edellämainittujen ohjeiden mukaan on tie tunturien yli mentäessä pantu 
kiemuroihin, joten nousu on saatu loivemmaksi, niin että sen jyrkimmät koh­
dat ovat 1 : 15. Alempana olevasta kuvasta näkyy tällainen kiemura siinä, 
missä tie Laanilan ja Paljakaisen välillä on suunnattu jyrkkää rinnettä Kau-
i
Kuva 8. Tie Kaunispään tunturia noustessa.
nispään tunturin yli. Korkeat, ristikoilla varustetut pylväät ovat tienviittoina 
lumimyrskyn varalta.
Tiepohja on rakennettu ylläolevien ohjeiden ja poikkiprofiilien mukaisesti. 
Yleensä on tie, erittäinkin sen pohjoisosalla, voitu tehdä ainoastaan 5. o m le­
vyiseksi ojien väliltä.
Telapohja suomailla on yleensä tehty 6 m levyiseksi. Sen alla on 5 niska- 
puuta pitkittäin 1 m päässä toisistaan. Muutamissa pehmeimmissä soissa on 
telapohja tehty jopa 7 m levyiseksi. Telapohjan päälle on levitetty vähintään 
30 cm vahvuinen täytemaakerros sorastuksen alle.
Savea ja savimaata ei yleensä ole ollut saatavissa, jonkatähden tie on 
jäänyt jonkun verran vajanaiseksi semmoisilla paikoilla, joissa savetus olisi 
ollut välttämättömän tarpeellista kovan ajoradan saamista varten, mutta ko- 
vetusameita ei ole ollut saatavissa. Niinpä menee tie Sodankylän kirkonkylästä
Lapinmaa Sodankylän— Inarin m a a n t ie
Lappmarken Sodankylä— Enare landsväg
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useita kilometrejä lehtohiekkaisessa maassa, jota ei kohtuullisilla kustannuk­
silla ole voitu saada kovaksi. Mahdollisesti kovenee tie aikaa voittairi liikenteen - 
vaikutuksesta.
Siltojen rakenteessa on noudatettu seuraavia määräyksiä: 
Ajoradan levys kaiteitten välillä 3.6 metriä.
Tasaisesti jakautunut satunnainen kuormitus 250 kg/m2.
Sillat.
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Liikkuva kuormitus nelipyöräiset vaunut, joissa pyörän paino on 800 kg, 
pyöräin väli 1.4 m ja akselien väli 3.0 m.
Tuulen paine 250 kg/m2.
Sallittu rasitus puulle 60 kg/cm2.
» » raudalle 700 kg/cm2.
Puun paino 800 kg/m3.
Raudan paino 7,800 kg/m3.
Isommille jänneväleille on käytetty riippuansasrakennetta, jolla on se 
etu muuten edullisempaan ponsiansaaseen verraten, että siinä rakenteelliset
osat ovat kaikki tasausviivan yläpuolella, jättäen avaran tilan kevättulvave- 
delle. •
Pienemmillä jänneväleillä on käytelty kiilaparrua ja yksinkertaista parrua. 
Sillat, joiden aukot ovat 8. o m isommat, ovat Sodankylästä mentäessä 
seur aavat:
Tuormusojan silta .......... joissa on 8 m jänne
Alapostonjoen » .......... 3 » » » 16 » »
Yläpostonjoen » ........  1 » » » 20 » ».
Äältöaavanojan » .......... ........  1 » » » 16 » .
Lohijoen • » .......... ........  1 » » » 16 » »
Tanka joen » ____ 1 » .» » 16 » »
Kakslauttasen » .......... ............2 » » » 16 » »
Alajoen » .......... . . . . .  1 » » » 20 » »
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Lossit.
Rummut.
Sitä paitsi on tehty seuraavat pienemmät sillat:
13 siltaa, joissa on 8 m jänne.
5 » » » 6 » » .
5 » » » 4 » »
2 ». » » 2 x 3 m jänne.
Ainoastaan Punasenojan, Rompomatinojan, Ison Hangasojan ja Laani- 
lauttasenojan silloilla on kiviset rantamuurit, muut ovat rakennetut puisille 
ranta-arkuille ja virtapatsaille.
Losseja on kolme, nimittäin Sattasjoella, Kitisenjoella ja Ivalojoella.
Sattasjoelle on tehty erityinen lossitupa, jossa on pirtti, maitohuone ja 
eteinen. Kitisenjoen lossia hoidetaan läheisestä Suvannon majatalosta, kun taa­
sen Ivalojoen lossia hoitavat Kyrön kyläläiset.
Rummut ovat melkein kaikki puusta, ainoastaan 4 kpl. koko tällä maan- 
tieosalla on rakennettu kivestä. Rumpuja on kaikkiaan 486 kpl. Rumpujen 
aukkojen leveys vaihtelee 0.6—3.8 m.
Kuten edelläolevasta kuvasta näkyy ovat rummut rakennetut niin, että 
solkipuu pääsee laskeutumaan seinien pinnassa kokoon.
Kuten edellisessä jo on mainittu, on kolme alkuperäiseen kustannusarvioon 
kruunun rakennettavaksi otettua majataloa rakentamatta. Ainoastaan Su-
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vaimolle ja Tankapirtille rakennettiin maantierakennuksen määrärahoilla täy­
delliset majatalot, joissa jokaisessa on: .
1. Asuinrakennus, jossa on pirtti, kaksi matkustajan huonetta ja maito- 
kamari.
2. Ulkohuonerakennus, jossa on navetta ja vaunuvaja.
3. Saunarakennus.
Sen johdosta, että rakennuspuita oli runsaasti saatavissa voitiin seiniin 
käyttää 7 tuuman paksuisiksi veistettyjä hirsiä, jotka salvattiin 6 tuuman va-
Kuva 16. Kruunun rakentaman majatalon päärakennus.
rauksilla, rakennustapa, joka tuottaa tehokasta 8uojaa Lapinmaan kovia pak­
kasia vastaan.
Laanilassa oli jo ennestään olemassa asuin- ja leivintuparakennus, talli, 
navetta, sauna, aitta, kellari ja lato, siis kaikki täydelliseen maalaistaloon kuu­
luvat rakennukset. Osakeyhtiön Prospektor aikoinaan kiireellisesti kokoonky- 
häämä, ulkoapäin komea asuinrakennus oli kumminkin täydellisen korjauksen 
tarpeessa. Rakennus oli tehty suoraan maan päälle, ilman kivijalkaa, joten 
alemmat hirsikerrokset olivat lahonneet. Muurit olivat kaikki hajanaiset, 
lattianiskakset ja välikatto aivan kelvottomat, sekä seinät pullistuneet. Ra­
kennus nostettiin ylös ja varustettiin kivijalalla, seinät oijottiin ja laudoitettiin, 
jonka jälkeen rakennusta sisältäpäinkin korjattiin perinpohjaisesti.
Tie- ja vesirak. Ylihallit. keri. v. 1914- 26
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Uusi sauna rakennettiin käyttämällä vanhan leivintuvan hirsiä.
Talli ja navettarakennukset eivät tarvinneet sanottavasti korjauksia. 
Paljakaisen autiotupa sisustettiin matkustajapirtiksi ja  siihen rakennettiin 
lisäksi'kuisti ja hoitajan kamari. Samaan paikkaan rakennettiin talli ja na­
vettarakennus.
Työn suorittaminen.
>ihin, rumpuihin ja
seksi kruununmetsistä, kuten edellämainitussa kustannusarviossa olikin edel-
Puutavaran Puut rakennuksiin, siltoihi  teloihin y. m. saatiin ilmai-
hankkiminen.
lytetty. Sedankylän ja Inarin metsänhoitoalueista luovutettiin seuraavat 
määrät:
H o i t o a l u e
S a h a p u ita
k p l.
R ak en n u s-
h ir s iä
k p l /
R u m p u - ja  
te la p u i ta  
kp l.
Y h te en sä  
k u u tio -  
m e tr  k i in ­
te ä tä  m i t ­
ta a .
M e tsä h a lli­
tu k s e n  a rv i­
o im a  h in ta
Sfönf ■/m
Sodankylä.................................................
Inari .........................................................
3 697 
1803
5 725 
803
23 830 
1327
4 758.3 
1 500.9
23 926 
7 270 60
Yhteensä 5 500 6 528 25157 6 259.2 31196 60
Ty¡¡kalusto. Tarvittava työkalusto, jota työn kiireellisyyden tähden tarvittiin melkoi­
nen määrä, hankittiin kokonaan maantierakennuksen varoilla. Sen kuljetus
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työpaikalle tuli erittäin kalliiksi etenkin ensimäisenä vuonna, jolloin kalusto oli 
veneillä sauvottava virtaista ja silloin kuivavetistä Kitisjokea pitkin. Niinpä 
onkin kalusto ja sen kunnossapito tullut maksamaan lähes 30,000 markkaa ja 
kuljetukset 25,000 markkaa, eli yhteensä noin 15,000 markkaa enemmän, kuin 
vastaavat menoerät alkuperäisessä kustannusarviossa.
.Kun maantie kulkee suurimmaksi osaksi asumattomien seutujen läpi, on Työväen 
työväestöä ja työnjohtajiakin varten täytynyt rakentaa väliaikaisia rakennuk- asunnot. 
siä. Nämät tehtiin kuivista hongista tahi kuusista hyvin vaatimattomasti, 
käyttäen n. k. kaulasalvosta ja multapenkkejä.
Kooltaan olivat ne noin 7 X  8 m ja varustetut luonnonkivistä muuratulla 
leivinuunilla ja hellalla. Seinille oli tehty kaksinkertaiset makuulavat. Kun 
rakennusmestari asui tällaisessa n. k. »kämpässä» (engl. camps) oli hänelle nurk­
kaan laudoituksella eroitettu pieni erikoisosasto.
Kämpän viereen tehtiin talli noin kahdeksalle hevoselle, suoja työ­
kaluja varten, sekä erityinen suoja ja kellari ruokavarojen säilyttämistä 
varten.
Tällaisia isompia työläisleirejä oli Sodankylän ja Kyrön välillä kuusi, 
m utta niiden välipaikoilla oli sitäpaitsi vielä pienempiä, joissa leivinuunin ase­
mesta oli nurkassa vain iso liesi, jonka yli suuri yhteinen keittopata riippui 
vinkkakoukusta. Jos tällaisessa jälestäpäin tarvittiin leivinuuni, tehtiin se 
ulkosalle.
Kullakin kämpällä oli oma keittäjättärensä, isommilla useampikin.
Paitsi näitä työn puolesta tehtyjä asumuksia, olivat työmiehet useissa pai­
koin tehneet itselleen pieniä yksityismajoja pystypuista ja turpeista.
Kuva 18. Työväenasunto, »Kämppä» Tankapirtiilä.
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Elantosuh-
teet.
Työn vaiheet.
Omituisen karaistuja olivat inarilaiset soranvedättäjät, jotka nukkuivat 
talvellakin ulkona nuotioillaan, vaikka pakkasta oli alle — 40° C ja kämppä ei 
ollut kovinkaan kaukana.
Ruokavaroja oli työmiehille kuljetettava talvella varastoihin suuret mää­
rä t kesää varten. Senvuoksi olikin muutamien paikkakunnan kauppiaitten 
kanssa tehty sopimuksia, että he vedättäisivät talvella kaikenlaatuista ruoka­
tavaraa maantierakennuksen varastohuoneisiin ja kellareihin myytäväksi ke­
sällä eri kämppien keittäjättärille ja työmiehille sopimuksessa määrättyihin hin­
toihin. Näin voitiin jonkun verran ehkäistä muutenkin kalliiden ruokatavaraan 
hintain kohoamista äärettömiin.
Kuva 19. Työmiehen turvekota, kannon nokassa olevine aittoineen.
Työ aljettiin heinäkuussa 1911. Sittenkuin oli hankittu työkaluja ja ryh­
dytty  muihin valmistaviin toimenpiteisiin, valmistettiin vuoden kuluessa tie­
pohja 75 km pituudelta Sodankylän kirkolta alkaen. Laskuojia kaivettiin ja 
124 rumpua rakennettiin. Kiviä kiilattiin ja vedätettiin mainitun tieosan sil­
toja sekä Suvannon majataloa ja Sattasjoen lossitupaa varten.
Vuonna 1912 levitettiin soraa tiepohjalle. Sillat, majatalo ja lossitupa 
rakennettiin valmiiksi. Tiepohjan perusta valmistui suurimmalta osaltaan 
Törmäsen taloon asti, 270 rumpua ja muutamia siltoja rakennettiin valmiiksi, 
toisia siltoja varten laskettiin perustus ja puutavaraa hankittiin siltoihin ynnä 
majataloihin.
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Seuraavana vuonna sorastettiin tie Törmäsen kylään saakka. Tiepohja 
Törmäsen ja Kyrön kylien välillä tehtiin valmiiksi ja soraa vedätettiin tälle 
tieosalle osaksi. Jäljellä olevat sillat ja 84 rumpua ynnä Ivalojoen lossi tehtiin 
valmiiksi. Tankapirtin ja Laanilan majatalot sekä Paljakaisen matkustaja- 
tupa saatiin niinikään valmiiksi.
Vuodeksi 1914 jäi pääasiallisesti viimeistelytöitä sekä muutamia pieniä 
lisätöitä, jotka heinäkuussa tapahtuneen lopputarkastuksen johdosta päätettiin 
suorittaa.
Kuva 20. Lohijoen silta.
Töihin käytettiin eri vuosina seuraavat rahamäärät;
1911 .......................................................... Smk. 180,290: 23
1912 ...........................................................  » 471,392: 40
1913 ...........................................................  » .149,882: 03
1914 ...........................................................  » 18,635: 34
Yhteensä Smk. 820,200: —
Lapin ilmastosuhteitten vaikutuksesta on työvoima ollut eri vuoden aikoina Työvoima. 
hyvin muuttuva. Työn kiirehtimisen vuoksi tehtiin ensimäisenä talvena puu­
töitäkin ulkosalla, m utta täm ä havaittiin sydäntalvella (joulu—helmikuulla) 
epäkäytännölliseksi, osaksi puiden jäätymisen, osaksi päivänvalon lyhytaikai­
suuden ja pakkasen vuoksi. Majatalorakennusten sisustustöitä voitiin talvella 
kyllä menestyksellä toimittaa.
Alempana olevasta taulukosta näkyy rakennustöissä käytettyjen jatka­
ja hevospäivätöiden lukumäärä keskimäärin vuoden eri kuukausina:
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Työpalkat.
K u u k a u s i
1 9 1 1 1 9 1 2 1 9 1 3 1 9 1 4
H en k ilö -
päivä.-
ty ö t
H ev o s­
p ä iv ä -
ty ö t
H en k ilö -
p ä iv ä ­
ty ö t
H ev o s ­
p ä iv ä -
ty ö t
H en k ilö -
p ä iv ä ­
ty ö t
H ev o s­
p ä iv ä -
ty ö t
H en k ilö -
p ä iv ä ­
ty ö t
H ev o s­
p ä iv ä -
ty ö t
Tam m ikuu....................... 163 53 71 19
Helm ikuu......................... — • — 220 75 51 8 — —
Maaliskuu......................... — — 214 67 37 6 16 • 9
Huhtikuu .......................... — — 155 35 72 16 9 5
Toukokuu ......................... — — 150“ 13 74 10 — •-
Kesäkuu ......................... — — 256 11 144 11 16 1
H einäkuu.......................... 9 — 484 24 172 15 20 2
Elokuu .............................. 147 a 399 16 72 6 10 1
Syyskuu............................ 259 10 325 22 46 5 — —
Lokakuu ................. 212 13 227 22 18 3 14 4
Marraskuu .............. 111 29 95 io- ~ 32 17 . 7 1
Joulukuu .......... . .......... 129 45 . 45 6 * 18 10 — 1
Suurin osa työmiehistä kuului maan. liikkuvaan työväestöön. Paikka­
kuntalaisia oli kevät- ja syyskesällä ainoastaan silloin, kun heinätöiltään joutivat. 
Soranvetäjistä oli noin -puolet paikkakuntalaisia.
Erityisen kiitoksen ansaitsevat Ivalo joensuun kylien asukkaat, jotka käyt­
tivät kullankaivuutöissä saavuttamaansa kivenporaus- ja maatyökokemustaan 
ja olivät ahkeria ja siivoja työmiehiä.
Kaikki maatyöt, myöskin soran veto sekä suurimmaksi osaksi puu- ja 
kivityöt silloilla toimitettiin urakalla: Majatalorakennukset tehtiin pääasialli­
sesti päivätyöläisillä ja samoin soran irtiottokin talvella.
Keskimääräiset päiväpalkat erilaisissa töissä talvella ja kesällä käyvät 
seiville alempana olevasta taulukosta, jossa kesäkuukausiksi on luettu touko— 
lokakuu.
A i k a
Päivätyöt Urakkatyöt
I M
ittaus- ja 
apnrityöt
Puutyö
H
evostyö
M
aatyö
Puutyö
K
iven-
louhim
i-
uen.
K
iven kii­
laus ja 
m
uuraus
H
evostyö
1911 kesällä..................... 4:47 4:63 9:40 6:13 5: 75 5:68 7:65 9:90
ta lv e lla ........ ........... 4: 03 4:50 9: 55 4:80 4:80 5: — 6:05 9: —
1912 kesällä ...................... 4:47 4:97 9: 64 5: 53 . 5:89 5: 78 6: 48 11:31
ta lv e lla .................... 4:16 4: 57 9:19 4:46 5: 33 5:68 6:25 10:03
1913 kesällä...................... 4:84 5:33 10:13 5:23 5:68 5: 56 6: — 10:57
ta lv e lla .................... 4:03 5:10 9:19 4:62 5:24 — 9: 57
1914 k esällä ..................... — 5:25 10: — 4:80 — — — —
ta lv e lla .................... — — 10: — — — — — 9:62
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Korkeimmat päivä-ansiot kuukauden aikana olivat eri töissä seuraavat:
Päivätöissä: apurien ............ : ..............................  5: —
maatyömiesten................................  5: —
puu työm iesten................................  5: —
seppien..............................................  6: —
hevosmiesten ...........   10: 60
Urakkatöissä: maatyömiesten ..............................  6: 35
sahurien ..........................................  7: —
puutyöm iesten...........................   6: 05
kivenlouhijoiden..............................  6: 30
• kivenmuuraajien .. . ............   7: 80
hevosmiesten ..................................  12: 40
Kuva 21. Suvannon majatalo.
Talvella, jolloin hevostöitä suuremmassa määrin tehtiin, oli työpäivä 
noin 6—8 tuntinen. Kesällä, valoisana aikana, oli sen pituus 10 tuntia. Soran- 
vedätyksestä maksettiin 1 markka irtokuutiometriltä ensimäiseltä kilometriltä 
ja 80 penniä jokaiselta seuraavalta kilometriltä. Vedätyksestä suuremmissa 
vastamaissa annettiin vielä kohtuullinen lisämaksu.
Kesällä vedetty täytemaa on yleensä ollut kovaa, joten sen yksikköhinnat 
ovat olleet suhteellisesti korkeat, vaihdellen Smk. 1: 80'—3: 80 kuutiometriltä 
kiinteätä mittaa.
Lautojen sahaamisesta on maksettu 9—10 penniä ja lankkujen 11—12 
penniä rakometriltä, viimema.inituiden sahaamisesta muutamissa erikoistapauk­
sissa aina 14 penniäkin rakometriltä.
Siltäkivien kiilauksesta on maksettu 6—7 markkaa kuutiometriltä.
Työmiehet saivat vapaan lääkärinhoidon, työnjohtajan kussakin tapauk- Sairaanhoito. 
sessa harkintansa mukaan antaman lupalipun perusteella, Sodankylän alue- 
lääkäriltä.
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Tapaturmia, joista seurasi pitempiaikainen kykenemättömyys työhön, 
sattui maantierakennuksella kaksi.
Lopputarkas- Sittenkuin 64 km maantien eteläpuolista osaa Sodankylän kirkonkylästä
tien vastainen Poikelan taloon oli valmistunut, tarkastettiin tämä osa rakennuksineen, lauttoi- 
kunnossapito. neen ja siltoineen lopullisesti syyskuun 23—24 päivänä 1912 ja havaittiin silloin 
työ huolellisesti tehdyksi suunnitelman mukaan.
Ylihallituksen esityksestä määräsi Keisarillinen Senaatti että Sodankylän 
kunnalle oli jätettävä yleisenä maantienä kunnossapidettäväksi ensimäiset 20 
km tietä Sodankylän kirkolta lukien tiellä olevine siltoineen ja rumpuineen ynnä 
Sattasjoen lossi ja lossitupa sekä huolenpito majatalon pitämisestä Sattasen 
kylässä ja Sattasjoen lossin käyttämisestä, jota vastoin Oulun läänin kuver­
nöörin toimeksi oli jääpä huolehtia majatalon pitämisestä Petkulan kylässä, 
Poikelan uutistalossa ja maan tierakennuksen varoilla rakennetussa Suvannon 
majatalossa sekä Kitisenjoen lossin käyttämisestä ynnä 44 km pitkän maantie- 
osan, siltoineen, rumpuineen, Suvannon majatalon rakennuksien ja Kitisenjoen 
lossin kunnossapidosta.
Maantien 102 km pituisesta loppuosasta oli Keisarillinen Senaatti jo mar­
raskuun 26 päivänä 1913 päättänyt, että sittenkuin se oli saatu tarkastetuksi ja 
hyväksytyksi, sen 66 km pituinen osa Poikelasta Laanilaan sillä olevine siltoi­
neen ja rumpuineen ynnä Tankapirtin ja Laanilan majatalojen rakennukset 
olivat kruunun toimenpiteestä kunnossapidettävät, huolehtien kruunu samalla 
majatalon ja kyydityksen pidosta Laanilan, Tankapirtin ja Yuotson majataloissa. 
Samalla määräsi Keisarillinen Senaatti, että Inarin kunnan tuli huolehtia Laa­
nilan ja Kyrön välisen; 36 kilometrin pituisen loppuosan kunnossapidosta ylei­
senä maantienä sillä olevine siltoineen ja rumpuineen, Paljakaisen matkailija- 
tuvasta ja Ivalojoen lossista, majatalonpidosta ja kyydityksestä Kyrön ja Tör­
mäsen kylissä ynnä Paljakaisen matkustajatuvan hoidosta.
Poikelan—K yrön. kylän välisen maantieosan lopputarkastuksessa heinä­
kuun .20 päivänä 1914 havaittiin tie Laanilaan asti valmiiksi rakennetuksi ja 
hyvässä kunnossa olevaksi, niin että se voitiin luovuttaa heti kruunun kunnossa­
pidettäväksi. Vaikka tie Laanilasta Kyröön niinikään oli valmis, jäi se muuta­
mien pienehköjen täydennystöitten suorittamista varten maantierakennuksen 
hoitoon vuoden loppuun asti, jonka jälkeen tämä osa jätettiin Inarin kunnan 
kunnossapidettäväksi siinä tarkoituksessa, joka mainitaan Keisarillisen Senaatin 
aikaisemmin kerrotussa määräyksessä.
Työnjohto. Maantietyö on ollut Oulun piirin piiri-insinöörin hoidon alaisena.
Työtä johtavana insinöörinä on toiminut nuorempi insinööri Santeri 
Kiianlinna.
Apulaisinsinööreinä ovat olleet insinööri Aaro Koponen heinäk. 1911 — 
marrask. 1912 sekä insinööri G. E. Weisman heinäk. 1911—toukok. 1912.
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Eri aikoina ovat vastuunalaisina rakennusmestareina toimineet raken­
nusmestarit William Jokitalo. Bob. Puupponen, Tuomas Kotoinen, Akseli Hei­
nonen, Onni WUiman, Jxturi Roivanen, Severi Viitanen ja Hjalmar Heinonen.
Kesäkuun 9 päivänä 1914 on Keisarillinen Senaatti, Inarin kunnan ano­
muksesta, suostunut siihen, että tietä tämän työn yhteydessä saatiin jatkaa 
38 km eli aina Inarin kirkolle asti ja asettanut Ylihallituksen käytettäväksi 
vuodeksi 1914 160,000 markan määrärahan kustannusarvioon merkitystä 310,000 
markan määrärahasta. Tätä työtä onkin kuluneena vuonna alotettu, vaikka 
kiviset seudut ovat työtä paljon hidastuttaneet. Selonteko tästä työstä on tä ­
män ja seuraavien vuosien kertomuksissa.
Menot koko työstä ovat olleet seuraavat:
Yleiset kustannukset.
Työnjohto:
P alkkaukset..................................  Smk. 97,521: 03
Matkakustannukset ......................   » 6,526: 33
Vuokrat, tarverahat ja  sairaanhoito .. » 3,353: 09 Smk. 107,400: 45
Pakkolunastus.
Vahingonkorvaukset maanomistajille.......... >. . ' . .................... » 562: 55
Valmista.vat, ja peugerrystyöt.
Valmistavat työt:
M ittaustyöt............................    Smk. 7,152: 55
Väliaikaiset rakennukset ja telineet » 11,587: 55
Patorakennukset ja niiden kun­
nossapito ........................................... » 949: 80
Pengerrystyöt:
Siltapengertä, 20,483 m 3 .................  » 27,445: 65
Kiviverhoustasiltapenkereille, 655 m 2 » 1,359: — » 48,494: 55
Sillat ja lossit.
Peruskaivua ja keinotekoinen perustus. Smk. 16,869: 75
Tie- ja. vesirak. Y lihallit. keri. v. 1914- 27
Tim jatko 
Inarin kir­
konkylään.
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Muurit ja arkut:
Kivimuuria, 473 m3 ......................... Smk . 15,237: 25
Puuarkkuja kivitäytteineen ............  » 40,402: 85
Päällysrakennus . ......................................... » 69,908: 96
Lossit 3 kpl. ja 1 lossitupa . . .................  » 6,293:. 97 Smk- 148,712: 7,8
Smk. 272,890: 81 
». 100,249: 20
»_ _ 2  4,774: 65 Smk. 397,914: 66
Huonerakennukset.
Asuinhuoneet . . . . . . . . .
Saunat ja pesutuvat . . 
Ulkohuoneet..................
Varasto, ja kuljetukset.
Kalusto ja työkoneet  ..........., . ...........  Smk. 16,496: 85
Kaluston kunnossapito .......... ;..............  » 13,410: 50
Kuljetukset ...................... ........................ » 25,0)6: 34 » 54,923: 69
Yhteensä Smk. 820,200: —
Smk. 44,114: 57
» 5,891: 39
» 12,185: 36 » 62,191: 32
Maantie.
Tiepohja ja sivuojat:
Pengertäytettä 56,646 m 3 
Kiviä ja kalliota 5,120 m 3 
Viemäriojaa 18,502 m 3 
Tiepohjan pituus 166.6 km 
Tien sorastus 31,893 m3 . . . . . . .
Rumpuja:
Puusta 482 kpl. .
Kivestä 4 ■ » ..................
Työhön on käytetty kaikkiaan 14,846 hevos- ja 94,265 jalkapäivätyötä.
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